

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346

08.02.25 № 328/04

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_



Государственное производственное объединение «Минскстрой»

Открытое акционерное общество

«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала УСП ОАО «Стройтрест №35» №71 от 03.02.2025г. с замечаниями по проектно-сметной документации по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства.**

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письмо филиала УСП ОАО «Стройтрест №35» от 03.02.2025г. № 71 (1л.);
- письмо филиала «ЭМУ-2» №11-02/112 от 03.02.2025г. (1л.);
- акт на дополнительные работы №82 от 27.01.2025г. (2л.).

С уважением,  
директор

В.А. Борейко

Представитель

Дзяржаўнае вытворчае  
аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №35»

Філіял  
Упраўленне  
спецыялізаваных работ

Юр. адрас: вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013  
Пачт.адрас: вул. Валадзько, 22, г. Мінск, 220007  
тел./ факс (+375-17) 219-44-25  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Рэгіянальная  
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,  
пр-кт Машэрава, 80, код ВПСВВУ2Х  
УНП 102383121

Государственное производственное  
объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №35»

Филиал  
Управление  
специализированных работ

Юр. адрес :ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013  
Почт. адрес: ул. Володько, 22, г. Минск, 220007  
тел./ факс (+375-17) 219-44-25  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Региональная  
дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,  
пр-кт Машерова, 80, код ВПСВВУ2Х  
УНП 102383121

09.02. 2025г. № 71

На № \_\_\_\_\_

✓ Директору филиала СУ-199  
ОАО «Стройтрест №35»  
Борейко В.А.

Филиал «Управление специализированных работ» ОАО «Стройтрест №35» по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2 очередь строительства» направляет письмо №11-02/112 от 03.02.2025 года филиала «ЭМУ-2» ОАО «Белэлектромонтаж» с замечаниями по ПСД для рассмотрения и последующего внесения изменений.

Приложение:

1. Письмо филиала «ЭМУ-2» №11-02/112 от 03.02.2025 года на 1 листе;
2. Акт на дополнительные работы №82 от 27.01.2025 г. – на 2 листах.

И.о. директора

В.В. Ермолич



МІНІСТЭРСТВА  
АРХІТЕКТУРЫ І БУДАУНІЦТВА  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «БЕЛЭЛЕКТРАМАНТАЖ»  
Філіял «Электрамонтажнае

ўпраўленне № 2»  
вул. Трасцянецкая, 6, 220033, г. Мінск  
тэл. (+375-17) 378 47 10, факс 378 47 14  
УНП 100235684 АКПА 01418440  
[www.bel-bem.by](http://www.bel-bem.by) e-mail: [bem2@tut.by](mailto:bem2@tut.by)

р/с № BY18REDJ30121009373010000933,  
БІК REDJBY22 у ЗАТ «РРБ-Банк»,  
вул. Чырвоназорная, 18, 220034, г. Мінск

МИНИСТЕРСТВО  
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  
Филиал «Электромонтажное  
управление № 2»

ул. Тростененкая, 6, 220033, г. Минск  
тел. (+375-17) 378 47 10, факс 378 47 14  
УНП 100235684 ОКПО 01418440  
[www.bel-bem.by](http://www.bel-bem.by) e-mail: [bem2@tut.by](mailto:bem2@tut.by)

р/с № BY18REDJ30121009373010000933,  
БІК REDJBY22 в ЗАО «РРБ-Банк»,  
ул. Красноезвездная, 18, 220034, г. Минск

03.02.2025 № 11-02/ 112  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику УСР  
ОАО «Стройтрест №35»  
Руденко А.И.

Филиал «ЭМУ-2» ОАО «Белэлектромонтаж» по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске» 2 очередь строительства направляет в Ваш адрес акт на дополнительные работы №82 от 27.01.2025г. на сумму 16648р. для согласования его со службой заказчика. Акт был составлен в связи с отказом РУП «Минскэнерго» Минские кабельные сети РЭС-2 принимать и подписывать акты на скрытые работы по укрытию КЛ 10 кВ защитно-сигнальной лентой, что повлекло за собой замену ленты на керамический кирпич. Просим письменно сообщить по решению данного вопроса.


Приложение на 2-х листах:

1. Акт на дополнительные работы №82 от 27.01.2025г. – 2 листа.

Главный инженер Филиала  
«ЭМУ-2» ОАО Белэлектромонтаж»  
Отв. Рапкевич +375(292) 181-20-24

Овсяник Е.И.

Системы менеджмента сертифицированы  
на соответствие требованиям ISO 9001,  
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 45001



Система менеджмента  
сертифицирована в соответствии с  
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001

**АКТ №82 доп акт  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

г. Минск

от « 27 » \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 20 25 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от заказчика - Ведущий инженер технического надзора УП «УКС Мингорисполком» Булах Н.В.

от подрядчика Прораб УСР ОАО "СТРОЙТРЕСТ №35" - Янковский В.

от проектной организации ГИП ООО «НикаПроект» Працута М.И.

от монтажной организации Главный инженер Филиал «ЭМУ-2» ОАО «Белэлектромонтаж» Овсяник Е.И.

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту  
**81-ПР/22 ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В РАЙОНЕ УЛ. ПРИТЬЩКОГО - УЛ. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА В Г. МИНСКЕ. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (с НДС)**

выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:  
**Отказ РУП «Минскэнерго» Минских кабельных сетей РЭС-2 принимать работы по укрытию КЛ 10 кВ защитно-сигнальной лентой**

Номер по смете	Объем работы	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица Изм-во	Стоимость ед./Всего, руб.					Сметная стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	
				Всего	в т.ч. в зарплате				
<i>Смета: 563.1401. ЭК10. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ</i>									
<i>объект: 8100 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земельные работы</i>									
30.	Ц8-190-1 (59 57 / 40 54)	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЭС 125 X 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	100 М ЛЕНТ -3.5	14.22 -49.77	0.03 -0.11	0.01 -0.04	200.85 -702.98	10.30 -36.05	225.40 -788.91
31.	Ц8-190-2 (59 57 / 40 54)	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЭС 250 X 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	100 М ЛЕНТ -13.1	17.5 -229.25	0.03 -0.39	0.01 -0.13	200.85 -2631.14	10.30 -134.93	228.68 -2995.71
ИТОГО прямые затраты по разделу:				-279	-1	-0	-3334	-171	-3785
ОХР и ОПР:									-166
Плановая прибыль:									-113
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									-4064
<i>объект: 8100 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Покрытие кирпичом</i>									
89.	Ц8-143-1 (59 57 / 40 54)	Покрытие кирпичом одного кабеля, приложенного в траншее	100 М 16.6	65.04 1079.66	387.84 6438.14	114.33 1897.88			452.88 7517.80
90.	4/1-6-10-20-11/2000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марка по прочности 250	1000 шт. 13.28				713.33 9473.02	55.78 740.76	769.11 10213.78
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1080	6438	1898	9473	741	17732
ОХР и ОПР:									1774
Плановая прибыль:									1207
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									20712
ИТОГО прямые затраты по смете:				801	6438	1898	6139	570	13947
ОХР и ОПР:									1607
Плановая прибыль:									1094
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									16648
ВСЕГО прямые затраты по акту:				801	6438	1898	6139	570	13947
ОХР и ОПР:									1607
Плановая прибыль:									1094
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:									16648

Представители Заказчика: \_\_\_\_\_ /Булах Н.В. /

Подрядчика: \_\_\_\_\_ /Янковский В.Ф. /

Проектной организации \_\_\_\_\_ /Працута М.И. /

Монтажная организация \_\_\_\_\_ /Овсяник Е.И. /

УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму \_\_\_\_\_ руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ:

---