



Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бабарико А.К.

Заместителю генерального директора
по строительству
Государственного предприятия
«УДМСиБ Мингорисполкома»
Самсонову Е.Л.

Об информировании

УМиСР Государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» предоставляет линейный график по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры для подключения пожарного депо на пересечении ул. Проектируемой №4 и ул. Проектируемой №37 в г. Минске».

Приложение: линейный график на 1л. в 1 экз.

Начальник УМиСР

С.Н.Бычко

График строительства (производства работ)

"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ", ВОЗВЕДЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО НА
ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. ПРОЕКТИРУЕМОЙ N4 И УЛ. ПРОЕКТИРУЕМОЙ N37 В Г. МИНСКЕ"

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование видов работ	в т.ч. По месяцам			
		ЯНВАРЬ 2025	ФЕВРАЛЬ 2025	МАРТ 2025	АПРЕЛЬ 2025
1	1.501. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ. УЛ. ПРОЕКТИРУЕМАЯ N4				
2	1.502. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА. УЛ. ПРОЕКТИРУЕМАЯ N4				
3	1.505. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА. УЛ. ПРОЕКТИРУЕМАЯ N37				
4	1.513. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ СЕТЕЙ				
5	1.701. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 01-701 ИЗ ИНВ. N19-57315) ИЗМ. I РАЗР.479-24				
6	1.704. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ВЗАМЕН СМЕТЫ 01-704 ИЗ ИНВ. N19-57315) ИЗМ. I РАЗР.479-24				
7	3.503. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УЛ. ПРОЕКТИРУЕМАЯ N4				
8	3.504. ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО. УЛ. ПРОЕКТИРУЕМАЯ N4				
9	4.508. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ N 508 В ИНВ. N 19-57781 НА				
10	8. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1				
11	9. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1				
12	10. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2				
13	11. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				
14	12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ				
15	13.705. ПОСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ				

Примечание: При своевременной поставке оборудования

Начальник УМиСР

С.Н.Бычко