



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 3241316, факс(017) 3241316,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г.Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г.Минск
тел. приёмн. (017) 3241316, факс(017) 3241316,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «СберБанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «СберБанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

13.02.2025 № 1-10/2-272
на № _____ ад _____

Первому заместителю
директора-главному
инженеру УП УКС
«Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Первому заместителю
директора-главному
инженеру УП
«Минскпроект»
Харламову М.А.

ФАКСОГРАММА

УСР ОАО «Стройтрест №1» просит Вас направить представителей на совещание по нерешенным вопросам по объектам: «Здание, расположенное по адресу г. Минск ул. Каролинская, 1» и «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточная».


Объект: «Здание, расположенное по адресу г. Минск ул. Каролинская, 1»

1. Не учтены затраты по подаче бетонной смеси бетононасосом, подача бетонной смеси осуществлялась внутрь здания;
2. Работы по демонтажу потолка типа «Армстронг» учтены в объеме 104,21м², по факту 226м²;
3. Сметой не предусмотрены объемы работ по демонтажу и монтажу витражей входной группы в/о Г-Д/4-5;
4. Отсутствует в сметах работы по демонтажу наличников дверных;
5. Отсутствует в сметах работы по установке дверных доводчиков;
6. Зашивка коммуникаций в душевых в/о Г-Ж/2-4 см;
7. Отсутствует в сметах демонтаж штукатурки, грунтовка и штукатурка потолка в местах проклейки швов стеклосеткой;
8. Отсутствует в сметах демонтаж, монтаж подоконника и витража из ПВХ (касса);

9. Штукатурка стен в смете при строительстве здания использовалась улучшенная штукатурка, а дали простую;
10. Не хватает объемов по штукатурке колонн;
11. Отсутствует в сметах установка штукатурных уголков на колоннах;
12. Не хватает объемов по кладке кирпичной кладки;
13. Не решен вопрос по замене линолеума на плитку в раздевальных;
14. За время эксплуатации дверей дверные полотна в количестве 3 штук пришли в негодность (выход с бассейна в раздевальни), требуется замена.

Совещание состоится 14.02.2025 года в 10.00 на объекте: «Здание, расположенное по адресу г. Минск ул. Каролинская, 1»

Заместитель начальника



Кривда А.М.