

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
 (ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
 Філіял
«Будаўнічае упраўленне №7»
 (Філіял «СУ-7» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
 (ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
 Филиал
«Строительное управление № 7»
 (Филиал «СУ-7» ОАО СТРОЙТРЕСТ № 4»)

вул. Казінца, 12, 220099, г. Мінск
 т./ф.: +375(17)399-15-56, т./ф.+375(17)399-17-34
<http://su7.by>, e-mail: su7stroytrest4@mail.ru
 Р/с ВУ82ВПСВ30121021310119330000
 Рэгіянальная дырэцыя № 700
 па г. Мінску і Мінскай вобласці
 ААТ «Збер Банк» г. Мінск,
 ВІС ВПСВВУ2Х
 УНП 100266433, ОКПО 01279547

ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск
 т./ф.: +375(17)399-15-56, т./ф.+375(17)399-17-34
<http://su7.by>, e-mail: su7stroytrest4@mail.ru
 Р/с ВУ82ВПСВ30121021310119330000
 Региональная дирекция № 700
 по г. Минску и Минской области
 ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
 ВІС ВПСВВУ2Х
 УНП 100266433, ОКПО 01279547

13.02 2025г. № 686
 на № _____ ад _____

УП «УКС МИНГОРИСПОЛКОМА»
 УП Минскпроект

Філіял «СУ-7» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» на основании письма ООО «Бытстройремонт» №141 от 13.02.2025г по объекту:
«Капитальный ремонт и модернизация плоскостных спортивных сооружений по просп. Победителей, 105а, с выделением очередей». 2 очередь строительства. Здание раздевалок. просит Вас рассмотреть и внести изменения в ПСД на основании данных представленных в таблице №1:

Таблица 1

Победителей 105А		Пом.		Пом.		Итого по факту	Недостающие объемы	По смете
		1,1/1,2,3, 1/2,1/3.	Пом. 4,5,6,7,8	9,10,11,12, 13,14,15,1 6	Пом. 17,18,19,2 0,21,22,23			
Облицовка стен плиткой	м2	85,2	92,4	107,1	107,4	91,3	483,4	-311,39 172,0
Утепление стен тамбуров	м2	6,9	12,7	13,3	13,2	13,3	59,4	-22,97 36,4
Утепление потолков тамбуров	м2	4,5	2,5	4	4,1	2	17,1	-1,2 15
Устройство подстилающего слоя из песка (полы)	м3	9					9	-9
Разработка грунта вручную	м3			4,4	2	12,2	18,6	-18,6
Демонтаж стяжки толщиной 70 мм	м2		80,8	80,2	78,9	100,73	340,63	-340,63
Демонтаж перегородок мелкоблочных	м3		2,6		2,6		5,2	-5,2
Демонтаж кирпичных перегородок	м3						31,45	-31,45

Заместитель начальника филиала «СУ-7»
 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

 Еремеев В.С.

Приложение: Письмо № 141 от 13.02.2025г
 +375291038147 Еремеев Виктор

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
 Русским Регистром



ООО «Бытстройремонт»

БЫТСТРОЙРЕМОНТ

220035 г. Минск, Ул. Тимирязева, 65Б, оф. 406 т/ф 35-87-680 отдел снабжения
т/ф 35-87-620

35-87-630, E-mail: bsr1996@mail.ru

IBAN BY88VLBB30120101173440001001 BIC VLBBBY2X

в Центре банковских услуг № 527 ОАО «Белинвестбанк»

Адрес банка: 220030 г. Минск, ул. К. Маркса 33-4Н, 8Н.

УНН 101173440 ОКПО 37424255

№ 141 от 13.02.2025г.

Начальнику
филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

Замечания по
общестроительным работам

ООО «Бытстройремонт» по объекту «Капитальный ремонт и модернизация плоскостных спортивных сооружений по просп. Победителей, 105а, с выделением очередей». 2 очередь строительства – здание раздевалок при выполнении контрольных обмеров помещений здания были выявлены отклонения фактических объемов работ от проектных:

Победителей 105А		Пом.		Пом.		Итого по факту	Недостающие объемы	По смете	
		1,1/1,2,3, 1/2,1/3.	Пом. 4,5,6,7,8	9,10,11,12, 13,14,15,1 6	Пом. 17,18,19,2 0,21,22,23				Пом. 24,25,26, 27,28,29
Облицовка стен плиткой	м2	85,2	92,4	107,1	107,4	91,3	483,4	-311,39	172,01
Утепление стен тамбуров	м2	6,9	12,7	13,3	13,2	13,3	59,4	-22,97	36,43
Утепление потолков тамбуров	м2	4,5	2,5	4	4,1	2	17,1	-1,2	15,9
Устройство подстилающего слоя из песка (полы)	м3	9					9	-9	0
Разработка грунта вручную	м3			4,4	2	12,2	18,6	-18,6	0
Демонтаж стяжки толщиной 70 мм	м2		80,8	80,2	78,9	100,73	340,63	-340,63	
Демонтаж перегородок мелкоблочных	м3		2,6		2,6		5,2	-5,2	0
Демонтаж кирпичных перегородок	м3						31,45	-31,45	0

Просим внести изменения в ПСД в установленном порядке.

Заместитель директора
по капитальному строительству

А.А. Звертовский



Сивицкий
+375296796946