



Директору  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Бабарико А.К.

УМиСР государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры для подключения пожарного депо на пересечении ул. Проектируемой № 4 и ул. Проектируемой № 37 в г. Минске» сообщает, что по состоянию на 17.02.2025г. не решены ряд вопросов

1) со стороны ООО «Риверсайд:

- не предоставлен фронт работ на территории пожарного депо для устройства внутриплощадочных сетей К1 и К2;
- не предоставлен фронт работ для строительства телефонной канализации по улице (не убрано ограждение стройплощадки пожарного депо);

2) со стороны Заказчика:

- не предоставлены размеры котельной для заливки фундамента;
- не обозначена дата поставки котельной (оборудование Заказчика).

На основании вышеизложенного и во избежание срыва сроков строительства объекта просим оказать содействие в решении данных вопросов.

Начальник УМиСР

С.Н. Бычко