

Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»
МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск

тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г. Мінск, пр. Дзяржынскага, 18



Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск

тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18

19.02.2025 № ДР/3605-Р62
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскинжпроект»

Копия

ООО «Риверсайд

Девелопмент Лимитед»

Об организации электроснабжения
жилых домов

Сообщаем, что по информации, полученной от ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» ввод первых жилых домов в квартале №2 комплекса «Северный Берег» планируется в июле 2025 года.

Для организации электроснабжения жилых домов в квартале №2 требуется реализация объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой №4 – ул. Проектируемой №7 – ул. Проектируемой №5 – ул. Проектируемой №2 в г. Минске». 1 очередь строительства.

В настоящее время проектная документация по указанному объекту находится на рассмотрении в РУП «Главгосстройэкспертиза» и, соответственно, не передана в РУП «Минскэнерго» для осуществления функций заказчика по строительству.

Информируем, что с учетом нормативной продолжительности строительства (5 месяцев), а также длительности получения разрешительной документации (1,5 месяца), проведения процедуры по выбору подрядной организации (1,5 месяца), изготовления и поставки оборудования и кабельной линии (2 месяца), ввода объекта в эксплуатацию (1 месяц) передача проектной документации должна была быть осуществлена **в августе 2024 года**.

В связи с несвоевременной передачей проектной документации (ожидаемый срок передачи – апрель 2025 года) РУП «Минскэнерго» снимает с

себя ответственность за организацию своевременного электроснабжения жилых домов.

С учетом ожидаемых сроков передачи проектной документации электроснабжения жилых домов может быть осуществлено **не ранее марта 2026 года.**

На основании изложенного просим обеспечить передачу проектной документации по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой №4 – ул. Проектируемой №7 – ул. Проектируемой №5 – ул. Проектируемой №2 в г. Минске». 1 очередь строительства в максимально сжатые сроки.

Заместитель директора
по капитальному строительству



А.Н.Королев