

№ 02.02.2025 № 65P
на № 18-14/11600 от 17.02.2025

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ»

О внесении изменений
в проектную документацию

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» настоящим информирует, что в соответствии с трехсторонним договором № 23.97.02-изм.5 от 30.12.2024 (далее – Договор) по объекту 23.97.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 7-ЛР2-проезд Проектируемый № 2 в г. Минске» в адрес УП «УКС Мингорисполкома» переданы решения актуального проекта застройки для внесения изменений в решения распределительной инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Договором внесены изменения в плановое положение сетей НТС в зоне благоустройства жилого дома № 12 по г/п. Проектная документация принята УП «УКС Мингорисполкома», копия накладной направлена в адрес ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» (исх. № 18-08/968т от 13.02.2025).

Принимая во внимание, что к моменту внесения изменений и выдачи проектной документации работы по прокладке сети НТС выполнены, ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» готово обеспечить корректировку решений генерального плана застройки, при этом просим исключить стоимость работ по корректировке участка сети НТС из объема работ по Договору.

По вопросу внесения изменений в решения сети ЛС обращаем внимание, что по состоянию на текущую дату строительно-монтажные работы подрядчиком не завершены, внесение изменений в проектную документацию выполняется в соответствии с условиями Договора.

Также дополнительно, учитывая границы объекта 23.97.02.3-й пусковой комплекс, в целях экономии бюджетных средств, просим исключить один ввод сети ЛС в жилой дом № 16 по г/п от колодца 12ККС 19.11.18-2. Сеть ЛС от колодца 19ККС.19.11.18-2 просим в границы работ 3-го пускового комплекса не включать.

Начальник отдела архитектуры и
проектирования

Липень Н.И.
+375297690634
nl@northwaterfront.by

О.А. Гуринович