



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

юр.адрас: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад А.О. Байтингер № 510
на № 18-26/608/609 ад А.О. Байтингер

копия

УП «УКС Мингорисполкома»
И. о. первого заместителя директора –
главного инженера
Жминько И.И.
ОКК «Стройтрест №1»

В ответ на Ваше письмо 18-26\608,609 от 22.01.2025 по объекту:
«Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной
реабилитации детей–инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом-
интернат для престарелых и инвалидов №1 в а.г. Острошицкий Городок» СУ-19
ОАО «Стройтрест №1 сообщает, что замечания в рамках исполнения
гарантийных обязательств, выявленные комиссией согласно дефектных актов
формы С-23, №1,2 от 20.01.2025 г., устранены, за исключением:

Акт №1:

- п.1,2,4,6 согласовано устранение эксплуатирующей организацией с МСУ
Электроналадка Трест «Белпромналадка после получения оборудования.
- п.5 согласованы сроки устранения эксплуатирующей организацией с СУ-19
до 28.03.2025 г.
- п.9 не устранены.

Акт №2:

- п.1,3,4 согласованы сроки устранения эксплуатирующей организацией с СУ-67
до 28.02.2025г.
- п.2,5,11,12,14,16,19 согласованы сроки устранения эксплуатирующей
организацией с СУ-19 до 28.03.2025 г.
- п.9,13 не устранены.

Приложение: Письмо б/н от 25.02.2025 ГУ «Центр социальной реабилитации,
абилитации детей-инвалидов и инвалидов РОСТОК»

Главный инженер

А.О. Байтингер

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Мингорисполкома

Государственное учреждение
«Центр социальной реабилитации,
абилитации детей-инвалидов и инвалидов
РОСТОК»

гг.Острошицкий Городок, 223054,
Минский район, Острошицко-
Городокский с/с.
тел. (17) 5055197

E-mail: rostok@rostokcentr.by

25.02.2025 № _____

На № _____ ад _____

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»

Об информировании.

Государственное учреждение «Центр социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов РОСТОК» сообщает

По дефектному акту №1 выполнены пункты 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13.

По п. 1, 2: электропривод имеется в наличии, будет установлен совместно с приводом жалюзи. По п. 2 УКС передал поставщику, на данный момент на обследовании у поставщика. По п. 5 согласованы сроки выполнения ремонтных работ с СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» до 28.03.2025 г.

Не выполнен пункт 9. С субподрядчиком «Белпромналадка» определены сроки по выполнению пунктов 4, 6.

По дефектному акту №2 выполнены пункты 7, 8, 10, 15, 17, 18.


По п. 1, 3, 4 согласованы сроки выполнения ремонтных работ с СУ-67 ОАО «Стройтрест №1» до 28.02.2025 г.

По п. 2, 11, 12, 14, 16, 19 согласованы сроки выполнения ремонтных работ с СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» до 28.03.2025 г.

Не выполнены пункты 5, 9, 13.

По п. 6 был дан ответ представителя субподрядчика, что согласно проектной документации в этой шахте лифта не устанавливается розетка.

Заместитель директора



В.Э. Дмитриевич