

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ДО № 700 на Машэрава РД №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х
адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ДО №700 на Машерова РД № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» код ВПСВВУ2Х
адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

25.02.2025 № 18-3-7/277
на

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством

КУП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством согласно акту осмотра от 11.02.2025 г. № 08-20/85 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь» сообщает следующее.

По пункту 2.2 – 2.3. Замечания по оформлению журнала авторского надзора устранены. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.; начальник участка УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Ракин И.Б.; прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.

По пункту 2.4. Замечание устранено. Исполнительные съемки грунтоцементных свай ЗП№4; К13 и буронабивных свай КГН1; К28 находятся на объекте. Ответственный за выполнение работ мастер СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Календа Е.Д.

По пункту 2.5. Замечание устранено. Продольный профиль сети канализации дополнен данными по смонтированным камерам К15-К18 и находится на объекте. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 2.6. Замечание по оформлению исполнительных схем устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А.

По пункту 2.7. Замечание по складированию и хранению телефонных колодцев на строительной площадке устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.



По пункту 2.8. Замечание по осуществлению входного контроля ж/б плит перекрытия камер устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 2.9. Замечание устранено. В паспорте № 271 от 12.12.2024г. ЗМК ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» указана толщина антикоррозийного покрытия лестниц и ограждения. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.


По пункту 2.10. Замечание по осуществлению входного контроля труб, отводов, втулок, ж/б плит перекрытия камер, балок устранено. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.; начальник участка УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Ракин И.Б.; прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.

По пункту 2.11. Замечание устранено. Протоколы влажности бетонной поверхности К15-К18 находятся на объекте. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пунктам 2.12 – 2.13. Замечание устранено. Заложение откосов выполнено (камера К14) в соответствии с проектной документацией, ППР и правил по охране труда при выполнении строительных работ. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 2.14. Замечание устранено. Арматура сопровождается сертификатом соответствия или декларацией соответствия согласно ТР 2009/013/ВУ. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.; начальник участка УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Ракин И.Б.; прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.

Начальник управления



С.А. Ростовцев

