



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

04.03.2025 № 1-10/4-397
на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Директору ГП УКС
«Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

копия: Первому заместителю
генерального директора –
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

О поставке оборудования

В связи с завершением 03.03.2025 года строительства объекта:
«Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома
по пер. Добромысленскому в г. Минске», просим направить в наш адрес
информацию о сроках поставки оборудования Заказчиком по разделам проекта
ММС1, ММС2.

Информируем, что без продления сроков строительства, накладные на
оборудование после указанной даты подписаны не будут.

Начальник

П.М. Петрушин