

**Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»
МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ**

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск
тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Мінск, пр Дзяржынскага, 18



**Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ**

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск
тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г. Минск, пр Дзержинского, 18

12.03.2025 № 08/3605-1295
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскинжпроект»

ПОВТОРНО

О внесении изменений в ПД

Просим внести изменения в проектную документацию по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 7 – ЛР2 – проезд Проектируемый № 2 в г. Минске. 1 очередь строительства в соответствии с письмом ООО «БелТорн» от 07.03.2025 №3159-25.

Приложение: письмо ООО «БелТорн» от 07.03.2025 №3159-25 (на 1 стр.).

Заместитель директора
по капитальному строительству

А.С. Савицкий



УНП 690854087
р/с ВУ57 ALFA 3012 2F29 7600 1027 0000
ЗАО "АЛЬФА-БАНК"
ул. Сурганова, 43-47, г. Минск
БИК ALFABY2X

Общество с ограниченной ответственностью «БелТорн»
223141, Минская область, Логойский район,
г. Логойск, ул. Тимчука, 11, пом. 20,
Почтовый адрес: 220018 г. Минск, ул. Горещкого, 14, оф. 301
Тел./факс: +375-17-382-00-17; Тел.+375-17-382-00-18
beltorn@tut.by

№ 3159-25 от 07.03.2025г

Директору
филиала «Минские кабельные сети»
РУП «Минскэнерго»
Долгому В.А.

ПОВТОРНО

О затратах по монтажу и
перевозке временной КТП

Сообщаем Вам, что ООО «БелТорн» обращались в Ваш адрес письмами №3030 от 04.12.2024, №3072-25 от 03.01.2025, №3119-25 от 07.02.2025, №3118-25 от 07.02.2025 по вопросу дополнительных затрат не учтенных сметной документацией по объекту строительства «Экспериментальный многофункциональный комплекс Северный Берег. Возведение инженерной транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемая №7 - ЛР-2 проезд проектируемый №2 в г.Минске. 1 очередь строительства» по монтажу и перевозке временной КТП.

ООО «БелТорн» указывали на отсутствие в локальной смете №408 перевозки временной КТП, а также приобретение блоков ФБС с приложением понесенных затрат для включения в локальную смету в счет непредвиденных затрат.

В переданной локальной смете №410 п.49 указана стоимость перевозки 8 рублей 18 копеек, что не соответствует фактически понесенным затратам которые мы указывали в письме №3030 от 04.12.2024, также не указаны затраты на приобретение блоков ФБС.

Просим в очередной раз выдать сметную документацию с фактически понесенными затратами на перевозку и монтаж временной КТП для заключения дополнительного соглашения.

Директор

О.Я. Калбус

Черных
+375(29)6403706
+375173820017

