

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

О внесении изменений

Руководствуясь обращениями ЧПТУП «ГазБытТехника» от 12.03.2025 №143 и от 25.02.2025 № 110 «О внесении изменений в ПСД» УМиСР Государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» просит рассмотреть внесение изменений в проектно-сметную документацию по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры для подключения пожарного депо на пересечении ул. Проектируемой № 4 и ул. Проектируемой № 37 в г.Минске».

Приложение:

- письмо ЧПТУП «ГазБытТехника» № 143 от 12.03.2025 «О внесении изменений в ПСД»;
- письмо ЧПТУП «ГазБытТехника» № 110 от 25.02.2025 «О внесении изменений в ПСД»;

Заместитель начальника УМиСР


А.В.Морозов



ГАЗБЫТТЕХНИКА

тел.: +375 17 510 23 94
тел. /факс: +375 17 510 23 95
тел. моб.: +375 29 652 12 15
тел. моб.: +375 29 674 66 64

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «ГазБытТехника»
223018, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Ждановичский с/с,
д. Тарасово, ул. Садовая, 17В-2, пом. № 3
р/с BY19UNBS30120074670030003933 в ЗАО «БСБ Банк», BIC SWIFT UNBSBY2X
г. Минск, ул. Тимирязева, 67; УНП 191253693 ОКПО 378839165000

Исх. № 143 от 12.02.2025 г.

УМСиР ГП «УДМСиБ Мингорисполкома»

О внесении изменений в ПСД

ЧПТУП «ГазБытТехника» просит срочно выдать следующую сметную документацию по объекту «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ". ВОЗВЕДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. ПРОЕКТИРУЕМОЙ N4 И УЛ. ПРОЕКТИРУЕМОЙ N37 В Г. МИНСКЕ»:

1. сметы на строительно-монтажные работы, предусмотренные проектом 143-ГР/23-АР ООО «Вистар-инжиниринг»: устройство отмостки котельной, отделочные работы техподполья стен и пола, устройство пола техподполья по причине отсутствия в составе ПСД;

2. откорректировать сметную документацию по устройству железобетонных стен фундамента котельной в части замены расценки с применения деревянной опалубки на импортную по типу «МОДОСТР».

Зам. директора



Л.А. Рудская

Handwritten notes and signatures in the top left corner.



тел.: +375 17 510 23 94
тел./факс: +375 17 510 23 95
тел. моб.: +375 29 652 12 15
тел. моб.: +375 29 674 66 64

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «ГазБыТехника»
223018, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Ждановичский с/с,
д. Тарасово, ул. Садовая, 17В-2, пом. № 3
р/с ВУ 19UNBS30120074670030003933 в ЗАО «БСБ Банк», BIC SWIFT UNBSBY2X
г. Минск, ул. Тимирязева, 67; УНП 191253693 ОКПО 378839165000

№ 110 от 25.02.2025 г.


УМСиР ГП «УДМСиБ
Мингорисполкома»

О внесении изменений в ПСД

По требованию администрации Центрального района ограждение строительной площадки объекта «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ". ВОЗВЕДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. ПРОЕКТИРУЕМОЙ N4 И УЛ. ПРОЕКТИРУЕМОЙ N37 В Г. МИНСКЕ» было выполнено с применением баннерной сетки в количестве 720 м².

На основании п.21 Приложения Б к Сборнику норм на строительство временных зданий и сооружений НРР 8.01.102-2022 ЧИТУП «ГазБыТехника» просит Вас внести в проектно-сметную документацию работы по навешиванию баннерной сетки

И.о. директора



Рудская Л.А.

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
Вход № *114*
10.02.2025