

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРАЭСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»

Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

12.03.25 № 644/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» №01-26/330 от 26.02.2025г. по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 2 очередь строительства.

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» от 26.02.2025г. № 01-26/330 (1л.);
- исполнительная съемка фактического положения водопровода (1л.).

С уважением,
директор

В.А. Борейко

республика Беларусь
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38

р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер Банк»

БИС BPSBBY2X тел/факс 350-03-88

№01-26/330

«26» февраля 2025г

Директору филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.
Первому заместителю
директора-главному
инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жменько И.И.


Филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства» в процессе работ по выносу сети водопровода, согласно листа 2.2 раздела 81-ПР/22-00-НВк был произведен демонтаж существующего покрытия из плит тротуарных, отрывка траншеи и геодезически зафиксировано положение существующей сети водопровода. Согласно съёмке, существующая сеть лежит немного дальше проектного положения сети водопровода. От центра колодца существующей сети хоз-бытовой канализации водопровод находится на расстоянии 1,8 метра. Соответственно необходимость перекладки сети В1 отпадает.

Просим принять данную информацию к сведению и исключить из сметы только работы по монтажу труб.

Приложение:

-исполнительная съёмка фактического положения водопровода

Директор ПМК-1



П.Е. Головков



