



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ № 19 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэлефон прыёмнай (017) 353 12 42
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр. Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
телефон. приёмной (017) 353 12 42
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр. Машерова, 80, 220035, г. Минск

17.03.2025 № 630
на № _____ от _____

Главному инженеру
«УКС Миноблсполкома»
Бобаку Д.А

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» по объекту: «Возведение больницы с поликлиникой в г.Заславле. 1-я очередь строительства» направляет Вам письмо-обращение ООО «ТендерПро» №29 от 23.01.2025 по выделению отдельного пускового комплекса (проект 14.21-ЭС) с проектируемым РТП-8 и проектируемыми кабельными линиями 3В и 6В ввиду того, что нет возможности выполнить демонтаж существующей воздушной линии.

Приложение.

1. Письмо ООО «ТендерПро» №29 от 23.01.2025 на 1-м листе.

Начальник СУ-19
ОАО «Стройтрест №1»

Шостак А.В



**Общество с ограниченной ответственностью
«ТендерПро»**

Юр. адрес: 220004, г. Минск, ул. Харьковская, д. 54а, каб.22
BY88ALFA30122547700010270000 в ЗАО 'Альфа-Банк', БИК: ALFABY2X,
г.Минск ул. В.Хоружей,31-А УНП 193187494
тел.: (044)-711-52-22,(029)-109-63-32 эл. почта: tenderpro@tut.by

Исх. № 29 от 23.01.2024г.

Руководителю СУ-19
ОАО «Стройтрест № 1»

ООО «ТендерПро» просит Вас для обеспечения непрерывного производства работ, в рамках реализации проекта № 14.21 «Возведение больницы с поликлиникой в г. Заславле» первая очередь строительства, просьба внести изменения в проект согласно закупленному оборудованию и пожеланию заказчика, в частности в проекте 14.20-08.1-ЭС с изм.1 корректировка компоновки и до установка трех ячеек заземления сборных шин (ЗН секция), так же в проекте 14.20-09.1-ЭС с изм.1 корректировка компоновки. А так же нужно выделить в отдельный пусковой комплекс в проекте № 14.21 - ЭС с проектируемым РТП-8 и проектируемыми кабельными линиями 3В и 6В, для последующего демонтажа существующей ВЛ согласно проекта № 14.21 – ЭС.

С уважением Директор ООО «ТендерПро»

 Березин К.Ф.