

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»


Філіял

БУДАЎНІЧА-
МАНТАЖНЫ ўЧАСТАК №1

УНП 102 358 171

Р/р BY83BPSB30121045200119330000
BIC BPSBВY2X в РД №700 ААТ "Сбер Банк"
г. Мінск, пр. Машэрава, 80

220007, г. Мінск, вул. Валадзько, 22
тел. 272-61-76, 304-09-97, 232-87-74
e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ
УЧАСТОК №1

УНП 102 358 171

Р/с BY83BPSB30121045200119330000
BIC BPSBВY2X в РД №700 ОАО «Сбер Банк»
г. Минск, пр. Машерова, 80

220007, г. Минск, ул. Володько, 22
тел. 232-87-74, 304-09-97, 272-61-76
e-mail: smu.12010@mail.ru

“ 18 ” марта 2025 г № 393

Директору УКС
«Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия

Начальнику ОКС «Минский
городской технопарк»
Кезу О. М.

Копия

Заместителю генерального
директору по производству
специализированных работ
ОАО «Стройтрест №35»

ПОВТОРНО!!!

ОАО «Стройтрест №35» сообщает Вам, что на объекте строительства: **«Реконструкция территории по пр. Партизанскому, 8 в г. Минске. 17 очередь строительства» (1 ПК)** до настоящего времени (18.03.2025) для окончания монтажа подъемных платформ от поставщика оборудования ООО «НоваСтар» не передано в монтаж следующие комплектующие:

1. Стекло 760x1982 в количестве 30 шт.
2. Элементы зашивки участков примыкания к стенам и плитам перекрытия (подъемников второго пускового комплекса).

Для начала выполнения работ на **2 ПК** 17 очереди строительства необходимо:

1. Оштукатурить стены возле места монтажа подъемника;
2. Дать отметки чистого пола;
3. Подать напряжение не далее 5 м от места монтажа;
4. Разобрать временные настилы.
5. Очистить приямок от строительного мусора;

После устранения вышеуказанных замечаний работы будут завершены в течении 25 календарных дней.

Директор

Князев А.А.

Исп. Валевиц
80293164904