

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

18.03.25 № 04-477

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске.» 17 очередь Здание №6 направляет копию письма от 11.03.2025г ООО «Таронс Стил» и просит Вас согласовать отступление от проектного решения согласно комплекта КМД на монтаж козырьков К-1.

Приложение:

Комплект КМД- 3 2025.02 КМД-3 на 4 листах в 2-х экземплярах;

Копия письма ООО «Таронс Стил» 1 экз. на 1 листе.

Директор Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

Общество с ограниченной ответственностью

«Таронс Стиль»

УНП 192385467, р/с BY 81МТВК30120001075500107606 в ЗАО "МТБанк" г. Минск, ул. Толстого, 10
BIC MTKBY22 S.W.I.F.T. MTKBY22
220007, г. Минск, ул. Могилевская, д.28, каб.8. e-mail: taronsby@gmail.com, т/ф. 375-17-271-27-90

Исх. № б/н от 11.03.2025г.

Директору Филиала «Строительное
управление №200» ОАО «Стройтрест №35»
А.М. Горбачику

О согласовании отступлений от проектного решения

ООО «Таронс Стиль» для выполнения работ разработало комплект чертежей 2025.02 КМД-3 по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске. 17 очередь. Часть объекта. Здание №6 по г/п и просит Вас согласовать в УП «Минскпроект» в установленном порядке «Козырьки К-1, отступлением от проектного решения в части исключением из проекта поз.2 (панель стеклянная 250x2200мм.) по причине заужения дверного проема. При этом все остальные элементы козырька и его габариты остаются неизменными.

Директор ООО «Таронс Стиль» _____

Винник К.В.

