

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Белрэстаўрацыя»



пр. Партызанскі, 31 220033 г. Мінск

Тел./факс: (017) 378 16 10

р/р № BY89BLBV 3012 0100 0397 6800 1001

ЦБП № 535 ААТ «Белінвестбанк» код BLBBBY2X

вул. Маякоўскага, 11-196 УНП - 100039768, ОКПО - 02232163

E-mail: minrest@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Открытое акционерное общество
«Белреставрация»

пр. Партизанский, 31 220033 г. Минск

Тел./факс: (017) 378 16 10

р/с № BY89BLBV 3012 0100 0397 6800 1001

ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанк» код BLBBBY2X

ул. Маяковского, 11-196 УНП - 100039768, ОКПО - 02232163

E-mail: minrest@mail.ru

303 2025 № 229
на № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»
220030, г. Минск, ул. Советская, 17
Факс: 8 (017) 328-58-30
E-mail: mail@uks.by

ОАО «Белреставрация» обеспокоена ситуацией сложившейся по объекту строительства **«Реконструкция храма Александра Невского в г. Минске»** в связи с не возможностью решить ряд вопросов:

- 1) невозможностью приступить к выполнению работ по прокладке наружных сетей электроснабжения (отказ в выдаче ордера на раскопки, необходимо письмо заказчика с гарантией завершения работ по благоустройству к 20.04.2025);
- 2) по состоянию на 31.03.2025 не откорректирована проектно-сметная документация по благоустройству прихрамовой территории (ранее направлено письмо исх. № 227 от 12.03.2025);
- 3) отсутствие информации по расположению опор освещения с учетом пожелания эксплуатирующей организации.

Учитывая выше изложенное ОАО «Белреставрация» инициирует проведение производственного совещания 03.04.2025 под председательством заказчика для урегулирования возникших вопросов, так как невозможность выполнения работ по благоустройству ведет к срыву сроков завершения работ, а также к сдаче объекта в эксплуатацию.

С уважением,
Генеральный директор

В.Л. Змушко