

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЭСТ № 35»

Філіял

«БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ №211»

вул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Мінск тэл./факс 374-68-
29, 374-81-12 ВУ85ВРСВ30121026890139330000

Рыгіянальная Дырэкцыя №700 ААТ «ЗберБанк»,
г. Мінск, пр. Машэрава, 80

ВІК ВРСВВУ2Х

УНН 100345799, ОКПО 01279346



Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №211»

ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск тел./факс 374-68-29, 374-
81-12 ВУ85ВРСВ30121026890139330000 Региональная

Дирекция №700 ОАО «СберБанк», г. Минск,
пр. Машерова, 80

ВІК ВРСВВУ2Х

УНН 100345799, ОКПО 01279346

01.04.2025 № 01-09/320
На № _____ от «__» _____ 20__ г.

Директору филиала «СУ-200»

ОАО «Стройтрест № 35»

Горбачику А.М.

Копия: ООО «Минский городской технопарк»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «Минскпроект»

О пересчете контрактной цены

Филиал «СУ-211» ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске. 17-я очередь строительства» сообщает, что до настоящего времени не включены в контрактную цену следующие дополнительные локальные сметы (реестр прилагается):

Этап 2

- л.смета 1047, 1049, 1051, 1052, 1053

Просим в срочном порядке выполнить пересчет контрактной цены.

Приложение:

1. Реестр дополнительных смет, не включенных в неизменную договорную цену – на 1 стр.

Директор филиала «СУ-211»

А.Э. Лазаренко

Авсенович Е.В.
234-36-25

Реестр дополнительных смет, не включенных в неизменную договорную цену по объекту

«Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» 17 очередь

№ п/п	№ ЛОК. СМЕТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТЫ	РАЗДЕЛ проекта, (основание)	См.стоимость в ценах на 01.02.2022г., тыс.руб.	ПРИМЕЧАНИЕ (Работы, выполняемые филиалом СУ-211)
17 ОЧЕРЕДЬ					
2 ЭТАП					
1	№1047	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: СУХОЙ ПОЛ (КОР-КА ЛС 1005), ЛЮЧКИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)	АР, ПИСЬМО ЗАКАЗЧИКА N24-01/2270 ОТ 23.09.24, N24-01/2364 ОТ 04.10.2024	22,225	Установка лючков, корректировка стоимости керамзита
2	№1049	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: КРОВЛЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА, ПОЛЫ, С/Т ТРАВЕРСА. КОРРЕКТИРОВКА ЛС N1004, 1005, 1007, 1046, 1047, 1038	АР ИЗМ.14	47,315	Примыкания стяжек, доп.объем керамзита, траверсы, корректировка наружных отделочных работ (базовый слой, кор-ка объемов)
3	№1051	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ОПОРНЫЕ ПЛАСТИНЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ,С/Т ТРАВЕРСЫ,УСИЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ ,ГИ ЛЕНТА,,ДОП. С/СЕТКА, ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ПО ФАСАДАМ,КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	КЖ ИЗМ.14,АР ИЗМ.15,16	71,395	Траверсы, устройство проемов в ГКЛ перегородках, доп.объем армирования и установки уголков по фасаду
4	№1052	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. КОРРЕКТИРОВКА ЛС 1004	АР ИЗМ.14,15	-52,69	Замена улучшенной окраски на простую, установка уголков
5	№1053	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ,ПЕРЕГОРОДКИ,ПОЛЫ,НАЩЕЛЬНИКИ СТЕН ЛСТК,ПРОЧЕЕ . КОРР-КА ЛС N1007,1005,1051	АР ИЗМ.13,14,15,16,КЖ ИЗМ.15	128,624	Доп. объем перегородок ГКЛ, установка гидроизоляционной ленты
ИТОГО ПО 17 ОЧЕРЕДИ:				216,869	