

«Будтрэст №35»

220007, г.Мінск, вул. Валадзько,22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: msu.trest35@mail.ru

р/р

BY77BPSB30121803440199330000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

ААТ «БПС-Сбербанк»,

код BPSBВУ2Х УНП 102390178

АКПА 012793465012



Филиал
«Монтажное
специализированное
управление»

«Стройтрест №35»

220007, г.Минск, ул. Володько,22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: msu.trest35@mail.ru

р/с

BY77BPSB30121803440199330000

Региональная Дирекция №700

ОАО «БПС-Сбербанк»,

код BPSBВУ2Х УНП 102390178

ОКПО 012793465012

№ 276/02 от 08.04.2015
на _____ № _____

Директору филиала СУ-201
ОАО «Стройтрест №35»
Ковалёнку А.М.

УП «УКС Мингорисполкома»

«внесение в ПСД фактически закупленного оборудования»

Филиал «МСУ» ОАО «Стройтрест №35» по объекту 17.045
«Строительство детской поликлиники в микрорайоне «Лошица-9» на 480
посещений в смену» сообщает, что поставленное Заказчиком оборудование, а
именно – **Блочный тепловой пункт, приточно-вытяжные установки в
комплекте (ПВ1,ПВ2,ПВ3,П1,П2,П3,П4,П5,П6,П7,П8,П9)** не внесено в
проектно-сметную документацию согласно фактически закупленных марок.

Просим Вас рассмотреть данный вопрос и внести корректировку в
проектно-сметную документацию.

Главный инженер

Павинич М.А.

Исп. Гайтюкевич Д.В.
Моб: +375 29 138 91 02