



АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА  
«МІНСКІ ДОМАБУДАЎНІЧЫ  
КАМБІНАТ»

(ААТ «МІНСКІ ДОМАБУДАЎНІЧЫ  
КАМБІНАТ»)

вул. Панамарэнкі, 43, 220015, г. Мінск  
тэл./факс/прыёмная (+375 17) 256-99-47  
E-mail: info@minskdsk.by

IBAN BY66BAPB30129641100100000000  
BIC BARBY2X

ААТ «БЕЛАГРАПРАМБАНК», пр. Жукава, 3, г. Мінск  
УНП 100258980, АКПА 01279754

04 04 2025 № 26/1226  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
КОМБИНАТ»  
(ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
КОМБИНАТ»)

ул. Пономаренко, 43, 220015, г. Минск  
тел./факс/приёмная (+375 17) 256-99-47  
E-mail: info@minskdsk.by

IBAN BY66BAPB30129641100100000000  
BIC BARBY2X

ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК», пр. Жукова, 3, г. Минск  
УНН 100258980, ОКПО 01279754

Минский городской исполнительный  
комитет  
Комиссия по принятию решений о  
выделении денежных средств из  
Минского городского внебюджетного  
фонда развития строительной отрасли

О представлении отчёта

ОАО Минский домостроительный комбинат сообщает следующее: Согласно решения Минского городского исполнительного комитета №3512 от 12.09.2024г обществу было выделено 3365066,63 белорусских рублей на приобретение и установку универсальной стендовой линии в целях модернизации и технического переоснащения производственных мощностей.

Заключён договор поставки №26-12/2024 от 26.12.2024 с ИП Багнюк В.Н., цена договора составляет 78 000 000 российских рублей (по курсу Нацбанка Республики Беларусь на 22.11.2024 (дата принятия решения о выборе победителя) – 2646306,00 белорусских рублей). Решение о выборе победителя было согласовано протоколом № 389 от 17.12.2024г. заседания наблюдательного совета ОАО Минский домостроительный комбинат.


Согласно условия заключенного договора предоплата в размере 50% - 39 000 000,00 российских рублей, должна быть произведена в течении 10 банковских дней с момента заключения договора. Платежное поручение №1 от 17.01.2025г. на сумму 1319175,00 белорусских рублей (39 000 000,00 российских рублей по курсу Нацбанка Республики Беларусь на 17.01.2025). Срок поставки оборудования 28 апреля 2025г.

По состоянию на 26.03.2025г. силами общества подготавливается площадка для монтажа оборудования согласно ППР. ИП Багнюк В.Н. предоставлен график готовности оборудования.

03.04.2025г. осуществлена оплата организации ООО Базовый проект за проектные и изыскательные работы согласно договор 395/11-24 от 25.11.2024г. Сумма 107621,43 белорусских рублей.

Остаток выделенных выделенных денежных средств из Минского городского внебюджетного фонда развития строительной отрасли планируется освоить в июне 2025г.

Первый заместитель директора  
Главный инженер

  
А.В. Воронов