

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

23.04.2025 № 04-707

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. 27 очередь» «здание №10» направляет Вам копию письма ОАО «10 Управления начальника работ» от 21.10.2025г., №06/47 и просит Вас внести изменение в сметную документацию.

Приложение:

Копия письма с приложением ОАО «10 УНР» на 2-х листах с приложением.

Директор Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Открытое акционерное общество
«10 УПРАВЛЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА РАБОТ»

ул. Уручская, 21, г. Минск, 220125
тел. (факс) (017) 266 84 84, 286 81 51
Р/с BY83BLBB30120100185369001001 в
ЦБП № 537 г. Минск ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBVY2X, г. Минск, ул. Могилевская, 5
УНП 100185369, ОКПО 37355264
http://www.unr10.by, e-mail: 10unr@mail.ru



РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
Адкрытае акцыянернае таварыства
«10 УПРАВЛЕННЕ
НАЧАЛЬНІКА РАБОТ»

вул. Уручская, 21, г. Мінск, 220125
тэл. (факс) (017) 266 84 84, 286 81 51
Р/с BY83BLBB30120100185369001001 у
ЦБП № 537 г. Мінск ААТ «Белінвестбанк»
БІК BLBBVY2X, г. Мінск, вул. Могілёўская, 5
УНП 100185369, АКПА 37355264
http://www.unr10.by, e-mail: 10unr@mail.ru

21.04.2025 г. № 06/47
на № _____ от _____

Строительное управление №200
ОАО «Стройтрест №35»

О неучтенных подъемных
механизмах

При выполнении работ по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8, в г. Минске», производственное здание №10, согласно договору № 414-3 от 07.03.2025 было выявлено, что в проектно-сметной документации при устройстве наружных стен из ЛСТК не учтены подъемные механизмы.

Прошу включить неучтенные механизмы в общий сметный расчет. Расчет стоимости подъемных механизмов прилагаю.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер

С.П.Борисов

ПТО (017)354 87 99

Муниципальное предприятие «Строительное управление № 200»	
ОАО «Стройтрест № 35»	
ВХОД № 680	
21.04	2025
Основ. докум. _____	листов _____
Приложено _____	листов _____

УТВЕРЖДАЮ

Сергей Сибирский

"21" *Апрель* 2025 г.

ЗАКАЗЧИК:
 ПОДРЯДЧИК:
 ДОГОВОР: от
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП. ПАРТИЗАНСКОМУ, 8, В Г.МИНСКЕ. 27 ОЧЕРЕДЬ
 СТРОИТЕЛЬСТВА
 ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ №10 ПО ГЕНПЛАНУ (2 ЭТАП)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/09/2023

СТОИМОСТЬ 43434.62 РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИЗМ/ВСЕГО, РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ.МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. Э/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p><i>Чел.ч. = 10.29 руб/ч Чел.ч. маш. = 10.29 руб/ч Дата: на 01/09/2023 Район: г. Минск Прогн.индекс = 1.1031, база НРР 2022</i></p>											
1	М030903	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М	МАШ.Ч		14,05	10,29			14,05		
			1551		21791,55	15959,79			21791,55		
		ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГОРОД)		0	21791,55	15959,79	0	0	21791,55	0	0
		ОХР и ОПР (0+15959,79)*65,72%							10488,77		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (0+15959,79)*69,89%							11154,3		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							0		
		ВСЕГО							43434,62		
		ВСЕГО		0	21791,55	15959,79	0	0	21791,55	0	0
		ОХР и ОПР							10488,77		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							11154,3		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							0		
		ВСЕГО							43434,62		

СОСТАВИЛ

С.С.

ПРОВЕРИЛ