



ОКПО 01279429/5014
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

23.04.2025 № 1-10/4-750

на № _____ ад _____

КУП «Управление
Капитального Строительства
Мингорисполкома»
Руководителю

**О внесении изменений
в проектную документацию**

Настоящим информируем, что в ходе производства монтажных работ были выявлены вопросы, требующие дальнейшую корректировку проектно-сметной документации по объекту **«Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный»**.

Так, согласно проекту 17.060.0.01-ОПС2.1. **«Система охранной сигнализации»** предусмотрен извещатель SWAN 1000. Согласно информации поставщика ООО «Тим Гарант», поставки данного типа извещателя прекращены на территорию Республики Беларусь на неопределенный срок. Во избежание срыва сроков строительства в связи с несвоевременной поставкой извещателей, просим вас обратиться в адрес проектной организации для внесения изменений в проектно-сметную документацию, с целью изменения типа извещателя и повторного согласования с МГУ Департамента охраны МВД Республики Беларусь основных технических решений.

Так же дополнительно сообщаем, что согласно проекту 17.060.0.01-УСЗ **«Локально вычислительная сеть»** имеются несоответствия в количестве телекоммуникационных розеток скрытой и открытой установки. В связи с чем просим, внести изменение в проектно-сметную документацию по количеству телекоммуникационных розеток.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Письмо от ООО «Тим Гарант»

Зам.Начальника

Кривда А.М.

Исп. Шорников В.А.
8-044-517-23-00

Общество с ограниченной ответственностью
"Тим Гарант"

УНП 193652877
220021 г. Минск, ул. Лазо д.3, пом.8
+375-44-588-18-81 - А1
+375-33-315-18-81 – МТС
Email: timgarant@yandex.by



Банк:
р/с BY68ALFA30122C67780010270000
ЗАО «Альфа-Банк»,
код BICALFABY2X
г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

Исх.№ 04-17-01М
от «17» апреля 2025г.

УСР ОАО «Стройтрест №1»

В ответ на № 17/04/2025-1 п-ка Восточный (охранка) (Шор) от «17» апреля 2025г. сообщаем о том, что поставки извещателей охранных комбинированных SWAN 1000 (производство Израиль) на территорию Республики Беларусь временно приостановлены на неопределенный срок.

С уважением,

Директор



А.Ю. Казючиц