

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст №15 «Спецбуд»  
Упраўленне механізацыі № 70  
220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр.Машэрава, 80  
УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Управление механизации № 70  
220014, г.Минск ул. Минина, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр. Машерова, 80  
УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

02.05.25 № 16/03-836

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

*О корректировке ПСД*

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает вам, что по объектам 21.70.17 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Возведение ул.Проектируемая №8 от ул. Проектируемой №2 до въезда в клинический инфекционный стационар в г.Минске». и 21.70.19 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Возведение ул.Проектируемая №3 от ул.Проектируемой №6 до ул.Проектируемой №1 в г.Минске» в состав проекта включен демонтаж трубы Ø1750 технического водопровода для дальнейшей прокладки инженерных сетей и строительства улиц. Вынос и переключение технического водопровода учтен в объекте 21.70.16, строительство которого не началось.

Во избежание срывов сроков строительства и ввода объектов 21.70.17 и 21.70.19 в эксплуатацию прошу принять решение по указанному выше вопросу и, в случае необходимости, внести изменение в ПСД.

Начальник УМ -70

Р.Б. Бобрик

Исп. 03 ПТО  
8-017-375-83-45

