



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»



ОКПО 012794295015
УНП102401648

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ**

(УВСП ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
9001:2015 паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Ад 06.05.2025 № 357
на № ад

**Управление вентиляции и сантехнических
работ**

(УВСП ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

КОПИЯ:

Первому заместителю
генерального директора-
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

КОПИЯ:

И.О.начальника СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»
Повод Д.В.

Объект: «Реконструкция автовокзала
«Восточный» под Центр технического
Творчества детей и молодежи
в г.Минске»

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» доводит до Вашего сведения, что при производстве работ на объекте возникли дополнительные работы, а именно:

- сварка разветвителей в кол-ве 45шт.

Данные разветвители отгружены поставщиком на склад заказчика в разобранном виде, а в сметной документации отсутствует расценка на сварку разветвителей.


- установка маслоподъемных петель- бшт.

Для корректной работы системы кондиционирования маслоподъемные петли устанавливаются на вертикальных участках фреоновой магистрали длиной 3 метра и

более. При отсутствии маслоподъемных петель дополнительная нагрузка передается на компрессор, который может выйти из строя.

В связи с этим просим Вас направить письмо на проектную организацию о внесении изменений в ПСД по дополнительным видам работ.

Главный инженер управления

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

М.И. Старинский