


2023
ЛИДЕРЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОБЪЕКТ ГОДА



Закрытое акцiонерное обшество «ПМК-55» ул. Гавриiла Тiхова, д.9 офiс 219 г. Смoлевiчы. Мiнская обл., Республiка Беларусь 222201
р/с BY51ВАРВ30123398400300000000 ОАО «Белгпромпобанк» г. Мiнск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х
е-mail: pmk-55@mail.ru Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000
Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыiла Цiхава, д.9 офiс 219 г. Смaлявiчы. Мiнская вoбл., Рэспублiка Беларусь 222201
р/с BY51ВАРВ30123398400300000000 ААТ «Белгпрампобанк» г. Мiнск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 24 от 08.05.25
на № _____ от _____

Директору
КУП «Управление капитального
строительства Мингорисполкома»
А.К. Бобарико

о корректировке сметной документации

ЗАО «ПМК-55» в рамках реализации объекта: «Дошкольное учреждение образования в пос. Восточный г. Минска» в локальной смете 1.18. 20.211-Э.СО ИЗМ1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ обнаружена нехватка материала необходимого для выполнения строительно-монтажных работ. Электромонтажные предусмотренные проектной документацией выполнены в полном объеме, материалы непредусмотренные локальной сметой уложены на объекте.

На основании изложенного просим Вас внести корректировку в сметную документацию в соответствии с прилагаемым актом на дополнительные работы.

Приложение: акт на дополнительные работы – 1 экз

Директор



К.Н.Черменская

АКТ № 724
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

г. Минск

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от заказчика **Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Мингорисполкома" -**

от подрядчика **Закрытое акционерное общество "ПМК-55" - Директор К.Н.Черменская**

от проектной организации **Главный инженер проекта**

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту

ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ Г.МИНСКА

выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией:

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
Всего	в т.ч. зарплата								
Смета: 1. 18. 20.211-Э.СО ИЗМ1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
<i>ЖЗ-40-21 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ</i>									
68.	Ц8-908-2 (59.57 / 40.54)	ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 5(1X6) ММ2	100 М ТРАССЫ 3.606	206.17 743.45	3.84 13.85	0.83 2.99	35 50 128.01	1.93 6.96	247.44 892.27
69.	Ц8-908-3 (59.57 / 40.54)	ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 5(1X16) ММ2	100 М ТРАССЫ 0.344	257.7 88.65	14.63 5.03	3.44 1.18	39.56 13.61	2.15 0.74	314.04 108.03
72.	5/10-20-60-2/4	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М 1.369				563.52 771.46	29.98 41.04	593.50 812.50
74.	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М 0.3				1 384.40 415.32	73.65 22.10	1 458.05 437.42
75.	5/10-20-60-2/7	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М 0.134				2 042.92 273.75	108.68 14.56	2 151.60 288.31
76.	5/10-20-60-2/8	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М 0.101				3 448.68 348.32	183.47 18.53	3 632.15 366.85
77.	5/10-20-60-2/9	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М 0.071				5 718.00 405.98	304.20 21.60	6 022.20 427.58
82.	Ц8-424-1 (59.57 / 40.54)	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М 3.5	480.3 1681.05	9.45 33.08	0.36 1.26	50.67 177.35	2.97 10.40	543.39 1901.88
88.	5/10-10-10-	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 2 X 1,5-	1000 М				1 530.75	81.44	1 612.19

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
2/10		0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	0.035				53.58	2.85	56.43
89. 5/10-10-2/19		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М 0.315				2 047.82 645.06	108.94 34.32	2 156.76 679.38
ИТОГО прямые затраты по разделу: ОХР и ОПР:				2513	52	5	3232	173	5971
Плановая прибыль:									1500
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									1021
ИТОГО прямые затраты по смете: ОХР и ОПР:				2513	52	5	3232	173	5971
Плановая прибыль:									1500
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									1021
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									8492
ВСЕГО прямые затраты по акту: ОХР и ОПР:				2513	52	5	3232	173	5971
Плановая прибыль:									1500
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:									1021
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:									8492

Представители Заказчика: _____

Подрядчика: _____

Проектной организации _____



/ К.Н. Черменская/

УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму _____ руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ: _____