



Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)



юр.адрас: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

юр.адрас: ул. Красновзвездная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354-20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

12.05.2025 № 1220

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Олифернику Ю.П.

О переносе сроков выполнения работ

В связи с наступлением в настоящий момент активной фазы вегетации растений просим перенести срок выполнения работ и зарезервировать средства для финансирования работ по посадке зеленых насаждений на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская поликлиника на 680 посещений в квартале №29.11» на благоприятный осенне-зимний вегетационный период с 1 октября по 30 ноября 2025 года согласно статье 37 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003г. №205-3 “О растительном мире”. Расчет стоимости работ на сумму 15 055,87 руб. для резервирования средств прилагается.

Объект «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская поликлиника на 680 посещений в квартале №29.11».

И.о.начальника СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

Д.В.Повод

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦІО
«СПЕЦПАРКБУД»
220104, г. Мінск, вул. Матусевіча, б. 42, к.1, пакой 6
С/р №ВУ19ОЛМР30120000948930000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
г. Мінск, вул. Прытыцкага, б. 60/2, код ОЛМРВУ2Х
УНП 192629271 ОКПО 382795255000
specparkstroy@mail.ru



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦПАРКСТРОЙ»
220104, г. Минск, ул. Матусевича, д. 42, к.1, кабинет 6
р/с №ВУ19ОЛМР30120000948930000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
г. Минск, ул. Прытыцкага, д. 60/2, код ОЛМРВУ2Х
УНП 192629271 ОКПО 382795255000
specparkstroy@mail.ru

Исх. № 43/п от 06.05.2025 г.

Г. Кошечко Д.О.
Менделеев

СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1»

О переносе сроков выполнения работ

В связи с наступлением в настоящий момент активной фазы вегетации растений прошу перенести срок выполнения работ и зарезервировать средства для финансирования работ по посадке зеленых насаждений на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир. Детская поликлиника на 680 посещений в квартале №29.11» на благоприятный осенне-зимний вегетационный период с 1 октября по 30 ноября 2025 года согласно статьи 37¹ Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. №205-3 «О растительном мире».

Расчет стоимости работ на сумму 15 055,87 руб. для резервирования средств прилагается.

Заместитель директора – главный инженер

Д.А.Питерский



ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 94»
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Эксплуатация
06 05 2025

Заказчик КУП "УКС Мингосполкома" г. Минск, ул. Советская, 17 УНП 100115154
(наименование организации)
 Генподрядчик СУ-94" ОАО "Стройтрест №1 220034, г. Минск, ул. Платонова, 15 УНП 100345625
(Подрядчик) (наименование организации)
 Субподрядчик работы выполнены субподрядчиком ООО "Спецпаркстрой" 220104, г. Минск, ул. Матусевича, д.42 к.1 каб.6 УНП 192629271
(наименование организации)
 Объект "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МИНСК-МИР" ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 680 ПОСЕЩЕНИЙ В КВАРТАЛЕ №29.11"
(наименование, адрес)
 Договор подряда (субподряда) от 17.04.2023 №12/23
(дата, номер)
 Источник финансирования Бюджет г. Минска

**А К Т
 СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
 ПОСАДКИ НА ОСЕНЬ**

Смета составлена в ценах на 1 АВГУСТА 2022 г. Цены без НДС Регион строительства г. Минск Тарифная ставка 9,8 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

№	п/п	по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость. Ед.изм / Всего, руб.			Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Смета: 14. 131. 61.20-00 ГП-С7И1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ГП С ИЗМ.1) ВЗАМЕН ЛС №83 (НА СУММУ 32.342 ТЫС.РУБ.) С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ РУП ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА

Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. РАЗБИВКА УЧАСТКА (ГП С ИЗМ.1 Л-16 П.7)

1.	1.		ПО	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*								
2.	2.		ПО	КОЭФФИЦИЕНТ К ЗП (ПОСТАНОВЛЕНИЕ NS): 1.0000*								
3.	3.		ПО	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*								
4.	4.		E47-3-3	РАЗБИВКА УЧАСТКА к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 9.8	100 М2 10.48	8.04 84.26	76.58 802.56		0.21 2.20	0.02 0.21	76.81 804.97	
								K1=1.1951219 5				
ИТОГО прямые затраты по разделу						84.26	802.56	0.00	0.00	2.20	0.21	804.97
ОХР и ОПР												527.44
Плановая прибыль												560.91
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												1893.32

Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕРЕВЬЯ (5ШТ). ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

5.	5.		E47-11-6	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ ВРУЧНУЮ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.8 МК 0.9299 Ставка 4р 9.8	10 ЯМ 0.5	7.31 3.66	66.62 33.31					66.62 33.31
								K1=1.1951219 5				
6.	6.		1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ (ТРАНСПОРТ - 19 КМ)		I 2.6015			35.97 93.58	6.63 17.25		42.60 110.83
ИТОГО прямые затраты по разделу						3.66	33.31	0.00	0.00	93.58	17.25	144.14
ОХР и ОПР												21.89
Плановая прибыль												23.28
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												189.31

Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕРЕВЬЯ (5ШТ). ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ

7.	7.		E47-13-1	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 9.8	10 ДЕРЕВЬЕВ 0.5	9.36 4.68	95.47 47.74	12.99 6.50	2.65 1.33	17.85 8.93	1.33 0.67	127.64 63.84
								K1=1.1951219 5				
8.	8.		1/60-80-30/90	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ (БЕЗ КОМА)		ШТ 5			33.60 168.00	2.67 13.35		36.27 181.35
ИТОГО прямые затраты по разделу						4.68	47.74	6.50	1.33	176.93	14.02	245.19
ОХР и ОПР												32.25
Плановая прибыль												34.30
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												311.74

Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. КУСТАРНИКИ (140ШТ - 32ШТ). ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

9.	9.		E47-15-10	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ	10 ЯМ	10.24	93.32					93.32
----	----	--	-----------	------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудовые затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.						
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(65.72 / 69.89)	ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100 % к-ф на 1.03.2023 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 9.8	17.2	176.13	1605.10			K1=1.1951219 5			1605.10
10.	10.	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ (ТРАНСПОРТ - 19 КМ)	I 35.948						35.97 1293.05	6.63 238.34	42.60 1531.39
ИТОГО прямые затраты по разделу					176.13	1605.10	0.00	0.00		1293.05	238.34	3136.49
ОХР и ОПР												1054.87
Плановая прибыль												1121.80
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												5313.16
<i>Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. КУСТАРНИКИ (140ШТ+32ШТ). ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ОДНОРЯДНУЮ ИЗГОРОДЬ И ВЫЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ</i>												
11.	11.	E47-21-1 (65.72 / 69.89)	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ОДНОРЯДНУЮ ИЗГОРОДЬ И ВЫЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ к-ф на 1.03.2023 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 9.8	10 М ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ 14	4.61 64.54	43.91 614.74	8.18 114.52	1.67 23.38		0.71 9.94		52.80 739.20
ИТОГО прямые затраты по разделу					64.54	614.74	114.52	23.38		9.94	0.00	739.20
ОХР и ОПР												419.37
Плановая прибыль												445.98
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												1604.55
<i>Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. КУСТАРНИКИ (140ШТ+32ШТ). ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ</i>												
12.	12.	E47-17-2 (65.72 / 69.89)	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ к-ф на 1.03.2023 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 9.8	10 КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ 3.2	2.41 7.71	23.28 74.50	5.29 16.93	1.08 3.46		0.40 1.28		28.97 92.71
ИТОГО прямые затраты по разделу					7.71	74.50	16.93	3.46		1.28	0.00	92.71
ОХР и ОПР												51.24
Плановая прибыль												54.49
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												198.44
<i>Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. КУСТАРНИКИ (140ШТ+32ШТ). САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ</i>												
13.	13.	1/60-80-40/4	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ	ШТ 140						3.80 532.00	0.30 42.00	4.10 574.00
ИТОГО прямые затраты по разделу					0.00	0.00	0.00	0.00		532.00	42.00	574.00
ОХР и ОПР												0.00
Плановая прибыль												0.00
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												574.00
<i>Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. КУСТАРНИКИ (140ШТ+32ШТ). САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ</i>												
14.	14.	1/60-80-40/35	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ	ШТ 32						7.58 242.56	0.60 19.20	8.18 261.76
ИТОГО прямые затраты по разделу					0.00	0.00	0.00	0.00		242.56	19.20	261.76
ОХР и ОПР												0.00
Плановая прибыль												0.00
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												261.76
<i>Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЦВЕТНИКИ (1.5М2). ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ</i>												
15.	15.	E47-28-1 (65.72 / 69.89)	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ НАСЫПКИ 20 СМ к-ф на 1.03.2023 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 9.8	100 М2 ЦВЕТНИКОВ 0.15	50.65 7.60	461.57 69.24						461.57 69.24
ИТОГО прямые затраты по разделу												461.57 69.24
ОХР и ОПР												0.00
Плановая прибыль												0.00
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												461.57 69.24
<i>Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЦВЕТНИКИ (1.5М2). ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ</i>												
16.	16.	E47-28-2 (65.72 / 69.89)	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ к-ф на 1.03.2023 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 9.8	100 М2 ЦВЕТНИКОВ 0.15	23.48 3.52	213.97 32.10						213.97 32.10
ИТОГО прямые затраты по разделу												213.97 32.10
ОХР и ОПР												0.00
Плановая прибыль												0.00
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												213.97 32.10
17.	17.	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ (ТРАНСПОРТ - 19 КМ)	I 6.6						35.97 237.40	6.63 43.76	42.60 281.16
ИТОГО прямые затраты по разделу					11.12	101.34	0.00	0.00		237.40	43.76	382.50
ОХР и ОПР												66.60
Плановая прибыль												70.82

Номер пп	по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час	Стоимость. Ед.изм / Всего, руб					
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
Всего	в т.ч. зарплата	8	9	10	11		12				
ИТОГО по разделу с ОХР ОПП и Плановой прибылью											519.92
Ж7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЦВЕТНИКИ (15М2). ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ											
18	18.	E47-29-1 (65 72 / 69 89)	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 1,6 ТЫС. ШТ ЦВЕТОВ к-ф на 1.03.2023 Разряд 3.5 МК 0 9299 Ставка 4р 9.8	100 М2 ЦВЕТНИКОВ 0.15	153.91 23.09	1402.58 210.39	395.07 59.26	80.46 12.07	49.97 7.50	1.30 0.20	1 848.92 277.35
19.	19.	E47-29-2 (65 72 / 69 89)	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 1 ШТ/М2 к-ф на 1.03.2023 Разряд 3.5 МК 0 9299 Ставка 4р 9.8	100 М2 ЦВЕТНИКОВ -0.225	7.46 -1.68	67.98 -15.30			1.08 -0.24	0.09 -0.02	69.15 -15.56
20.	20.	1/60-80-50/104	РАССАДА ЦВЕТОЧНАЯ: ХОСТА	ШТ. 15					1.33 19.95	0.11 1.65	1.44 21.60
ИТОГО прямые затраты по разделу					21.41	195.09	59.26	12.07	27.21	1.83	283.39
ОХР и ОПП											136.14
Плановая прибыль											144.79
ИТОГО по разделу с ОХР ОПП и Плановой прибылью											564.32
ИТОГО прямые затраты по смете					373.51	3474.38	197.21	40.24	2616.15	376.61	6664.35
ОХР и ОПП											2309.80
Плановая прибыль											2456.37
ИТОГО по смете с ОХР ОПП и Плановой прибылью											11430.52
1.	ИТОГО прямые затраты по акту в том числе:				373.51	3474.38	197.21	40.24	2616.15	376.61	6664.35

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1/ Материалы для строительных работ								
1/10-110-5 Лесоматериалы круглые хвойных пород								
1.	1/10-110-5/200	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	МЗ	0.047	177.95	8.37	14.13	0.67
1/10-110-50-15 Доски обрезные хвойных пород								
2.	1/10-110-50-15/785	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА	МЗ	0.010555	214.79	2.22	17.05	0.21
1/10-235-3 Веревки, шпагаты, канаты								
3.	1/10-235-3/128	ШПАГАТ УВЯЗОЧНЫЙ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН	КГ	0.002153	10.03		0.8	
1/10-280-20 Материалы разного назначения								
4.	1/10-280-20/40	ВОДА,	МЗ	14.972	1.12	16.82		
1/60-80-10-15 Грунт, земля растительная								
5.	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ (ТРАНСПОРТ - 19 КМ)	Т	45.1495	35.97	1624.03	6.63	299.34
1/60-80-10-20 Перегной, солома, хворост								
6.	1/60-80-10-20/5	ПЕРЕГНОЙ	МЗ	0.3	7.32	2.20	0.58	0.17
1/60-80-30 Саженьцы деревьев								
7.	1/60-80-30/90	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ (БЕЗ КОМА)	ШТ.	5	33.60	168.00	2.67	13.35
1/60-80-40 Саженьцы кустарников								
8.	1/60-80-40/4	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ	ШТ.	140	3.80	532.00	0.3	42.00
9.	1/60-80-40/35	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ	ШТ.	32	7.58	242.56	0.6	19.20
1/60-80-50 Рассада цветочных культур								
10.	1/60-80-50/104	РАССАДА ЦВЕТОЧНАЯ: ХОСТА	ШТ.	15	1.33	19.95	0.11	1.65
ИТОГО Материалы подрядчика :						2616.15		376.61

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
ВСЕГО :								
							2616.15	376.61

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.Ч	4.0985	48.12	197.21	9.80	40.24
ИТОГО Механизмы подрядчика :								
						197.21		40.24
ВСЕГО :								
						197.21		40.24

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2022	в ценах месяца выполнения работ МАЙ 2025
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АВГУСТА 2022 – МАЙ 2025 составляет 1.29212961			
	Трудовые затраты рабочих, чел-час	373,51	373,51
	Трудовые затраты машинистов, чел-час	4,10	4,10
	ВСЕГО трудовых затрат, чел-час	377,61	377,61
	Зарботная плата	3 474,38	4 431,86
	в т.ч. увеличение зарплаты по Постановлению №3	1	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	567,25	675,47
	в т.ч. Зарботная плата машинистов	197,21	254,16
	в т.ч. увеличение заработной платы машинистов по Постановлению №3	1	
	Материалы	40,24	51,33
	в т.ч. материалы подрядчика	6,57	7,82
	материалы заказчика	2 616,15	3 380,40
	Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса	2 616,15	3 380,40
	в т.ч. сметные материалы подрядчика с учетом прогнозного индекса		3 380,40
	сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса		3 380,40
	Отклонение в стоимости материалов (факт-смета)		
	в т.ч. отклонение в стоимости материалов подрядчика		
	отклонение в стоимости материалов заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы		
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика	1	
	перевозка грузов (С310 и С311)	376,61	486,62
	перевозка мусора (С310 и С311)	376,61	486,62
	ИТОГО прямых затрат:		
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	6 664,35	8 553,04
	в т.ч. увеличение ОХР и ОПР по Постановлению №3	0,2	
3	Плановая прибыль	461,96	589,27
	в т.ч. увеличение ПП по Постановлению №3	75,42	89,81
4	Временные (титульные) здания и сооружения	1 473,82	1 879,98
	в т.ч. увеличение по Постановлению №3	240,62	286,52
5	Зимние удорожания		
	в т.ч. увеличение по Постановлению №3		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		
	Непредвиденные затраты	8 600,13	11 022,29
6	Прочие затраты, в том числе:		
	Отчисления на социальное страхование	1 194,97	1 524,28
	в т.ч. увеличение по Постановлению №3	34	
	Разъездной характер работ	1 194,97	1 524,28
	в т.ч. увеличение по Постановлению №3	195,10	232,32
	Перевозка рабочих		
	в т.ч. увеличение по Постановлению №3		
	Командировочные расходы		
	в т.ч. увеличение по Постановлению №3		
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли		
	в т.ч. увеличение по Постановлению №3		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		
7	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	9 795,10	12 546,57
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	1	
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	9 795,10	12 546,57
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		
	в т.ч. увеличение по Постановлению №3	9 795,10	12 546,57
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	1 084,96	1 291,94
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен по Постановлению №3 (с 1 марта 2023г.)		1,29212961
			1,19077797

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб	
		в ценах оставления сметы на 1 АВГУСТА 2022	в ценах месяца выполнения работ МАЙ 2025
12	Итого с учетом коэффициентов, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		12 546,56
	Отклонение в стоимости, в том числе:		
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
	Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов		
	Отклонение в стоимости транспорта		
	Отклонение в стоимости прочих затрат		
	Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрядчиком		
	Отчисление в фонд развития строительной отрасли от отклонения в стоимости		
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	9 795,10	12 546,56
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооруж. (-) в т.ч. увеличение по Постановлению №3 (-) Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	15	
16	Итого объем работ для налогообложения	9 795,10	12 546,56
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке % в т.ч. увеличение налога при УСН по Постановлению №3		
18	Сумма НДС по ставке % в т.ч. увеличение НДС по Постановлению №3 ВСЕГО выполнено работ в т.ч. увеличение выполнения работ по Постановлению №3	20	1 959,02 258,39 11 754,12 1 550,33
20	Сумма прописью <i>Пятнадцать тысяч пятьдесят пять руб. 87 коп.</i>		

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Сдал
Генподрядчик
(Подрядчик)
(Субподрядчик) Директор С.С. Киселев
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Дата подписания « 20 » _____ г.
Документы для рассмотрения
получены Заказчиком (Генподрядчиком)
« 20 » _____ г.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)



Принял
Заказчик
(Генподрядчик) _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Дата подписания « 20 » _____ г.
Документы от Заказчика (Генподрядчика)
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)
« 20 » _____ г.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)