

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял

«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

08.05.2025 № 04-790

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия:
УП «Минскпроект»

УКС «Мингорисполкома»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске. Административно-хозяйственный корпус №14, 23 очередь строительства» имеется ряд проектных вопросов, отраженных нами в письме № 04-601 от 04.04.2025 (исх. письмо МГТ №25-01/685 от 7.04.2025). До настоящего времени нами не получен ответ на данное письмо и не выданы какие-либо проектные решения.

Ввиду вышеизложенного не предоставляется возможности произвести закупку материалов и выполнять работы по демонтажу и последующему устройству пирога кровли, а это в свою очередь не дает возможности выполнять устройство фасада и влечет за собой отставание от графика производства работ.

Просим Вас приостановить строительно-монтажные работы до момента решения всех проектных вопросов.

Директор
Филиала СУ-200

А.М.Горбачик