

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трест №15 «Спецбуд»  
Упраўленне механізацыі № 70  
220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр.Машэрава, 80  
УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Управление механизации № 70  
220014, г.Минск ул. Минина, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр. Машерова, 80  
УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

12.05.25 № 16/01-915  
На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора-  
Главному инженеру  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

### О корректировке ПСД

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту «56-ПР/19  
Застройка квартала в границах ул.Рыбалко-ул. Велозаводская-ул. Нахимова 1-ая  
очередь строительства» в марте 2024г. была передана локальная смета №1  
Пусконаладочные работы (Кабельные линии) на сумму 5,291 тыс. руб. и  
включена в график производства работ под номером 19.1.

В дальнейшем смета передана субподрядной организации ЧП  
«Электросити-Про», которая выполнила пусконаладочные работы и получила  
оплату за них, что отражено в акте выполненных работ с26 за июнь 2024г.

По результатам повторной экспертизы данная смета не была исключена,  
но и не включена в сводный сметный расчет.

Просим выполнить корректировку сводного сметного расчета и включить  
в него локальную смету №1 Пусконаладочные работы (Кабельные линии) на  
сумму 5,291 тыс. руб. с включением в график производства работ.

Начальник УМ -70

Р.Б. Бобрик

Исп. 01 Зверок В.И.  
8-029-626-26-54

