

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
электраэнергетыкі «Белэнерга»
**Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
“МІНСКЭНЕРГА”**



МИНСКЭНЕРГО

вул. Аранская, 24, 220033, г. Мінск
тэл. (017) 3738103, факс (017) 2152111
E-mail: office@minskenergo.by

р/р BY55AKBB30120000133550000000
ААТ ААБ «Беларусбанк», г.Мінск,
пр.Дзяржынскага 18, SWIFT: АКВВВУ2Х

Государственное производственное
объединение электроэнергетики «Белэнерго»
**Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
“МИНСКЭНЕРГО”**

ул. Аранская, 24, 220033, г. Минск
тел.(017) 3738103, факс (017) 2152111
E-mail: office@minskenergo.by

р/с BY55AKBB301200001335500000000
ОАО АСБ «Беларусбанк», г.Минск,
пр.Дзяржынскага 18, БИК: АКВВВУ2Х

« 19 » 05 2025 № В.5/131-5249 УП «УКС Мингорисполкома»
На № _____ от _____

ООО «Риверсайд Девелопмент
Лимитед»

О реализации инвестиционного проекта

Пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 13.05.2021 № 186 «О реализации инвестиционного проекта в г. Минске» (далее – Указ) определены заказчики (по направлениям) по реализации в 2021-2040 годах инвестиционного проекта по строительству в г. Минске объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег» (далее – инвестиционный проект).

Заказчиком по строительству магистральных и распределительных сетей электроснабжения выступает РУП «Минскэнерго», заказчиком по проектированию – УП «УКС Мингорисполкома».

В соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий по реализации Указа, утвержденного 30.07.2021 заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Сиваком А.А., РУП «Минскэнерго» утверждены и согласованы УП «УКС Мингорисполкома» и ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» графики реализации по объектам инвестиционного проекта.

Так, согласно графику реализации по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4 – ул. Проектируемой № 5 – ул. Проектируемой № 9 в г. Минске». 1 очередь строительства (возведение сетей электроснабжения 20 кВ в квартале № 3) (далее – объект) (Приложение – 1) срок передачи УП «УКС Мингорисполкома» проектной документации в адрес РУП «Минскэнерго» – май 2025 г.

В связи с наличием неустраненных замечаний филиала «Минские кабельные сети» от 21.02.2025, 13.03.2025 (Приложения – 2, 3) РУП «Минскэнерго» выражает обеспокоенность по вопросу передачи

УП «УКС Мингорисполкома» проектной документации в адрес предприятия в установленный графиком срок.

В целях своевременной реализации объекта строительством по заказчику РУП «Минскэнерго» просим проинформировать о сроках передачи проектной документации, получившей положительное заключение органов государственной строительной экспертизы.


При смещении сроков предоставления проектной документации считаем необходимым выполнить корректировку графика с уточнением сроков реализации.

Приложения: 1. График реализации на 1 л. в 1 экз.

2. Письмо филиала «Минские кабельные сети» от 21.02.2025 № 08/3605-928 на 1 л. в 1 экз.

3. Письмо филиала «Минские кабельные сети» от 13.03.2025 № С08/3605-1001 на 1 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству



А.В.Лауценко

Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»

МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск

тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Мінск, пр. Дзяржынскага, 18



Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»

МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск

тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Минск, пр. Дзержинского, 18

21.02.2025 № 08/3605-928

На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскинжпроект»

О направлении замечаний

Передача проектной документации по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4 - ул.Проектируемой №2 – ул. Проектируемой №5 – ул. Проектируемой №9 в г. Минске» 1 очередь строительства возможна после устранения замечаний:

От СРЗАИ:

Предоставить раздел РЗА.

От ОДС:

1. Указать длины участков КЛ 20 кВ с учетом врезок;
2. Предусмотреть резервные ячейки в РП с указанием наименования поперечных связей 20 кВ с РП другого квартала;
3. Предоставить на согласование проект шифр 21.70.28.01.

Заместитель директора
по капитальному строительству

А.Н.Королев

**Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»**

МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск

тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Мінск, пр. Дзяржынскага, 18



**Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»**

МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск

тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Минск, пр. Дзержинского, 18

13.03.2025 № С08/3605-1001 1)

На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскинжпроект»

О направлении замечаний

Передача проектной документации по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4 - ул.Проектируемой №2 – ул. Проектируемой №5 – ул. Проектируемой №9 в г. Минске» 1 очередь строительства возможна после устранения замечаний:

От СРЗАИ:

Предоставить раздел РЗА.

От ОДС:

1. Указать длины участков КЛ 20 кВ с учетом врезок;
2. Предусмотреть резервные ячейки в РП с указанием наименования поперечных связей 20 кВ с РП другого квартала;
3. Предоставить на согласование проект шифр 21.70.28.01.

Заместитель директора
по капитальному строительству

А.С. Савицкий

08 Нечипорук
218-37-82

¹⁾Реквизит не заполняется, дата и регистрационный индекс проставляется в РКК, прикрепленной к ЭД.
Письмо подписано электронной подписью