

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
(ААТ «МАПІД»)
УПРАЎЛЕННЕ

**МЕХАНИЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)**

220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37
тэл./факс (+375 17) 209-87-67
р/рахунак BY64BLBB30120100135556001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па
г.Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBBY2X
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@tut.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
(ОАО «МАПІД»)
УПРАВЛЕНИЕ

**МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)**

220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37
тел/факс (+375 17) 209-87-67
р/счет BY64BLBB30120100135556001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по
г.Минску и Минской области, БИК: BLBBBY2X
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@tut.by

28.05.2025 № 53-8/ *1290*
на № _____ от _____

КУП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении работ по обратной
засыпке ж.д. 4Б Лошица-10

УМСР-154 ОАО «МАПІД» просит Вас по объекту строительства
**«Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая очередь строительства.
Жилой дом №4Б»** указать место забора пригодного песчаного грунта в
соответствии с пунктом 12 листа № 8 проекта 16.019.2.4Б-КЖ1 в пределах
сметного расстояния для выполнения работ по обратной засыпке, а именно:

1. 1784м³/3211,2т на 1 км;
2. 785м³/1413т на 50 км.

Дополнительно сообщаем, что согласно протокола испытания грунта от
28.05.2025г. местный грунт не может быть использован для обратной
засыпки.

Также, УМСР-154 ОАО «МАПІД» в случае гарантии оплаты
дополнительных работ, может предложить завоз песка 2 класса из карьера
«Яченское» РУП «НПЦ по геологии» с плечом перевозки 39 км.

Просим письменно информировать о принятом Вами решении:

1. Копия протокола испытания местного грунта;
2. Расчет стоимости по фактической доставке песка 2 класса из
карьера;
3. Копия схемы расстояния по Яндекс-Карте на 39 км;
4. Копия спецификации на стоимость песка 2 класса.

Начальник управления  В.К. Мелюков

УТВЕРЖДАЮ
ОАО «МАПИД»
Строительная лаборатория
отдела контроля качества
строительных работ
Н.Н. Ордынская
М.П.
05.05.2025

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАПИД»

Строительная лаборатория отдела контроля качества строительных работ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№116/4

от 28.05.2025 г.

Дата испытания: 26-27.05.2025г.

Заказчик и наименование объекта: УМСП №154 ОАО «МАПИД», «Застройка микрорайона Лошица-10. 2-я очередь строительства. Жилой дом №4Б».

Определение характеристик местного грунта, отобранного с отвала котлована (акт отбора №1/4 от 26.05.2025г.).

Наименование ТНПА, устанавливающих требования к испытываемой конструкции:

П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 «Проектирование оснований и фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах. СП 5.01.04-2025 классификация грунтов.

Наименование ТНПА, устанавливающих метод испытаний: ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик п.п. 5, 7, 8.

Условия проведения испытаний: - температура от +21,64°С до 21,82°С, влажность от 60,19% до 60,49%, давление от 98,30кПа до 98,87кПа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Виды испытаний	Результаты испытаний
1	2	3
1	Определение влажности грунта (W) методом высушивания до постоянной массы, %	15,50
2	Определение границы раскатывания, %	15,81
3	Определение границы текучести, %	12,32
4	Число пластичности, %	3,49
5	Показатель текучести, %	0,91


Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Заключение по результатам испытаний:

Число пластичности грунта более 1%. Грунт является глинистым (п.3.2 СП 5.01.04-2025). По числу пластичности – супесь. По показателю текучести – супесь пластичная (табл. А.8, А.9. СП 5.01.04-2025). Согласно п.4.3 П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 «Проектирование оснований и фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах», испытанный грунт не относится к категории непучинистых.

Испытания провел:

Начальник СЛ



Н.Н. Ордынская

Утверждаю
ОАО «МАПИД» СД 1
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Н.С. Дурманов

АКТ отбора образцов (проб) № 1/4
от « 26 » 05 2025 г.

г. Мисск
населенный пункт

Заказчик (наименование организации, контактные данные): УМЕР № 154
ОАО «МАПИД» промоб Савинов И.В.

Отбор произведен: К.с.с. инженер С.И. Клемент А.М.
(должность, фамилия, инициалы)

Место отбора проб Полимер-10 ж/д КБ по Г/М
(наименование объекта, конструкция, этаж и др.)

Наименование продукции грунт местный для обр. зар.
на К.

Нормативно-техническая документация ГОСТ 12 071
(СТБ, ГОСТ, ТУ)

Паспорт (или сертификат качества) № _____ партия № _____ от _____ числа,

Количество продукции 3 кг

Количество, отобранных образцов, размеры, объем, и т.д.

Цель отбора определение влажности, типа грунта
физич. к.в.р.-к

Условия проведения отбора (при необходимости): температура +13°C, влажность 80%
При отборе образцов (проб) применялось оборудование (при необходимости)

Образцы отобраны в присутствии _____

Отклонения, дополнения, исключения из метода отбора (при необходимости)

Дальнейшие результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим отбор
Приложение (схемы, эскизы, фотографии – при необходимости) физ. место отбора

Подписи:
Образцы отобраны: 26.05.25 Клемент А.М.
дата подпись Ф.И.О.

В присутствии: 26.05.25 Савинов И.В.
дата подпись Ф.И.О.

Дата выдачи акта отбора образцов (проб) 26.05.2025

Образец (пробы) получил: _____ работник
лаборатории 26.05.2025 век. инженер С.И. 10.00
(должность, дата, время)

Размножение акта (полное или частичное) возможно только с разрешения начальника строительной лаборатории ОКК СР ОАО «МАПИД».

Згідно вимог до акту
омбова N 1/4 ом 26.05.2025

Вед. Цив. черв. окк. ер

ОАО «МАНІТ»
СЕРПІЛІВКА
ПРОДОВОДІТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ
СЕРПІЛІВКА
ПРОДОВОДІТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

А.М. Клецька

Заказчик	КУП «УКС МИНГОРИСПОЛКОМА»	УНП
	(наименование организации)	
Генподрядчик	УМСР-154 ОАО «МАПИД»	УНП
(Подрядчик)	(наименование организации)	
Объект	16.019.2.4Б. "ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА ЛОШИЦА-10". 2-АЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЖИЛОЙ ДОМ №4Б.	
	(наименование, адрес)	
Часть объекта	ЖИЛОЙ ДОМ №4Б	
	(наименование)	
Договор подряда (субподряда)	от 27.05.2024 № ПТМ	
	(дата, номер)	
Дополнительное соглашение	от №	
	(дата, номер)	
Источник финансирования		

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ДОСТАВКЕ ПЕСКА 2 КЛАССА

Смета составлена в ценах на 1 СЕНТЯБРЯ 2023 г. Цены с НДС Регион г. Минск Тарифная ставка 10.29 руб.
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.						
					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
пп	по смете				Всего	в т.ч. зарплата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 1. 1000. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТЫ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 4539,383 Т.Р.

Ж2-10-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН* РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННАЯ

1.	1.	ПО ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 1.1000 ПОГРУЗКУ И ПЕРЕВОЗУ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ									
		ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		ОХР и ОПР									0.00
		Плановая прибыль									0.00
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									0.00
		Ж2-10-30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА* РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННАЯ									
2.	8.	Е1-17-23 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1000 М3 -1.784		1 677.68 -2992.98	352.58 -629.00				1 677.68 -2992.98
		Разряд 0 МК Ставка 4р 10.29									
		ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	-2992.98	-629.00		0.00	0.00	-2992.98
		ОХР и ОПР									-413.38
		Плановая прибыль									-439.61
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									-3845.97
		Ж2-10-30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА* ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ДО 1 КМ									
3.	9.	С310-1 ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ		Т -3211.2						1.24	1.24
		(57.16 / 67.42)								-3981.89	-3981.89
		ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-3981.89	-3981.89
		ОХР и ОПР									0.00
		Плановая прибыль									0.00
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									-3981.89
		Ж2-10-30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА* РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННАЯ									
4.	10.	Е1-17-24 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ(НЕДОСТАЮЩИЙ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ)		1000 М3 -0.785		2 027.19 -1591.34	426.04 -334.44				2 027.19 -1591.34
		Разряд 0 МК Ставка 4р 10.29									
		ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	-1591.34	-334.44		0.00	0.00	-1591.34
		ОХР и ОПР									-219.79
		Плановая прибыль									-233.74
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									-2044.87
		Ж2-10-30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА* ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ДО 50 КМ									
5.	11.	С310-50 ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ		Т -1413					19.76	19.76	19.76
		(57.16 / 67.42)							-27920.88	-27920.88	-27920.88
6.	12.	ПО ДОБАВИТЬ ПОДВОЗ ПЕСКА 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА									
7.	13.	4/1-5-40-10-10/30 Песок для строительных работ природный 2 класса		М3 2569				9.84	25278.96	9.84	25278.96
8.	14.	С310-39 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		Т					15.58	15.58	15.58

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	4110.4						64040.03	64040.03
			ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	0.00	0.00	25278.96	36119.15	61398.11
			ОХР и ОПР								0.00
			Плановая прибыль								0.00
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								61398.11
			ИТОГО прямые затраты по смете		0.00	0.00	-4584.32	-963.44	25278.96	32137.26	52831.90
			ОХР и ОПР								-633.17
			Плановая прибыль								-673.35
			ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью								51525.38

1.	ИТОГО прямые затраты по акту			0.00	0.00	-4584.32	-963.44	25278.96	32137.26	52831.90
	в том числе:									
1.1.	Материалы заказчика			x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика			x	x	x	x	25278.96	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы								1	- 633.17
3.	Плановая прибыль								1	- 673.35
4.	Временные (титульные) здания и сооружения									
.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)								15	
5.	Зимние удорожания									
6.	Прочие затраты, в том числе:									- 327.57
.	Средства по уплате обязательных страховых взносов								34	- 327.57
.	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика									
.	Разъездной характер работ									
.	Перевозка рабочих									
.	Командировочные расходы									
.	Другие прочие, всего									
.	- в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов									
.	- Средства, связанные с уплатой экологического налога									
.	Отчисления в фонд развития строительной отрасли									
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ									51 197.81
.	в том числе стоимость подрядных работ									51 197.81
.	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)								1	
.	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика									
.	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика									51 197.81
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего									2 350.70
.	в том числе:									
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности									53 548.51
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)									1.1766
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)									63 005.18
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)									
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации									63 005.18
.	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)									
16.	Итого объем работ для налогообложения									63 005.18
.	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259									
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %									
18.	Сумма НДС по ставке _____ %									
.	ВСЕГО выполнено работ									63 005.18
20.	Сумма прописью <i>Шестьдесят три тысячи пять руб. 18 коп.</i>									

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Кол-во	Цена материала с НДС	Индекс роста	Стоимость материала с НДС	Накладная
Материалы подрядчика								
1.	4/1-5-40-10- 10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса	м.3	2 569	9.84		25278.96	
ИТОГО Материалы подрядчика :							25278.96	

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Кол-во	Цена материала с НДС	Индекс роста	Стоимость материала с НДС	Накладная
------	-----	------------------------	-------------------	--------	----------------------	--------------	---------------------------	-----------

ВСЕГО :

25278.96

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 СЕНТЯБРЯ 2023	в ценах месяца выполнения работ МАЙ 2025

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 СЕНТЯБРЯ 2023 – МАЙ 2025 составляет **1.17656646**

	Трудозатраты рабочих, чел-час			
	Трудозатраты машинистов, чел-час		-77,38	-77,38
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		-77,38	-77,38
	Заработная плата	1		
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	-4 584,32	-5 393,91
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	-963,44	-1 133,58
	Материалы		25 278,96	29 743,22
	в т.ч. материалы подрядчика		25 278,96	29 743,22
	материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	32 137,26	37 812,70
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика			
	транспорт и зср материалов заказчика			
	перевозка грузов (С310 и С311)		32 137,26	37 812,70
	перевозка мусора (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		52 831,90	62 162,01
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	-633,17	-744,99
3	Плановая прибыль	1	-673,35	-792,26
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания			
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		51 525,38	60 624,76
6	Прочие затраты, в том числе:		-327,57	-385,42
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	-327,57	-385,42
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ в том числе стоимость подрядных работ		51 197,81	60 239,34
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		51 197,81	60 239,34
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		2 350,70	2 765,83
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОНР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		53 548,51	63 005,17
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1,1766
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			63 005,18
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		53 548,51	63 005,18
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		53 548,51	63 005,18
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %			
18	Сумма НДС по ставке %			
	ВСЕГО выполнено работ		53 548,51	63 005,18
20	Сумма прописью <i>Шестьдесят три тысячи пять руб. 18 коп.</i>			

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Сдал

Генподрядчик
(Подрядчик)
(Субподрядчик)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписания «___» _____ 20__ г.

Документы для рассмотрения
получены Заказчиком (Генподрядчиком)

«___» _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Принял

Заказчик
(Генподрядчик)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)


Дата подписания «___» _____ 20__ г.

Документы от Заказчика (Генподрядчика)
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)

«___» _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)





Можно не печатать, установите Яндекс Карты на телефон

На автомобиле 39 км, 37 мин без учета пробок.

Карьер Яченское

Прямо

198 м

Направо

1,19 км

Направо

32 км, Р-23

Съезд направо

2,53 км, МКАД

Съезд направо

330 м

Налево

320 м, Игуменский тракт

Направо

1,96 км, улица Прушинских

Направо

330 м, улица Станислава Монюшко

Направо

175 м, улица Виктора Турова

Микрорайон Лошица-10

Спецификация к договору поставки
от 15.11.2024 № 5/279 -ПГС

1. Стороны достигли соглашения о цене, количестве, ассортименте и сроке поставки по договору поставки от 15.11.2024г. № 5/279-ПГС в следующем виде:

Наименование Товара	Ед. изм. (куб.м)	Кол-во М ³	Цена (без НДС) за 1 куб.м., бел. руб.	Общая сумма (без НДС), бел. руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, бел.руб.	Общая сумма (с НДС), бел. руб.	Период поставки Товара (срок поставки)
Песок 2 класса	м ³	22016	9,65	212454,40	20	42490,88	254945,28	по 31.12.2025

ИТОГО: общая стоимость 254945,28 (двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять рублей, 28 копеек) белорусских рублей, в том числе НДС (20%) 42490,88 (сорок две тысячи четыреста девяносто рублей, 88 копеек) белорусских рублей.

Форма оплаты – 100% предоплата.

2. Спецификация одновременно является протоколом согласования цен.
3. Спецификация является неотъемлемой частью Договора от 15.11.2024 № 5/279-ПГС и является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Сторонами.
4. Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Поставщик предоставляет Покупателю вместе с товаросопроводительными документами: копию документа удостоверяющего качество Товара. Качество товара подтверждается сертификатом качества.

Поставщик	Покупатель
Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр по геологии» 220084, г. Минск, ул. Купревича, 7 ком.206 р/с BY68AKBB30120479140645300000 в ОАО «АСБ «Беларусбанк», в ЦБУ №514 пр. Дзержинского, 18 БИК АКВВВУ2Х, УНП 192018546 e-mail: info@geologiya.by тел. (017) 2486924; факс: 373 71 15	Управление механизации и спецработ №154 ОАО «МАПИД» (УМСР-154 ОАО «МАПИД») 220089 г. Минск, ул. Глаголева, 37 р/с BY64VLBB30120100135556001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г.Минску и Минской области, БИК: VLBBVY2X г.Минск, ул. Коллекторная, 11 УНП 100135556 тел/факс 209-87-67; e-mail: umsr-154@tut.by

Генеральный директор
В.К.Мельников

Начальник УМСР-154 ОАО «МАПИД»
В.К.Мелюков



Ведущий по ЮЗЗК

(Handwritten signatures)