



Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

В связи с приемкой в эксплуатацию объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Ул. Проектируемая №7 от ул. Проектируемой №4 до ул. Проектируемой №6. 2-я очередь строительства» в период года, неблагоприятный для выполнения отдельных видов работ УМиСР государственного предприятия «УДМСИБ Мингорисполкома» просит Вас перенести на благоприятный период (октябрь-ноябрь 2025г.) следующие виды работ:

- посадка деревьев в количестве 147 шт;
- посадка кустарников в количестве – 588 шт.

Начальник УМиСР

С.Н.Бычко