

ПЕРЕЧЕНЬ

исполнительной документации, представляемой при сдаче в эксплуатацию законченного строительством объекта
«Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске».
1-я очередь строительства

1. Филиал «УМ-208» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

Папка №51б согласно приложения №51б;
Папка №52б согласно приложения №52б;
Папка №53б согласно приложения №53б;
Папка №54б согласно приложения №54б;

2. ЧСУП «Альстрон»

№55б согласно приложения №55б;
№56б согласно приложения №56б;

3. СУ-73 ОАО «ТРЕСТ № 15 «СПЕЦСТРОЙ»

Папка №57б согласно приложения №57б;

4. ООО «СэндсЭлектро»

Папка №58б согласно приложения №58б;

5. ООО «Венттеплотрой»

Коробка №59б согласно приложения №59б;

6. ООО «Термодизайн»

Папка №60б согласно приложения №60б;

7. Филиал «СУ-26» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Папка №61б согласно приложения №61б;

8. ООО «ОбъектерСтрой»

Папка №62б согласно приложения №62б;

Работы выполнены в соответствии с проектом в полном объеме, кроме работ перенесенных на благоприятный период года.

Документацию сдал:

Производитель работ филиала СУ-26

ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

Бунчук Ю.Н.

Документацию принял:

Лашкович П.В.
Лашкович П.В.
Гл. инженер В.С. Перелешин