

12.06.2025 № 2191

УП «УКС Мингорисполкома»

220030, г. Минск,
ул. Советская, д. 17

УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ»

220030, г. Минск,
ул. Ульяновская, д. 31

О сроках выполнения работ.
Квартал № 3 (2 очередь)

Между ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед», УП «УКС Мингорисполкома» и УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» заключен трёхсторонний договор на внесение изменений в ранее разработанную проектную и сметную документацию по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4 - ул.Проектируемой №2 - ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №9 в г.Минске. 2 очередь (инженерная инфраструктура для обеспечения объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Квартал №3. Застройка в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая №2 – ул. Проектируемая №5 – ул. Проектируемая №9». Проект застройки) от 01.04.2025 № 21.70.27.02-изм.2 (далее - Договор).

Согласно п. 3.1 Договора срок окончания работ – 08.05.2025.

По информации, имеющейся у ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед», по проектной документации с внесенными изменениями до настоящего времени отсутствует согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

В настоящий момент идет активное освоение строительной площадки, ведутся строительно-монтажные работы по большому количеству объектов в составе застройки.

Обращаем внимание, что в случае, если строительство инженерной инфраструктуры не будет выполнено до момента запланированных дат ввода объектов в эксплуатацию, все издержки ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» перед дольщиками будут предъявлены в адрес УП «УКС Мингорисполкома»

Начальник отдела архитектуры
и проектирования

О.А.Гуринович

Волчков В.В.
+375(29)340 70 52
VVO@northwaterfront.by