



пр. Партизанскі, 31 220033 г. Мінск  
Тел./факс: (017) 378 16 10  
р/р № BY89BLBB 3012 0100 0397 6800 1001  
ЦБП № 535 ААТ «Белінвестбанк» код BLBBVY2X  
вул. Маякоўскага, 11-196 УНП - 100039768, ОКПО - 02232163  
E-mail: minrest@mail.ru

пр. Партизанский, 31 220033 г. Минск  
Тел./факс: (017) 378 16 10  
р/с № BY89BLBB 3012 0100 0397 6800 1001  
ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанк» код BLBBVY2X  
ул. Маяковского, 11-196 УНП - 100039768, ОКПО - 02232163  
E-mail: minrest@mail.ru

17.06.2025 № 535  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»  
220030, г. Минск, ул. Советская, 17  
Факс: 8 (017) 328-58-30  
E-mail: mail@uks.by

ОАО «Белреставрация» обеспокоено, что по состоянию на 17.06.2025г. отсутствует откорректированная проектно-сметная документация по объекту **«Реконструкция храма Александра Невского в г. Минске»** а именно, благоустройства прихрамовой территории, устройство фундаментов под опоры наружного освещения согласно ранее направленных писем исх. №227 от 12.03.2025, №387 от 08.05.2025, №441 от 23.05.2025, № 481 от 03.06.2025. Так же необходимо откорректировать п.12 локальной сметы №19 в соответствии с проектом 33.21-ГП, лист 3 (т.е. на бетон В15 F100 СТБ 2221-2011).

Отсутствие откорректированной документации привело к приостановке работ по благоустройству и как следствие к срыву сдачи объекта в эксплуатацию.

ОАО «Белреставрация» просит ускорить работу по корректировке ПСД и направить в наш адрес в установленном порядке для формирования пакета документов.

Приложение:

1. Письмо от 12.03.2025 №227
2. Письмо от 08.05.2025 №387
3. Письмо от 23.05.2025 №441
4. Письмо от 03.06.2025 №481

С уважением,  
Генеральный директор

В.Л. Змушко