



**Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»**
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

**Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»**
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

19.06.2025 № 01-02/2036
На № _____ от _____

И.о. первого заместителя директора
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жменько И.И.

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» сообщает Вам, что в проектной-сметной документации отсутствует сметная документация на пусконаладочные работы по разделам: ЭУП, ЭС, ЭМ, ЭО.

Вышеуказанные разделы необходимы для ввода объекта в эксплуатацию и последующей его передачи эксплуатирующим организациям.

Направляем в ваш адрес акт на дополнительные работы №4000 с фактическими объёмами работ по указанным видам работ.

Просим в срочном порядке включить данные работы в сметную документацию.

Приложение: акт на дополнительные работы №1 – 4 экз.

Первый заместитель директора

О.Н. Норко

Исполнитель Е.В. Хомяков
тел. +37529 751 66 53

