

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне № 128  
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск  
e-mail: su128@trest15.by  
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87  
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000  
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 128  
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: su128@trest15.by  
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87  
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

15.07.2025 г. №19/01 – 959

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К

Первому заместителю директора –  
главному инженеру УП «Минскинжпроект»  
Дородко Е.Ф.

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что при прокладке сети газоснабжения по объекту 21.70.14.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения был получен запрет РУП «Минскэнерго» на производство работ на участке ПКс4 –ПКс5 в связи с нахождением в данной зоне кабельной линии 110КВ. В выдаче разрешения на производство земляных работ нам было отказано т.к раздел проекта НГС не был согласован с службами РУП «Минскэнерго». На сегодняшний день работы по строительству газопровода остановлены.

Просим вас решить вопрос о согласовании вышеуказанной ПСД для недопущения срывов сроков строительства.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

01 Высоцкий 8 029 652 71 98

