


01.08.2025 г. № 2787  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю директора  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И.А.

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» просит ускорить строительство наружных инженерных сетей 2-го пускового комплекса объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой №4 - ул. Проектируемой №7 - ул. Проектируемой №5 - ул. Проектируемой №2 в г.Минске», необходимых для своевременного ввода в эксплуатацию в срок до 21.08.2025 г. объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". 1 очередь строительства. Квартал №2. Застройка в границах ул. Проектируемая №4 - ул. Проектируемая №7 - ул. Проектируемая №5 - ул. Проектируемая №2». Жилой дом №2.3 по г.п.

Заместитель директора по общим вопросам



П.А. Ковальский

Пилецкий Р.С. +375259670871

NORTHWATERFRONT.BY

+375 (17) 275-10-50

@NORTHWATERFRONT