

08.08.2025 № 679

УП УКС «Мингорисполкома»

Спасибо, за предоставленную информацию (с почтового ящика <kulakev@tut.by>), однако ее недостаточно для выполнения достигнутых 07.08.2025 в ходе совещания договоренностей.

Исходя из достигнутых 07.08.2025 в ходе совещания договоренностей просим прислать исполнительную документацию по узлам подключения, где задействованы две панели, с расключением всех подведенных кабелей согласно ПСД, во избежание двоякого толкования при монтаже нового проектного оборудования.

Просим в кратчайшие сроки предоставить запрашиваемую информацию, чтобы смонтировать оборудование до 15.08.2025.

Генеральный директор



А.В. Кутько