



Общество с ограниченной ответственностью "Лиг Билдинг"

Юридический адрес: 220028, г. Минск, ул. Маяковского, д.111, офис 512

р/с BY19 ALFA 3012 2F11 4300 1027 0000, БИК ALFABY2X

в ЗАО «Альфа банк» адрес банка: 220112 г.Минск, ул. Игуменский тр-т, 20

р/с BY 93 PJCB 3012 0842 7610 0000 0933 BIC PJCBVY2X

в ОАО «ПРИОРБАНК», адрес банка: 220002 г. Минск, ул. В.Хоружей 31А,

УНП 193768395, ОКПО 508666735000

e-mail: ligbuilding@mail.ru тел. +375 44 574-36-08

Исх. №3107-25/1 от 31.07.2025

На внесение изменений в ПСД

На основании договора строительного субподряда №462-1 от 20.05.2025г. по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. 15 очередь строительства». ООО «ЛиГ Билдинг» сообщает Вам, что в процессе производства работ по объекту были выявлены следующие работы, не учтенные проектно-сметной документацией:

1. Отсутствуют работы по очистке щетками, обеспыливанию и обезжириванию поверхностей существующих металлоконструкций под окраску, отсутствуют работы по установке внутренних лесов;
2. Отсутствуют работы по установке наружных лесов для восстановления АКЗ существующих металлоконструкций склада;
3. Не применен коэффициент 1,1 к работам по усилению конструкций и окраске существующих металлоконструкций в связи с наличием оборудования и складированного материала внутри цеха (п 1.22 технической части сборника – загромождение цеха материалами и оборудованием);
4. Отсутствует подрезка сэндвич-панелей при монтаже.

Также, согласно записи в Журнале авторского надзора от 02.07.2025г., просим внести изменения в проектно-сметную документацию в части монтажа дополнительных стоек каркаса для крепления сэндвич-панелей на фасадах 1-8/А-Д.

Кроме того, в связи с отсутствием фронта работ по устройству каркаса пристройки в осях 8-9/В-Д (не выполнены фундаменты), просим перенести выполнение данного вида работ на август 2025г.

Директор



В. В. Лаптев