

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

11.08.2025г. № 19/03-1092

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О корректировке ПСД

На основании записи в журнале авторского надзора (прилагается) по объекту 21.70.4 О2 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег» Сети водоснабжения и водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 2-я очередь» СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» просит внести изменения в ПСД по включению дополнительных работ по заключению существующих кабельных линий в разъёмные переводы L=120 м.п.

Приложение: копия записи журнала 32-АН/2025 учетный лист №2 – 1 лист

Главный инженер СУ-128

Н.М. Шалаев

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82



УЧЕТНЫЙ ЛИСТ № 2

Журнал 32-АН/2025

Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительно-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен представитель: (фамилия, инициалы, должность, дата)		Отметки о выполнении указаний: (фамилия, инициалы, должность, дата)	
				Строительно-монтажной организации	Заказчика	Строительно-монтажной организации	Заказчика
11.08	В зоне свеса балки-вспомогательных конструкций в местах крепления к несущим элементам здания выявлены нарушения нормативных требований к монтажу кровельных конструкций. Проведены работы по устранению выявленных нарушений.	С учетом присутствия на месте в зоне работ с учетом учета работ в разрывных конструкциях кровли и кровельных работ. Проведены работы по устранению нарушений в соответствии с проектом. Проведены работы по устранению нарушений в соответствии с проектом.	Иванов И.И.	Петров П.П.	Петров П.П.	Петров П.П.	

С учетом присутствия на месте в зоне работ с учетом учета работ в разрывных конструкциях кровли и кровельных работ. Проведены работы по устранению выявленных нарушений.

Иванов И.И. 12.08.2025

Петров П.П. 12.08.2025