

Общество с ограниченной ответственностью «Шалян Плюс»

222712, г. Дзержинск, ул. Фурманова, д.33,офис ¾

Тел. +375-29-660-81-13,+375-17-2475202

Email 2475202@mail.ru

р/с BY87BLBB30120691649624001001 ЦБУ 537

ОАО"Белинвестбанк", г.Минск,ул. Могилевская,5-14

ВІС ВLBВBY2X, ОКПО 508749226000, УНП 691649624

15 августа 2025 г. №28/77

УП «УКС Мингорисполкома»

220030, г. Минск, ул.Советская, 17

Настоящим информируем, что для исполнения обязательств по договору №9621 (далее -Договор) на поставку товара: Станок малогабаритный плоскошлифовальный М618А (далее -Товар), потребуется больше времени, чем предусмотрено нашими договорными обязательствами. Это связано с осложнением логистической цепочки по поставке данного товара и задержкой выполнением своих обязательств перед ООО «Шалян Плюс» китайским производителем данного товара, а также грузоперевозчиком, что невозможно было предусмотреть на стадии заключения Договора.

На основании вышеизложенного, в целях беспорного исполнения обязательств перед Вашей организацией, просим рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения к Договору с продлением сроков исполнения обязательств по поставке до 30.10.2025, либо обеспечить приемку Товар позже сроков поставки, предусмотренных Договором, с беспорной уплатой штрафных санкций в добровольном порядке нашим предприятием.

С уважением,



Директор

Е.И.Могильницкая