

11.08.2025 № 2975
На №18–01/7574 от 11.08.2025

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия:
Минский городской
исполнительный комитет

О корректировке
протокола


ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» в ответ на письмо УП «УКС Мингорисполкома» от 11.08.2025 №18–01/7574 направляет замечания по протоколу рабочей встречи по вопросам реализации инвестиционного проекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег» от 07.08.2025 (далее – протокол).

Пункт протокола	Замечание	Обоснование
1	Исключить ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» и Русакевича А.Д. из ответственных за исполнение	В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.05.2021 №186 о реализации инвестиционного проекта УП «УКС Мингорисполкома», РУП «Минскэнерго», УП «Мингаз» определены заказчиками по строительству объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
6	Исключить слово «электроконвекторы»	По состоянию на 18.08.2025 ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» заказано технико-экономическое обоснование с различными вариантами

		отопления от электрической энергии, включая электроконвекторы
--	--	--

Просим направить исправленный с учетом замечаний протокол в адрес
ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» и других заинтересованных сторон.

Директор



А.Д.Русакевич

Исполнитель
Кашуро, +375 29 893 30 42