

Дополнительное соглашение №  
к договору № 144/25а от 19.03.2025 г.

г. Минск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

ООО «БелбойлерТрейд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Титовой У.А., действующего на основании Устава, и УП «УКС Мингорисполкома», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны, в связи с необходимостью изменения конструктивных, технологических решений, требующих от Поставщика дополнительного времени для поставки Товара, и невозможностью предусмотреть такое изменение при проведении процедуры государственной закупки, руководствуясь абз. 5 подп. 1.8 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», пришли к соглашению о внесении изменений в Договор № 144/25а от 19.03.2025 г. (далее - Договор).
2. Внести в Договор следующие изменения:  
Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:  
«п. 3.1. Поставщик производит поставку товара полностью или частями не позднее 31.10.2025 г. Датой подписания договора считается дата его подписания последней из сторон.».
3. В отношении обязательств Сторон по Договору, исполнение которых Сторонами уже начато, но не закончено, действуют условия Договора и настоящего Соглашения.
4. Условия Договора, не измененные настоящим Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.
6. Настоящее соглашение заключается в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке <https://goszakupki.by>.
7. Подписи сторон:

от Поставщика:

Директор ООО «БелбойлерТрейд»  
\_\_\_\_\_ У.А. Титова

от Покупателя:

