

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

08.09.2025 г. № 19/03-1210

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

Начальнику УМ-70
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Бобрику Р.Б.

О замечаниях в ПСД

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту 21.70.15 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке ПК14+50 – ПК86+23» выявлены несоответствия в ПСД, а именно:

1. В локальных сметах №5.301 (поз. 63,65), №7.302 (поз. 62,64) не учтена стоимость полимера при устройстве футляров закрытым способом;
2. В локальных сметах №7.301 (поз. 60), №7.303 (поз.61), №7.304 (поз.61) не учтена стоимость бентонита и полимера при пилотном бурении;
3. В локальных сметах №5.301 (поз. 19), №7.301 (поз.19), №7.302 (поз.19), №7.303 (поз.17), №7.304 (поз.17) не верно указан объём работ по прокладке стальных труб, а именно занижен в несколько раз.

Просим устранить выявленные замечания, внести изменения в ПСД и выдать в установленном порядке к производству работ.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

03/Катинель Д.В. 270-06-82

