

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»

Будаўнічае  
ўпраўленне № 101  
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)  
вул. Р.Люксембург, 205  
220036, г. Мінск

Тэлефон/факс (+375 17) 208-66-12  
Р/рахунак BY20BLBB30120100308601001001  
BIC BLBBBY2X

г. Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100308601



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПІД»

Строительное  
управление № 101  
(СУ-101 ОАО «МАПІД»)  
ул. Р.Люксембург, 205  
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 208-66-12  
Р/счет BY20BLBB30120100308601001001  
BIC BLBBBY2X

г. Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100308601

16.09.2025 № 51-4/1568

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Директору  
УП «Минскпроект»  
Зизову В.В.

Начальнику ПО  
по строительству  
ОАО «МАПІД»  
Кияну А.А.

СУ-101 ОАО «МАПІД» по объекту строительства «Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая очередь строительства. Проект застройки» направляет письмо ЧСУП «МВ-Теплосервис» исх.№114/01 от 12.09.2025.

Просим внести изменения в проектную документацию и выдать в установленном порядке.

Приложение: Письмо ЧСУП «МВ-Теплосервис» исх.№114/01 от 12.09.2025 – 2 листа

Первый заместитель начальника  
управления - главный инженер

Стеняева 17-249-66-23

В.С. Тарасов

Валович Н.В.

Направить обращение  
адрес: *Лопица*

12.09.2025

**ЧСУП «МВ - Теплосервис»**



Юридический адрес: 220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 15, к 4, оф. 204

Почтовый адрес: 220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д.15, к.4, оф.204

р/с UNBS 3012 1583 5000 1000 0933

БИК UNBSBY2X, УНП 192460638, ОКПО 382298705000

тел/факс: +37517 266 20 13; 269-30-13

E-mail: mvteploservice@mail.ru

№ 114/01 от 12.09.2025

СУ-101 ОАО «МАПИД»

Прошу внести изменения в проект согласно записи в журнале авторского надзора от 04.09.2025 по объекту «Застройка микрорайона Лопица-10. 2-ая очередь строительства. Проект застройки».

Приложение:

1. Запись в журнале авторского надзора от 04.09.2025.

Директор

Ванагель В. Ю.

+375296237645 Дмитрий Ермолицкий

9919  
12 09 25

Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительно-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)
<p>04.09.2025</p> <p>16.019.2.00</p> <p>Выполнить замену труб <math>\Phi 820</math> мм в свободных частях 4Т-Р.</p> <p>Для восстания вентильной трубы 20 кс на лев 120x120 в районе камеры 4Т-Р, заменить гаситель выхлопных газов блоком 90БС по безопытной схеме безинерционно, вернее демонтаж и установка по проекту.</p> <p>Восстановить вентильную трубу.</p>		<p>Круганов С.</p> 