



ОКПО 01279429/5003
УНП 100345587



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 16
(БУ №16 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 260 36 30, факс (017) 260 36 30,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su16@trest1.by



IBAN: BY79BPSB30121026850179330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 16
(СУ-16 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 260 36 30, факс (017) 260 36 30,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su16@trest1.by

IBAN: BY79BPSB30121026850179330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

17.09.2025г. № 1-7/2492

на № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

О невозможности выполнения демонтажных работ

СУ-16 ОАО «Стройтрест №1» настоящим уведомляет о невозможности приступить к выполнению демонтажных работ на объекте: «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «б-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии. 3 очередь строительства», в связи с тем, что в рамках 2 очереди строительства не произведен вынос кабеля связи.

Учитывая изложенное и во избежание срыва сроков строительства, просим выполнить работы по переключению действующих кабелей связи РШ 245-08 РК19* ТППЭп3 10×2×0,4, РШ 245-08 РК45-46 ТППЭп3 20×2×0,4, РШ-245-08 РК 30-32 ТППЭп3 30×2×0,32 пятого корпуса (раздел проекта 23.008.2.00-СС изм.1).

Контактное лицо для связи: производитель работ Гарбачевский Александр Анатольевич +375291198709.

Начальник управления

В.А. Волчок