



Закрытае акцыйнернае грамадства «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
e-mail: pmk-55@mail.ru Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000
Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыйнернае грамадства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 703 от 23.09.2025
на № _____ от _____

Директору
КУП «Управление капитального
строительства Мингорисполкома»
А.К. Бобарико

О корректировке ПСД

Настоящим ЗАО «ПМК-55» сообщает, что в рамках реализации объекта: «**Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Детский сад по генеральному плану №19**» при фактическом перерасчете объемов бетонных работ для устройства подпорных стенок ПС-1 и ПС-2 были выявлены неточности в локальной смете №8.1015.

На основании изложенного, просим Вас скорректировать сметную документацию в соответствии с прилагаемым актом на дополнительные работы №1070.

Приложение:

– акт на доп. работы №1070 – 1 экз. на 3 л.

Директор



К.Н. Черменская