

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
электраэнергетыкі «Белэнерга»
**Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
“МІНСКЭНЕРГА”**



Государственное производственное
объединение электроэнергетики «Белэнерго»
**Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
“МИНСКЭНЕРГО”**

вул. Аранская, 24, 220033, г. Мінск
тэл. (017) 3738103, факс (017) 2152111
E-mail: office@minskenergo.by
р/р BY55AKBB30120000133550000000
ААТ ААБ «Беларусбанк», г.Мінск,
пр.Дзяржынскага 18, SWIFT: АКВВВУ2Х

ул. Аранская, 24, 220033, г. Минск
тел.(017) 3738103, факс (017) 2152111
E-mail: office@minskenergo.by
р/с BY55AKBB30120000133550000000
ОАО АСБ «Беларусбанк», г.Минск,
пр.Дзержинского 18, БИК. АКВВВУ2Х

« 03 » 10. 2025 № 13.5/396-10012
На № 1601/25 от 01.10.2025

Компания «Riko, d.o.o.»

Филиал «Минские кабельные сети»

УП «УКС Мингорисполкома»

КУП «Минскинжпроект»

РУП «Белэнергосетьпроект»

ООО «Промстройэлектро»

О проведении совещания
ПС 110 кВ «Береговая»

В рамках реализации объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПС 110 кВ Береговая», РУП «Минскэнерго» просит вас принять участие в совещании, которое состоится 8 октября 2025 г. в 14.00 на строительной площадке ПС Береговая.

Повестка совещания согласно письму компании «Riko, d.o.o.» от 01.10.2025 № 1601/25 (прилагается).

Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора

А.Л.Тишкевич



РИКО, комплексные технологические решения, д.о.о.

Филиал общества с ограниченной ответственностью
«РИКО, комплексные технологические решения, д.о.о.»
(Республика Словения) в Республике Беларусь
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, офис 17
Тел.: +375 17 210 10 07, +375 17 210 10 08
Факс: +375 17 242 46 90
E-mail: ziriko@rikominsk.by
УНП 102326635
ОКПО 70545011

RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.

Branch of Limited Liability Company
«RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.»
(Republic of Slovenia) in the Republic of Belarus
220123, Minsk, V. Khoruzhey 22, 17
Tel.: +375 17 210 10 07, +375 17 210 10 08
Fax: +375 17 242 46 90
E-mail: ziriko@rikominsk.by
Tax Identification Number 102326635 General
Classifier of Enterprises and Organizations 70545011

01.10.2025 № 1601/25
На № _____ от _____

РУП «Минскэнерго»
Республика Беларусь
220033 г. Минск, ул. Аранская, 24
E-mail: office@minskenergo.by

*Об организации совещания
по объекту ПС 110 кВ «Береговая»*

Уважаемый господин Горудко,

«RIKO d.o.o.» (Республика Словения) в Республике Беларусь выражает Вам глубокое почтение.

В рамках реализации объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПС 110 кВ Береговая» просим организовать совещание в РУП «Минскэнерго» 8 октября с участием представителей:

1. РУП «Минскэнерго».
2. УКС Мингорисполкома.
3. КУП «Минскинжпроект».
4. РУП «Белэнергосетьпроект».
5. «RIKO d.o.o.».
6. ООО «Промстройэлектро».

Повестка совещания:

Невозможность приступить к строительству здания ПС 110 кВ Береговая» по следующим причинам:

1. Грунт от разработки котлована непригоден для дальнейшего использования и подлежит утилизации.
2. Наличие на территории строительной площадки отходов железобетонных изделий.
3. Наличие на территории строительной площадки вновь высаженных молодых деревьев.

Приложение 1 – письмо ООО «Промстройэлектро» 09/942-2025 от 25.09.2025 г

Руководитель проектов
«RIKO, d.o.o.»

Наглич Марьян Наглич

ООО

«ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО»

220124, г. Минск, ул. Лынькова, 37-2, каб. 11
IBAN: BY41PJSB30120137861000000933
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101 г. Минск, пр-т.
Победителей, 125 BIC:PJSBKY2X
УНП 190399181 ОКПО 37582511
тел+375(17)201-41-61, тел +375(17)369-56-26
т/ф +375 (17) 205-86-26, тел +375 (44)751-56-
48



«PROMSTROYELEKTRO» LTD

37-2 Lynkova str, off.11, Minsk, 220124
IBAN:BY41PJSB30120137861000000933
«Priorbank» JSC br.101
125 Pabediteley av., Minsk BIC:PJSBKY2X
UNP 190399181 OKPO 37582511
tel+375(17)201-41-61,tel +375(17)369-56-26
Uf +375 (17) 205-86-26, tel +375 (44)751-56-
48



Исх. № 09/942-2025 от «25» сентября 2025г.

Руководителю проектов
ООО "RIKO industrijski,
gradbeni, inzeniring in
leasing d.o.o"
Марьяну Нагличу

Уважаемый господин Наглич!

ООО «Промстройэлектро» выражает Вам глубокое почтение.

В рамках реализации объекта **«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПС 110кВ «Береговая»: строительство ПС 110 кВ «Береговая» и строительство КЛ 20-110 кВ (ДОГОВОР R01-1347/20250828_PSE)** ООО «Промстройэлектро» сообщает, что не может приступить к строительству здания ПС.

18 сентября 2025года Нашей компанией был инициирован комиссионный осмотр территории строительства здания ПС и фактических грунтов площадки строительства ПС «Береговая».

Для этого были выполнены контрольные шурфы в грунте на глубину разработки котлована под строительство здания, инженерных сооружений и инженерных сетей.

◆ **Комиссией было выявлено следующее:**

1. Грунты от разработки котлованов здания ПС, Маслосборника, Противопожарных резервуаров, Насосной пожаротушения, котлованов под инженерные коммуникации (КЛ 110 кВ, КЛ 20кВ, НВК, маслопроводы) и грунт вертикальной планировки содержит мусор и отходы. А именно обломки железобетонных конструкций, полиэтилена, изоляции от кабельной продукции, битый кирпич, автомобильные покрышки, осколки стекла, металлические элементы, остатки битума.

2. На территории строительной площадки размещены отходы железобетонных изделий, подлежащих утилизации, отсутствующие на дату выпуска проектной документации.

3. На территории строительной площадки располагаются деревья (свеже высаженные саженцы) не учтенные в таксационном плане, согласованном 18.04.2024г.

◆ **Комиссия приняла следующие решения:**

1. Грунт от разработки котлована здания, вертикальной планировки и котлованов под инженерные коммуникации не пригоден для дальнейшего использования и подлежит утилизации и вывозу. (ориентировочный объем составляет 20000м³).


2. Отходы железобетонных изделий подлежат утилизации и вывозу. (ориентировочный объем 200тн).

3. Вновь высаженные молодые деревья, подлежат таксации и как следствие внесению в таксационный план. (ориентировочный объем составляет порядка 100 деревьев).

На основании вышеизложенного предлагаем обратиться к Заказчику и Проектной организации для урегулирования обозначенных проблемных вопросов путем корректировки ПСД и договорных отношений.

Также подчеркиваем, что без урегулирования вышеописанных проблем невозможно приступить к строительству здания ПС «Береговая».

Зам директора по строительству



В.Я. Фрид

Приложения:

1. Акт комиссии от 18.09.2025
2. Фото