

Заказчик УП "УКС Мингорисполкома"

УНП 100115154

Генподрядчик ОАО "Стройтрест №1"

УНП 100288960

Объект **"РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОВОКЗАЛА "ВОСТОЧНЫЙ" ПОД ЦЕНТР  
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В Г. МИНСКЕ"**

(наименование, адрес)

Источник финансирования бюджет г. Минска

Договор подряда от 23.08.2024 № 50

(дата, номер)

**Акт  
на передачу затрат по подготовке объекта в эксплуатацию**

| № п/п        | Наименование услуг  | Стоимость         | в т.ч. НДС       |
|--------------|---|-------------------|------------------|
| 1            | Перебазировка бытовых помещений   | 16 980,97         | 2 830,16         |
| 2            | Укладка рулонного газона на трассе радиоуправляемых моделей   | 6 303,46          | 1 050,58         |
| 3            | Услуги по подготовке объекта в эксплуатацию (клининг)   | 60 187,98         | 10 031,33        |
| 4            | Контрольное натяжение шпренгельных затяжек на объекте   | 3 938,83          | 656,47           |
| 5            | Изменение стоимости посадочного материала (стоимость по смете в текущих ценах 4497,73 руб. фактическая стоимость 24 380 руб.) | 19 882,27         | 3 313,71         |
| <b>ИТОГО</b> |   | <b>107 293,51</b> | <b>17 882,25</b> |

Сумма прописью: Сто семь тысяч двести девяносто три белорусских рубля 51 копейка

Передающая сторона

Принимающая сторона

Строительное управление № 94 ОАО "Стройтрест № 1"

УП "УКС Мингорисполкома"

Начальник ПТО О.А. Ластович

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Дата подписания " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2024 г.

М.П.

Дата подписания " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2024 г.



Заказчик УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17 УНП 100115154  
 Генподрядчик (подрядчик) ОАО "Стройтрест №1" СУ-94 г. Минск, ул. Платонова, 15 УНП 100345625  
 Субподрядчик ООО "Овира" УНП 191297507  
 Объект 23.020.. "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОВОКЗАЛА "ВОСТОЧНЫЙ" ПОД ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В Г. МИНСКЕ". СТАДИЯ С  
 (наименование, адрес)  
 Часть объекта БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
 (наименование)  
 Договор подряда (субподряда) от 23.08.2024 № 50 (дата, номер)  
 Источник финансирования \_\_\_\_\_

**А К Т**

**- ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № сажениц за ОКТЯБРЬ месяц 2025 года**

Составлена в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2024 г. Цены без НДС Регион строительства г. Минск  
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

| № пп | по смете | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм.<br>Количество | Трудо-затраты, чел. час. | Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей |   |                      |           |                 |    |
|------|----------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|----------------------|-----------|-----------------|----|
|      |          |             |                    |                       |                          | Заработная плата                               | Эксплуатация машин в том числе заработная | Материальные ресурсы | Транспорт | Общая стоимость |    |
| 1    | 2        | 3           | 4                  | 5                     | 6                        | 7  | 8   | 9                    | 10        | 11              | 12 |

Смета: 5. 7002. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВЗАМЕН ЛС.7002 НА СУММУ 197,718 Т.Р. ПО ЗАМ. ЭКСП.

|   |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                |                  |
|---|----|---------------|--|------------|--|----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| 1   | 12 | 1/60-80-30/65 | САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С | ШТ.<br>8   |  |          |  |  | 30,37<br>242,96  | 2,41<br>19,28  | 32,78<br>262,24  |
| <b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>                |    |               |  |            |  | <b>0</b> |  |  | <b>242,96</b>    | <b>19,28</b>   | <b>262,24</b>    |
| ОХР и ОПР   |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                |                  |
| Плановая прибыль                                      |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                | 262,24           |
| <b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b> |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                | <b>262,24</b>    |
| 2   | 18 | 1/60-80-40/15 | САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ            | ШТ.<br>36  |  |          |  |  | 9,22<br>331,92   | 0,73<br>26,28  | 9,95<br>358,20   |
| <b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>                |    |               |  |            |  | <b>0</b> |  |  | <b>242,96</b>    | <b>19,28</b>   | <b>262,24</b>    |
| ОХР и ОПР   |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                |                  |
| Плановая прибыль                                      |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                | 262,24           |
| <b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b> |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                | <b>262,24</b>    |
| 3   | 19 | 1/60-80-40/35 | САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД                           | ШТ.<br>796 |  |          |  |  | 3,32<br>2 642,72 | 0,26<br>206,96 | 3,58<br>2 849,68 |
| <b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>                |    |               |  |            |  | <b>0</b> |  |  | <b>2 642,72</b>  | <b>206,96</b>  | <b>2 849,68</b>  |
| ОХР и ОПР   |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                |                  |
| Плановая прибыль                                      |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                | 2 849,68         |
| <b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b> |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                | <b>2 849,68</b>  |
| <b>ИТОГО прямые затраты по смете</b>                  |    |               |  |            |  | <b>0</b> |  |  | <b>3 217,60</b>  | <b>252,52</b>  | <b>3 470,12</b>  |
| ОХР и ОПР   |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                |                  |
| Плановая прибыль                                      |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                | 3 470,12         |
| <b>ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>   |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                | <b>3 470,12</b>  |
| <b>ВСЕГО прямые затраты</b>                           |    |               |  |            |  | <b>0</b> |  |  | <b>3 217,60</b>  | <b>252,52</b>  | <b>3 470,12</b>  |
| ОХР и ОПР   |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                |                  |
| Плановая прибыль                                      |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                | 3 470,12         |
| <b>ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>            |    |               |  |            |  |          |  |  |                  |                | <b>3 470,12</b>  |

|     |                                     |  |   |   |   |          |  |  |                 |               |                 |
|-----|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 1.  | <b>ИТОГО прямые затраты по акту</b> |  |   |   |   | <b>0</b> |  |  | <b>3 217,60</b> | <b>252,52</b> | <b>3 470,12</b> |
| 1.1 | Материалы заказчика                 |  | X | X | X | X        |  |  |                 | X             | X               |
| 1.2 | Материалы подрядчика                |  | X | X | X | X        |  |  | <b>3 217,60</b> | X             | X               |

**РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ**

| №пп  | Код           | Наименование материала  | Единица измерения | Количество | Цена материала без НДС | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
|--|---------------|---|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Материалы подрядчика</b>                |               |   |                   |            |                        |                             |                 |                                 |
| <b>1/ Материалы для строительных работ</b> |               |   |                   |            |                        |                             |                 |                                 |
| 1  | 1/60-80-30    | Саженицы деревьев   |                   |            |                        |                             |                 |                                 |
| 1  | 1/60-80-30/65 | САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ | ШТ.               | 8,00       | 30,37                  | 242,96                      | 2,41            | 19,28                           |
| 2  | 1/60-80-40    | Саженицы кустарников  |                   |            |                        |                             |                 |                                 |
| 2  | 1/60-80-40/15 | САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ КРУПНОМЕРНЫЕ.       | ШТ.               | 36,00      | 9,22                   | 331,92                      | 0,73            | 26,28                           |
| 3  | 1/60-80-40/35 | САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ.                   | ШТ.               | 796,00     | 3,32                   | 2 642,72                    | 0,26            | 206,96                          |
| <b>ИТОГО Материалы подрядчика :</b>        |               |   |                   |            |                        | <b>3 217,60</b>             |                 | <b>252,52</b>                   |
| <b>ВСЕГО :</b>                             |               |   |                   |            |                        | <b>3 217,60</b>             |                 | <b>252,52</b>                   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| №пп   | Наименование затрат  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |   |
|---|--|--|---|
|   |  | в ценах составления сметы на 1 АПРЕЛЯ 2024 | в ценах месяца выполнения работ МАРТ 2025 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АПРЕЛЯ 2024 - МАРТ 2025 составляет 1.090 |  |  |   |
|   | Трудозатраты рабочих, чел-час  |  |   |
|   | Трудозатраты машинистов, чел-час   |  |   |
|   | ВСЕГО трудозатрат, чел-час   |  |   |
|   | Зарботная плата  | 1  |   |
|   | Эксплуатация машин и механизмов всего  | 1  |   |
|   | в т.ч. зарботная плата машинистов  | 1  |   |
|   | Материалы  |  |   |
|   | в т.ч. материалы подрядчика  |  | 3 217,60                                  |
|   | материалы заказчика  |  | 3 507,63                                  |
|   | Транспортные и заготовительно-складские расходы  | 1  |   |
|   | в т.ч. транспорт и зер материалов подрядчика   |  | 252,52                                    |
|   | транспорт и зер материалов заказчика   |  | 252,52                                    |
|   | перевозка грузов (С310 и С311)   |  |   |
|   | перевозка мусора (С310 и С311)   |  |   |
|   | ИТОГО прямых затрат  |  | 3 470,12                                  |
| 2   | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы   | 1  |   |
| 3   | Плановая прибыль   | 1  |   |
| 4   | Временные (титульные) здания и сооружения  | 4,5384                                     |   |
|   | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)  | 15   |   |
| 5   | Зимние удорожания  | 2,42265                                    |   |
|   | в т.ч. зарплата в зимнем удорожании  |  |   |
|   | ИТОГО строителных и иных специальных монтажных работ   |  | 3 470,12                                  |
| 6   | Прочие затраты, в том числе:   |  |   |
|   | Средства по уплате обязательных страховых взносов  | 34   |   |
|   | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |   |
|   | Разъездной характер работ  |  |   |
|   | Перевозка рабочих  |  |   |
|   | Командировочные расходы  |  |   |
|   | Отчисления в фонд развития строительной отрасли  |  |   |
| 7   | ИТОГО строителных и иных специальных монтажных работ   |  | 3 470,12                                  |
|   | в том числе стоимость подрядных работ  |  | 3 470,12                                  |
|   | Конкурентный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)  | 0,990798                                   |   |
|   | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика   |  | -31,93                                    |
|   | ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика   |  | 3 438,19                                  |
| 8   | Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего  |  |   |
|   | в том числе:   |  |   |
|   | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)  |  |   |
| 9   | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности  |  | 3 438,19                                  |
| 11  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)                     |  | 1,09014048                                |
| 12  | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)    |  | 3 748,11                                  |
| 14  | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации  |  | 3 438,19                                  |
|   | Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЭСР) (-)   |  |   |
| 16  | Итого объем работ для налогообложения  |  | 3 438,19                                  |
|   | СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259  |  |   |
| 17  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %  |  |   |
| 18  | Сумма НДС по ставке _____ %  | 20   | 687,64                                    |
|   | ВСЕГО выполнено работ  |  | 4 125,83                                  |
| 20  | Сумма прописью : Четыре тысячи четыреста девяносто семь руб. 73 коп.   |  | 4 497,73                                  |



ООО "Овира"  
УНП: 191297507  
220037, г. Минск, пер. Уральский,  
дом 15, офис 202  
тел./факс. +375 17 269 91 29, + 375 44 56 11  
605, +375 29 166 43 13, +375 29 166 43 34.  
www.ovira.by  
e-mail: info@ovira.by

31.07.2025 №676

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»


О согласовании посадочного материала

ООО «Овира» по объекту «Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» по инициативе заказчика в связи с необходимостью посадки деревьев и кустарников в неблагоприятный период (август) просит в **срочном порядке** согласовать стоимость посадочного материала с закрытой корневой системой, а также замену липы крупнолистной на каштан конский обыкновенный (8 штук).

Стоимость нового посадочного материала приведена в таблице.

| Наименование                | Шт. | Цена, руб | Стоимость, руб |
|-----------------------------|-----|-----------|----------------|
| Каштан конский обыкновенный | 8   | 165       | 1320           |
| Гортензия древовидная       | 162 | 30        | 4860           |
| Клен Гиннала                | 36  | 55        | 1980           |
| Спирея березолистная        | 84  | 25        | 2100           |
| Спирея Вангутта             | 18  | 25        | 450            |
| Сирень обыкновенная         | 18  | 40        | 720            |
| Спирея японская Голд Маунд  | 270 | 25        | 6750           |
| Форзиция европейская        | 224 | 25        | 5600           |
| Чубушник венечный           | 20  | 30        | 600            |
|                             |     | Итого     | <b>24380</b>   |

Заместитель директора по строительству



Д.А.Крицкая



Генподрядчик: СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» УНП 100345625

Заказчик: УП "УКС Мингорисполкома" УНП 100115154

Объект: «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» (перебазировка бытового городка)

**АКТ**  
**на передачу затрат**  
**за май 2025г.**

| № п/п | Наименование работ                      | Ед. измер. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|------------|--------|------------|-------------|
| 1     | Автокран КС-55727 (УМ-1)                | м/час      | 44     | 70,48      | 3 101,12    |
|       | сверхурочные                            | м/час      | 18     | 11,40      | 205,20      |
| 2     | Автокран КС-45729 (УМ-1)                | м/час      | 14     | 62,83      | 879,62      |
|       | сверхурочные                            | м/час      | 14     | 10,68      | 149,52      |
| 3     | Автокран КС-55727 (Спецтрансавто)       | м/час      | 8      | 105,8      | 846,40      |
| 4     | МАЗ-5336                                | м/час      | 13     | 63,89      | 830,57      |
| 5     | МАЗ-6430С                               | м/час      | 14     | 124,60     | 1 744,40    |
| 6     | МАЗ-5432                                | м/час      | 30     | 88,39      | 2 651,70    |
| 7     | МАЗ-6422                                | м/час      | 4      | 99,77      | 399,08      |
| 8     | МАЗ-5551                                | м/час      | 4      | 67,80      | 271,20      |
| 9     | Погрузка/разгрузка ООО «ПРОСТАФФ групп» | Чел/час    | 192    | 16,0       | 3 072,00    |
|       | ИТОГО                                   |            |        | х          | 14 150,81   |
|       | Ставка НДС,%                            |            |        | х          | 20%         |
|       | Сумма НДС                               |            |        | х          | 2 830,16    |
|       | ВСЕГО к оплате с НДС                    |            |        | х          | 16 980,97   |

Генподрядчик: Начальник СУ-94

Лаш А.А.

Заказчик

Дата



Заказчик УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17 УНП 100115154  
 Генподрядчик (подрядчик) СУ-67 ОАО "Стройтрест №1" 220034, г. Минск, ул. Платонова, 15 УНП 100345612  
 Субподрядчик СУ-67 ОАО "Стройтрест №1" 220034, г. Минск, ул. Платонова, 15 УНП 100345612  
 Объект 23.020.. "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОВОКЗАЛА "ВОСТОЧНЫЙ" ПОД ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В Г. МИНСКЕ". СТАДИЯ С  
 (наименование, адрес)  
 Часть объекта ДЕМОНТАЖ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
 (наименование)  
 Договор подряда (субподряда) от 23.08.2024 № 50  
 (дата, номер)  
 Источник финансирования бюджет г.Минска

**А К Т**

**И - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 10807**  
**за ОКТЯБРЬ месяц 2025 года**

Составлена в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2024 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск  
 (дата разработки) (вид цены) название региона строительства

| Номер  |                                     | Обоснование                 | Наименование работ   | Ед.изм.       | Трудо-затраты, чел-час. | Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей |                  |                             |                           |                      |                  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|-------------------------|--|------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| пп   | по смете                            |                             |  |               |                         | Количество                                     | Заработная плата | Эксплуатация машин<br>Всего | в том числе<br>заработная | Материальные ресурсы | Транспорт        |
| 1  | 2                                   | 3                           | 4  | 5             | 6                       |  |                  |                             |                           |                      |                  |
| 1  | 2                                   | Б47-50-4<br>(65.72 / 69.89) | Укладка рулонной дернины по подготовленной поверхности откосов с уклоном от 1:2 до 1:1 с разгрузкой материалов механизированным способом | 100 М2<br>3,2 | 19,28<br>61,70          | 206,57<br>661,02                               | 32,16<br>102,91  | 8,72<br>27,90               | 27,68<br>88,58            | 1,74<br>5,57         | 268,15<br>858,08 |
| 2  | 3                                   | 1/60-80-20/37               | Рулонная дернина   | м2<br>320     |                         |  |                  |                             | 7,05<br>2 256,00          | 0,56<br>179,20       | 7,61<br>2 435,20 |
| <b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>         |                                     |                             |  |               | <b>61,70</b>            | <b>661,02</b>                                  | <b>102,91</b>    | <b>27,90</b>                | <b>2 344,58</b>           | <b>184,77</b>        | <b>3 293,28</b>  |
| ОХР и ОПР                                      |                                     |                             |  |               |                         |  |                  |                             |                           |                      | 452,76           |
| Плановая прибыль                               |                                     |                             |  |               |                         |  |                  |                             |                           |                      | 481,49           |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |                                     |                             |  |               |                         |  |                  |                             |                           |                      | 4 227,53         |
| <b>ИТОГО прямые затраты по смете</b>           |                                     |                             |  |               | <b>61,70</b>            | <b>661,02</b>                                  | <b>102,91</b>    | <b>27,90</b>                | <b>2 344,58</b>           | <b>184,77</b>        | <b>3 293,28</b>  |
| ОХР и ОПР                                      |                                     |                             |  |               |                         |  |                  |                             |                           |                      | 452,76           |
| Плановая прибыль                               |                                     |                             |  |               |                         |  |                  |                             |                           |                      | 481,49           |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью   |                                     |                             |  |               |                         |  |                  |                             |                           |                      | 4 227,53         |
| <b>ВСЕГО прямые затраты</b>                    |                                     |                             |  |               | <b>61,70</b>            | <b>661,02</b>                                  | <b>102,91</b>    | <b>27,90</b>                | <b>2 344,58</b>           | <b>184,77</b>        | <b>3 293,28</b>  |
| ОХР и ОПР                                      |                                     |                             |  |               |                         |  |                  |                             |                           |                      | 452,76           |
| Плановая прибыль                               |                                     |                             |  |               |                         |  |                  |                             |                           |                      | 481,49           |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью            |                                     |                             |  |               |                         |  |                  |                             |                           |                      | 4 227,53         |
| <b>1.</b>                                      | <b>ИТОГО прямые затраты по акту</b> |                             |  |               | <b>61,70</b>            | <b>661,02</b>                                  | <b>102,91</b>    | <b>27,90</b>                | <b>2 344,58</b>           | <b>184,77</b>        | <b>3 293,28</b>  |
| <b>1.1</b>                                     | Материалы заказчика                 |                             |  |               | X                       | X  | X                | X                           |                           | X                    | X                |
| <b>1.2</b>                                     | Материалы подрядчика                |                             |  |               | X                       | X  | X                | X                           | 2 344,58                  | X                    | X                |

**РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ**

| №пп                                     | Код             | Наименование материала  | Единица измерения | Количество | Цена материала без НДС | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
|---|-----------------|---|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Материалы подрядчика</b>             |                 |   |                   |            |                        |                             |                 |                                 |
| <b>И/</b>                               |                 |   |                   |            |                        |                             |                 |                                 |
| <b>Материалы для строительных работ</b> |                 |   |                   |            |                        |                             |                 |                                 |
| 1                                       | 1/10-110-50-5/1 | Бруски и брусья обрезные хвойных пород  |                   |            |                        |                             |                 |                                 |
|   | 1/10-110-50-5/1 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта 01.04.2024 ОРБ | м3                | 0,18       | 398,54                 | 70,14                       | 0,08            | 5,57                            |
| <b>Материалы разного назначения</b>     |                 |   |                   |            |                        |                             |                 |                                 |
| 2                                       | 1/10-280-20/40  | Вода 01.04.2024 ОРБ   | м3                | 12,80      | 1,44                   | 18,43                       | 6               |                                 |
|   | 1/60-80-20      | Семена трав   |                   |            |                        |                             |                 |                                 |
| 3                                       | 1/60-80-20/37   | Рулонная дернина.   | м2                | 320,00     | 7,05                   | 2 256,00                    | 0,08            | 179,20                          |
| <b>ИТОГО Материалы подрядчика :</b>     |                 |   |                   |            |                        | <b>2 344,57</b>             |                 | <b>184,77</b>                   |
| <b>В С Е Г О :</b>                      |                 |   |                   |            |                        | <b>2 344,57</b>             |                 | <b>184,77</b>                   |

**РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ**

| №пп | Код | Наименование материала | Единица измерения | Количество | Цена механизма без НДС | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
|-----|-----|------------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1   | 2   | 3                      | 3                 | 4          | 5                      | 6                           | 7                       | 8                            |

| 1                                   | 2       | 3   | 4 | 5      | 6     | 7     | 8     | 9     | 10            | 11           | 12 |
|-------------------------------------|---------|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------|----|
| <b>Механизмы подрядчика</b>         |         |   |   |        |       |       |       |       |               |              |    |
| 1                                   | M021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах стро |   | МАШ.-Ч | 1,056 | 51,01 | 53,86 | 15,08 | 15,94         |              |    |
| 2                                   | M121601 | Машины поливомоечные 6000 л                                 |   | МАШ.-Ч | 0,96  | 51,10 | 49,06 | 12,46 | 11,97         |              |    |
| <b>ИТОГО Механизмы подрядчика :</b> |         |   |   |        |       |       |       |       | <b>102,91</b> | <b>27,90</b> |    |
| <b>ВСЕГО МЕХАНИЗМЫ:</b>             |         |   |   |        |       |       |       |       | <b>102,91</b> | <b>27,90</b> |    |

### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| №пп   | Наименование затрат  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |
|---|--|--|--|
|   |  | в ценах составления сметы на 1 АПРЕЛЯ 2024 | в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2025 |
| Кoeffициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АПРЕЛЯ 2024 - ОКТЯБРЬ 2025 составляет 1. |  |  |  |
|   | Трудозатраты рабочих, чел-час  |  | 61,70  |
|   | Трудозатраты машинистов, чел-час   |  | 2,02   |
|   | ВСЕГО трудозатрат, чел-час   |  | 63,72  |
|   | Заработная плата   |  | 63,72  |
|   | Эксплуатация машин и механизмов всего  | 1  | 661,02                                       |
|   | в т.ч. заработная плата машинистов   | 1  | 102,91                                       |
|   | Материалы  | 1  | 27,90  |
|   | в т.ч. материалы подрядчика  |  | 2 344,58                                     |
|   | материалы заказчика  |  | 2 344,58                                     |
|   | Транспортные и заготовительно-складские расходы  | 1  | 184,77                                       |
|   | в т.ч. транспорт и зер материалов подрядчика   |  | 184,77                                       |
|   | транспорт и зер материалов заказчика   |  |  |
|   | перевозка грузов (С310 и С311)   |  |  |
|   | перевозка мусора (С310 и С311)   |  |  |
|   | ИТОГО прямых затрат  |  | 3 293,28                                     |
| 2   | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы   | 1  | 452,76                                       |
| 3   | Плановая прибыль   | 1  | 481,49                                       |
| 4   | Временные (титульные) здания и сооружения  | 4,5384                                     | 31,27  |
|   | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)  | 15   | -4,69  |
| 5   | Зимние удорожания  | 2,42265                                    | 16,69  |
|   | в т.ч. зарплата в зимнем удорожании  |  | 4,57   |
|   | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ  |  | 4 270,80                                     |
| 6   | Прочие затраты, в том числе:   |  | 234,23                                       |
|   | Средства по уплате обязательных страховых взносов  | 34   | 234,23                                       |
|   | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |
|   | Разъездной характер работ  |  |  |
|   | Перевозка рабочих  |  |  |
|   | Командировочные расходы  |  |  |
|   | Отчисления в фонд развития строительной отрасли  |  |  |
| 7   | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ  |  | 4 505,03                                     |
|   | в том числе стоимость подрядных работ  |  | 4 505,03                                     |
|   | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)  | 0,990798                                   |  |
|   | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика   |  | -41,46                                       |
|   | ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика   |  | 4 463,57                                     |
| 8   | Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего  |  |  |
|   | в том числе:   |  |  |
|   | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)  |  |  |
| 9   | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности  |  | 4 463,57                                     |
| 11  | Кoeffициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)                     |  | 1,1768328                                    |
| 12  | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)    |  | 5 252,88                                     |
| 14  | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации  |  | 4 463,57                                     |
|   | Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)   |  |  |
| 16  | Итого объем работ для налогообложения  |  | 4 463,57                                     |
|   | СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ от 06.07.2021 № 259  |  |  |
| 17  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %  |  |  |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10       | 11 | 12       |
|----|---|---|---|---|---|---|----|---|----------|----|----------|
| 18 | Сумма НДС по ставке _____%                                  |   |   |   |   |   | 20 |   | 892,71   |    | 1 050,58 |
|    | ВСЕГО выполнено работ                                       |   |   |   |   |   |    |   | 5 356,28 |    | 6 303,46 |
| 20 | Сумма прописью : <i>Шесть тысяч триста три руб. 46 коп.</i> |   |   |   |   |   |    |   |          |    |          |



Для выписки на ПЭВМ  
с соблюдением всех реквизитов формы  
1-й экз. — грузополучателю  
2-й экз. — грузоотправителю  
3-й и 4-й экз. — перевозчику

Форма установлена  
постановлением  
Министерства финансов  
Республики Беларусь  
30.06.2016 № 58

|                                      |                              |   |
|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Грузоотправитель<br>УНП<br>190292921 | Грузополучатель<br>100345625 | Заказчик<br>автомобильного<br>транспорта<br>(плательщик)<br>100345625 |
|--------------------------------------|------------------------------|---|

Серия XV  
**1**  
**ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ  
НАКЛАДНАЯ**



3730616

1 Октября 2025 г.

|   |  |                         |                          |        |
|---|--|-------------------------|--------------------------|--------|
| Автомобиль                                    | MA3-6312 BA 8681-7   | Принял                  | к путевому листу         | 326468 |
| Водитель                                      | Величко Б.В.   |                         |                          |        |
| Заказчик автомобильных перевозок (плательщик) | Строительное управление № 94 ОАО "Строитраст № 1" 220034, г. Минск, ул. Платонова, 15              |                         |                          |        |
| Грузоотправитель                              | УП "Бродки Минскаяавтострой" 223023, Минская обл., Минский р-н, Юго-зап. д. Мокнина, зд. АБК, и.з. |                         |                          |        |
| Грузополучатель                               | Строительное управление № 94 ОАО "Строитраст № 1" 220034, г. Минск, ул. Платонова, 15              |                         |                          |        |
| Основание отгрузки                            | Дог № 154/0 от 29.09.25  |                         |                          |        |
| Пункт отгрузки                                | д.Салище Минский р-н   | Пункт назначения        | г. Минск ул. Венгера, 34 |        |
| Подпись грузоотправителя                      |  | Подпись грузополучателя |                          |        |

**ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ**

| №      | Наименование товара                       | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб./ед. | Стоимость, руб./ед. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб./ед. | Стоимость с НДС, руб./ед. | Кол-во в шт./меш. | Масса груза | Примечание                             |
|--------|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------|--|
| 1      | 2   | 3        | 4      | 5              | 6                   | 7             | 8                   | 9                         | 10                | 11          |  |
| 1      | Дубовая дранка, состав №1 (2,0м*0,4м) ЧРБ | м2       | 320    | 8,30           | 2 656,00            | 16%           | 265,60              | 2 921,60                  |                   | 12160       | Прейскурант №4 от 05.10.05.25г         |
| 2      | Разделок деревянный 1200*500 ЧРБ          | шт       | 10     | 16,00          | 160,00              | 20%           | 36,00               | 216,00                    |                   | 200,00      | Прейскурант № 0 ИЖ2066386 от 11.09.24г |
| Итого: |   | Х        | 330    | Х              | 2 816,00            | Х             | 301,60              | 3 117,60                  |                   | 12360,000   | Х                                      |



№ 02. СЧ. 1

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

г. Минск

«01» сентября 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ СТАНДАРТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Н.Р Юркевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Строительное Управление № 94 ОАО «Стройтрест №1» ГПО «Минскстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника строительного управления № 94 ОАО «Стройтрест № 1» А.А.Лаша, действующего на основании доверенности № 10-11/10 от 29.05.2025, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Договору, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по комплексной уборке на объекте: «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске» (далее – услуги) в объеме согласно приложению № 1 к Договору, а Заказчик оплатить оказанные услуги в сроки, установленные Договором.

1.2. Срок оказания услуг: с 01.09.2025 по 30.09.2025.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. По письменному требованию Заказчика, предъявленному не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения, Исполнитель обязан исправить все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество услуг:

2.2. Исполнитель обязан оказать услуги качественно.

2.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику для подписания акт сдачи – приемки оказанных услуг в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.4. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты оказанных им услуг в порядке и сроки, предусмотренных Договором.

2.5. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности своими сотрудниками при оказании услуг по Договору.

2.6. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц.

2.7. В случае необходимости назначить полномочных представителей для организации процесса оказания услуг, решения оперативных вопросов, возникающих в процессе оказания услуг в рамках исполнения Договора.

2.8. Способ оказания услуг и количество необходимого для этого персонала определяется Исполнителем самостоятельно.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителя и (или) его представителей на объект, а также к источникам электроэнергии, горячей и холодной воде, канализации для оказания Услуг в рамках Договора. Заказчик за свой счет обеспечивает Исполнителя холодной и горячей водой, водоотведением, электроэнергией, необходимыми для исполнения обязательств по Договору;

3.2. Заказчик обязан назначить полномочных(ого) представителей(я) для решения оперативных вопросов, возникающих в процессе обслуживания Объекта в рамках исполнения Договора;

\_\_\_\_\_  
Заказчик

\_\_\_\_\_  
Исполнитель





3.3. Заказчик обязан оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с положениями раздела 4 Договора.

3.4. Заказчик обязан проводить проверку надлежащего оказания услуг Исполнителем. При обнаружении, что услуги не оказываются (оказываются не в полном объеме) или оказываются некачественно, Заказчик не позднее 1 рабочего дня с момента обнаружения составляет и направляет Исполнителю письмо с указанием даты, выявленных недостатков и требованием их устранения. Исполнитель обязан устранить все недостатки.

3.5. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя исполнения своих обязательств по Договору.

3.6. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания услуг, осуществляемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

#### 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Факт оказания услуг и их приемки подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 3 (трех) календарных дней по истечении срока оказания услуг в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 3 (трех) календарных дней от даты составления акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать акт и направить один его экземпляр Исполнителю либо при наличии замечаний к оказанным услугам представить мотивированный отказ от его подписания.

4.4. В случае уклонения Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 дней с момента получения этого акта или в случае немотивированного отказа Заказчика от подписания акта исполнитель вправе составить односторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг, который он направляет Заказчику по юридическому адресу заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. В таком случае услуги, указанные в данном акте, считаются предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

Немотивированным следует считать отказ Заказчика при отсутствии у него обоснованных, мотивированных возражений по данным, содержащимся в акте сдачи-приемки оказанных услуг.

#### 5. ЦЕНА УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет 34038,50 (тридцать четыре тысячи тридцать восемь белорусских рублей пятьдесят копеек) руб, без НДС в соответствии с главой 34 Налогового кодекса Республики Беларусь.

5.2. Стоимость услуг, указанная в п.5.1 Договора, подлежит оплате Заказчиком в следующем порядке:

-предоплата в размере 40% стоимости услуг, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в день подписания Договора;

- оплата оставшейся части стоимости услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг – в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.3. Заказчик вправе исполнить платежные обязательства по Договору досрочно полностью или частично. Предоплата, а также аванс полученные по Договору не являются коммерческим займом.

5.4. Обязанность по оплате считается исполненной с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (фактического поступления).

#### 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

\_\_\_\_\_ Заказчик

\_\_\_\_\_ Исполнитель





6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. В случае несвоевременной оплаты стоимости услуг Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик будет обязан уплатить штрафную неустойку (пеню) в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.

Стороны признают указанный в части первой настоящего пункта размер неустойки разумным и соразмерным последствиям нарушения обязательства.

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Исполнителем, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,2 % от стоимости неисполненного либо ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства.

#### 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Претензионный порядок обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней от даты ее получения. Стороны признают отсутствие (не направление) ответа на претензию в течение указанного срока согласием с изложенными в ней обстоятельствами и требованиями, в том числе с размером и основаниями задолженности.

7.2. Стороны признают направление претензии письменным предупреждением должника о необходимости уплаты денежных средств и намерении обратиться за совершением исполнительской надписи.

7.3. В случае не разрешения спора в претензионном порядке спор подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

#### 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение стало следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма и забастовки, акты уполномоченных органов государственной власти и управления, иных чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения Договора (форс-мажор). Стороны подтверждают, что неплатежеспособность Сторон не признается обстоятельством непреодолимой силы.

7.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, то любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

#### 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончание срока оказания услуг по Договору не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя договорных обязательств. Обязательства, возникающие из Договора, прекращаются при надлежащем их исполнении Сторонами, в том числе полным расчетом.

9.2. Во всем ином, не урегулированном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

\_\_\_\_\_  
Заказчик

\_\_\_\_\_  
Исполнитель





## 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

## ЗАКАЗЧИК:

СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1»

юр.адрес: ул. Краснозвёздная, 20, 220034,

г. Минск

почтовый адрес: ул. Платонова, 15,

220034, г. Минск

тел. приёмн. (017) 354 20 31,

факс(017) 294 45 95,

сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail:

post@su94.tres1.by

IBAN:

BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700

по г. Минску и Минской области,

ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBKY2X,

пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

e-mail: \_\_\_\_\_

Начальник СУ № 94 «Стройтрест № 1»

А.А.Лаш

## ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной  
ответственностью «ЮГ СТАНДАРТ»

Республика Беларусь, Минский р-н, д.

Королев Стан, ул. Школьная, 36Б, офис 313

УНП 193583064

р/с BY35 ALFA 3012 2A56 5600 1027 0000,

в ЗАО «Альфа-Банк»

код ALFABY2X, г. Минск, пр-т


Рокоссовского, 80

тел: +375 29 5634944, e-mail:

[Yugstandart.bel@Yandex.by](mailto:Yugstandart.bel@Yandex.by)

Директор

Оркевич

\_\_\_\_\_  
Заказчик\_\_\_\_\_  
Исполнитель



## Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_ от 01.09.2025

## Перечень

услуг по комплексной уборке на объекте: «Реконструкция автовокзала «Восточный»  
под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске».

| Услуги  | Единица измерения | Стоимость за единицу без НДС | Общий объем | Стоимость за весь объем без НДС |
|---|-------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Мытье вертикальных поверхностей (стен), высотой до 3м с применением спец. средств | 1 м <sup>2</sup>  | 5,12                         | 1330        | 6809,60                         |
| Мытье оконных конструкций с двух сторон на  | 1 м <sup>2</sup>  | 6,55                         | 20          | 131,00                          |
| Мытье витражей с применением спец. средств и спец. техники                        | 1 м <sup>2</sup>  | 12,12                        | 2235,8      | 27097,90                        |
| <b>ИТОГО:</b>   |                   |                              |             | <b>34038,50</b>                 |





---

 Заказчик

---

 Исполнитель



Акт. В

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

г. Минск

«01» сентября 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ СТАНДАРТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Н.Р. Юркевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Строительное Управление № 94 ОАО «Стройтрест №1» ГПО «Минкстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника строительного управления № 94 ОАО «Стройтрест № 1» А.А. Лаца, действующего на основании доверенности № 10-11/10 от 29.05.2025, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Договору, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по комплексной уборке на объекте: «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске» (далее – услуги) в объеме согласно приложению № 1 к Договору, а Заказчик оплатит оказанные услуги в сроки, установленные Договором.

1.2. Срок оказания услуг: с 01.09.2025 по 30.09.2025..

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. По письменному требованию Заказчика, предъявленному не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения, Исполнитель обязан исправить все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество услуг.

2.2. Исполнитель обязан оказывать услуги качественно.

2.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику для подписания акт сдачи – приемки оказанных услуг в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.4. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты оказанных им услуг в порядке и сроки, предусмотренных Договором.

2.5. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности своими сотрудниками при оказании услуг по Договору.

2.6. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц.


2.7. В случае необходимости назначить полномочных представителей для организации процесса оказания услуг, решения оперативных вопросов, возникающих в процессе оказания услуг в рамках исполнения Договора.

2.8. Способ оказания услуг и количество необходимого для этого персонала определяется Исполнителем самостоятельно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителя и (или) его представителей на объект, а также к источникам электроэнергии, горячей и холодной воде, канализации для оказания Услуг в рамках Договора. Заказчик за свой счет обеспечивает Исполнителя холодной и горячей водой, водоотведением, электроэнергией, необходимыми для исполнения обязательств по Договору;

\_\_\_\_\_ Заказчик

\_\_\_\_\_ Исполнитель  


3.2. Заказчик обязан назначить полномочных(ого) представителей(я) для решения оперативных вопросов, возникающих в процессе обслуживания Объекта в рамках исполнения Договора;

3.3. Заказчик обязан оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с положениями раздела 4 Договора.

3.4. Заказчик обязан проводить проверку надлежащего оказания услуг Исполнителем. При обнаружении, что услуги не оказываются (оказываются не в полном объеме) или оказываются некачественно, Заказчик не позднее 1 рабочего дня с момента обнаружения составляет и направляет Исполнителю письмо с указанием даты, выявленных недостатков и требованием их устранения. Исполнитель обязан устранить все недостатки.

3.5. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя исполнения своих обязательств по Договору.

3.6. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания услуг, осуществляемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

#### 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Факт оказания услуг и их приемки подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 3 (трех) календарных дней по истечении срока оказания услуг в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 3 (трех) календарных дней от даты составления акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать акт и направить один его экземпляр Исполнителю либо при наличии замечаний к оказанным услугам представить мотивированный отказ от его подписания.

4.4. В случае уклонения Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 дней с момента получения этого акта или в случае немотивированного отказа Заказчика от подписания акта исполнитель вправе составить односторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг, который он направляет Заказчику по юридическому адресу заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. В таком случае услуги, указанные в данном акте, считаются предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

Немотивированным следует считать отказ Заказчика при отсутствии у него обоснованных, мотивированных возражений по данным, содержащимся в акте сдачи-приемки оказанных услуг.

#### 5. ЦЕНА УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет 26149,48 (двадцать шесть тысяч сто сорок девять белорусских рублей сорок восемь копеек) руб. без НДС в соответствии с главой 34 Налогового кодекса Республики Беларусь.

5.2. Стоимость услуг, указанная в п.5.1 Договора, подлежит оплате Заказчиком в следующем порядке:

-предоплата в размере 40% стоимости услуг, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в день подписания Договора;

- оплата оставшейся части стоимости услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг – в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.3. Заказчик вправе исполнить платежные обязательства по Договору досрочно полностью или частично. Предоплата, а также аванс полученные по Договору не являются коммерческим займом.

5.4. Обязанность по оплате считается исполненной с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (фактического поступления).

\_\_\_\_\_ Заказчик

\_\_\_\_\_ Исполнитель

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. В случае несвоевременной оплаты стоимости услуг Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик будет обязан уплатить штрафную неустойку (пеню) в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.

Стороны признают указанный в части первой настоящего пункта размер неустойки разумным и соразмерным последствиям нарушения обязательства.

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Исполнителем, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,2 % от стоимости неисполненного либо ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства.

## 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Претензионный порядок обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней от даты ее получения. Стороны признают отсутствие (не направление) ответа на претензию в течение указанного срока согласием с изложенными в ней обстоятельствами и требованиями, в том числе с размером и основаниями задолженности.

7.2. Стороны признают направление претензии письменным предупреждением должника о необходимости уплаты денежных средств и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи.

7.3. В случае не разрешения спора в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

## 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение стало следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма и забастовки, акты уполномоченных органов государственной власти и управления, иных чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения Договора (форс-мажор). Стороны подтверждают, что неплатежеспособность Сторон не признается обстоятельством непреодолимой силы.

7.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, то любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончание срока оказания услуг по Договору не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя договорных обязательств. Обязательства, возникающие из Договора, прекращаются при надлежащем их исполнении Сторонами, в том числе полным расчетом.

9.2. Во всем ином, не урегулированном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

\_\_\_\_\_ Заказчик

\_\_\_\_\_ Исполнитель

## 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

## ЗАКАЗЧИК:

СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1»

юр.адрес: ул. Красновзвёздная, 20, 220034,  
г. Минскпочтовый адрес: ул. Платонова, 15,  
220034, г. Минск

тел. приёмн. (017) 354 20 31,

факс(017) 294 45 95,

сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail:

post@su94.trest1.by

IBAN:

BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700

по г. Минску и Минской области,

ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВУ2Х,

пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

e-mail: \_\_\_\_\_

Начальник СУ № 94 «Стройтрест № 1»

А.А.Лая

## ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной  
ответственностью «ЮГ СТАНДАРТ»

Республика Беларусь, Минский р-н, д.

Королев Стан, ул. Школьная, 36Б, офис 313

УНП 193583064

р/с ВУ35 ALFA 3012 2A56 5600 1027 0000.

в ЗАО «Альфа-Банк»

код ALFABV2X, г. Минск, пр-т

Рокоссовского, 80

тел: +375 29 5634944, e-mail:

[Yugstandart.bel@Yandex.by](mailto:Yugstandart.bel@Yandex.by)

Директор

Н.Р.Юркевич



Заказчик

Исполнитель

## Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_ от 01.09.2025


## Перечень

услуг по комплексной уборке на объекте: «Реконструкция автовокзала «Восточный»  
под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске».

| Услуги   | Единица измерения | Стоимость за единицу без НДС | Общий объем   | Стоимость за весь объем без НДС |
|--|-------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Мытье напольного покрытия кафельная плитка с применением спец. средств | 1 м <sup>2</sup>  | 3,42                         | 2404          | 8221,68                         |
| Мытье напольного покрытия гомоген с применением спец. средств          | 1 м <sup>2</sup>  | 3,12                         | 1277          | 3984,24                         |
| Мытье напольного покрытия резина                                       | 1 м <sup>2</sup>  | 3,35                         | 555           | 1859,25                         |
| Сухая уборка наливного напольного покрытия                             | 1 м <sup>2</sup>  | 1,30                         | 1235          | 1605,50                         |
| Мытье остекленных перегородок  | 1 м <sup>2</sup>  | 8,16                         | 225,8         | 1842,53                         |
| Мытье дверей ПВХ   | 1 м <sup>2</sup>  | 8,20                         | 197,6         | 1620,32                         |
| Мытье металлических дверей   | 1 м <sup>2</sup>  | 10,40                        | 85,2          | 886,08                          |
| Мытье алюминиевых дверей   | 1 м <sup>2</sup>  | 10,40                        | 118,6         | 1233,44                         |
| Мытье комбинированных дверей дверей                                    | 1 м <sup>2</sup>  | 8,20                         | 14,2          | 116,44                          |
| Мытье радиаторов   | шт.               | 14,25                        | 286           | 4075,50                         |
| Мытье раковин (умывальников)   | шт.               | 7,50                         | 52            | 390,00                          |
| Мытье писсуаров  | шт.               | 7,50                         | 4             | 30,00                           |
| Мытье унитазов   | шт.               | 8,50                         | 21            | 178,50                          |
| Мытье поддона душевого   | шт.               | 13,25                        | 8             | 106,00                          |
|  |                   |                              | <b>ИТОГО:</b> | <b>26149,48</b>                 |

Заказчик

Исполнитель





# ДОГОВОР 6419/24

г. Минск

« 13 » декабря 2024 года

ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1» Строительное управление №94 (далее СУ-94 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного инженера Повода Дениса Владимировича, действующего на основании доверенности №15-11/46 от 21.10.2024, с одной стороны, и Белорусский национальный технический университет, именуемый в дальнейшем **Исполнитель**, в лице ученого секретаря филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» Лях Юлии Вадимовны, действующего на основании доверенности №01-27/1 от 03.01.2024, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

1. Исполнитель обязуется провести работы, обусловленные техническим заданием (приложение 1 к настоящему договору): «Контрольное натяжение шпренгельных затяжек на объекте «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи».

2. Начало работ – « 13 » декабря 2024г.

Окончание работ – « 31 » декабря 2024г.

3. Начальный и конечный сроки выполнения работы по предмету договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон.

## ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. Исполнитель обязуется:

4.1. Выполнить работу в соответствии с требованиями технического задания и передать Заказчику полученные результаты в предусмотренные договором сроки.

4.2. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в процессе проведения работ по договору.

4.3. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по его вине вследствие отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

5. Заказчик обязуется:

5.1. Передать Исполнителю имеющуюся предшествующую информацию, образцы, материалы и пр., необходимые для выполнения работы по предмету договора, в течении 10 рабочих дней с момента подписания договора сторонами.

5.2. Принять результаты надлежащим образом выполненной Исполнителем работы согласно договору.

5.3. Оплатить выполненную работу в объеме и в сроки, указанные в настоящем договоре.

## СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ

6. Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за проведение работ, указанных в п.1 договора в сумме согласно п.4 договора.

7. Стоимость работы по настоящему договору составляет:

- без учета НДС 3 282,36 руб.

- НДС по ставке 20% 656,47 руб.

**Общая стоимость с учетом НДС: 3 938,83 (Три тысячи девятьсот тридцать восемь руб. 83 копейки)**

Работа оплачивается за счет собственных средств Заказчика.

6.1. Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за проведение работ, указанных в п.1 договора в сумме согласно п.6 договора.

8. Оплата работы, составляющей предмет настоящего договора, производится авансовым платежом в размере 100 % от договорной цены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами.

В платежном поручении Заказчик обязательно указывает номер настоящего договора.

## ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

9. Исполнитель по окончании работ представляет Заказчику оформленные в установленном порядке полученные результаты выполненной работы в соответствии с их перечнем и требованиями, предусмотренными в техническом задании (приложение №1), а также акт сдачи-приемки выполненной работы.

10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 9 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненной работы или мотивированный отказ от приемки работы.

11. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненной работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

12. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы, составляющей предмет настоящего договора, Заказчик обязан принять досрочно выполненную работу.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, если иная ответственность не установлена настоящим Договором.

14. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) подрядчику за:

необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления документов, подтверждающих их выполнение, – в размере не менее 0,15 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости этих работ;

нарушение сроков оплаты выполненных работ (пункт 7 Договора) – в размере не менее 0,15 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

15. Исполнитель несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику за:

несоблюдение сроков выполнения работ (пункт 2 Договора), установленных в настоящем договоре – в размере не менее 0,15 процента стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости этих работ.

### ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

16. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента получения Исполнителем его экземпляра, подписанного обеими сторонами, и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

### УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

17. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам, предусмотренным договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

18. В случае недостижения соглашения путем переговоров стороны вправе разрешить спор в порядке, предусмотренном законодательством.

### АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

19. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не совершать каких-либо действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.

20. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.

21. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.

### ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

22. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы договором, применяются нормы законодательства Республики Беларусь.

23. Заказчик согласовывает выполнение работ силами временного научного коллектива.  
24. В случае выполнения работы по договору в организации Заказчика, ответственность за обеспечение охраны труда возлагается на службу охраны труда Заказчика.  
25. Настоящий договор совершен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

#### АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:**

ОАО «Стройтрест №1»  
Строительное управление №94  
220005 г. Минск, ул. Красноезвездная 20.  
Почтовый адрес: 220034, г. Минск,  
ул. Платонова 15.  
IBAN BY29BPSB30121026840189330000  
Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер-  
Банк» по г. Минску и Минской обл.  
220035, Минск, просп. Машерова, 80  
BIC BPSBYY2X  
УНП 100345625  
ОКПО 01279429

**Исполнитель:**

Белорусский национальный технический  
университет, филиал БНТУ  
«Научно-исследовательский политехниче-  
ский институт»  
220013, г. Минск, пр. Независимости, 65,  
IBAN BY96 АКВВ 3632 9000 0541 6530 0000  
ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк»,  
г. Минск, ул. Сурганова, 66  
BIC АКВВВY2X  
e-mail: cniisk@bntu.by  
УНП 100649721, ОКПО 02071903

**От Заказчика:**


Главный инженер СУ-94  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1»




  
Д.В. Повод


**От Исполнителя:**

Ученый секретарь филиала БНТУ  
«Научно-исследовательский политехниче-  
ский институт»



  
Ю.В. Лях

Руководитель договора: Баранчик В.Г +375296854067







## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет работ по договору: «Контрольное натяжение шпренгельных затяжек на объекте «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи».
2. Основание для выполнения работ: письмо от 09.12.2024 г. №2597
3. Срок выполнения работ: начало – «13 » декабря 2024г., окончание – «31» декабря 2024г.
4. Цель работы – выполнение контрольного натяжения шпренгельных затяжек на объекте «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи»
5. Этапы работ:
  - анализ представленной информации;
  - Транспортировка и установка приборов;
  - проведение натяжения стержней;
  - Обработка материалов испытаний;
  - анализ полученных результатов и оформление протокола.
6. Основные требования к выполняемой работе:  
– выполнить в соответствии с требованиями ТНПА;
7. Форма предоставления результатов: протокол в 2-х экземплярах.
8. Порядок рассмотрения, сдачи и приемки работ в соответствии с договором.

**От Заказчика:**

Главный инженер СУ-94  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1»



Д.В. Повод

**От Исполнителя:**

Ученый секретарь филиала БНТУ  
«Научно-исследовательский политехни-  
ческий институт»



Ю.В. Лях

Зав. ЦНИИСК

А. В Руденков

Руководитель договора

В.Г. Баранчик



**ЗАКАЗЧИК:****Заказчик:**

ОАО «Стройтрест №1»  
 Строительное управление №94  
 220005 г. Минск, ул. Краснозвездная 20.  
 Почтовый адрес: 220034, г. Минск,  
 ул. Платонова 15.  
 IBAN BY29BPSB30121026840189330000  
 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер-  
 Банк» по г. Минску и Минской обл.  
 220035, Минск, просп. Машерова, 80  
 BIC BPSBYY2X  
 УНП 100345625  
 ОКПО 01279429

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Белорусский национальный технический  
 университет, филиал БНТУ  
 «Научно-исследовательский политехниче-  
 ский институт»  
 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65,  
 IBAN BY96 AKBB 3632 9000 0541 6530 0000  
 ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк»,  
 г. Минск, ул. Сурганова, 66  
 BIC AKBBBY2X  
 e-mail: cniisk@bntu.by  
 УНП 100649721, ОКПО 02071903

**А К Т**

сдачи-приемки выполненной работы  
 по договору № 6419/24 от «13» декабря 2024г.  
 Составлен « 13 » декабря 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, главный инженер СУ-94  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1» Повод Д.В. с одной стороны, и представитель Исполнителя, уче-  
ный секретарь филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» Лях  
Ю. В., с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что выполненная работа – «Кон-  
 трольное натяжение шпренгельных затяжек на объекте «Реконструкция автовокзала «Восточ-  
 ный» под центр технического творчества детей и молодежи» удовлетворяет условиям дого-  
 вора и в надлежащем порядке оформлена.

Договорная цена составляет:

- без учета НДС

- НДС по ставке 20%


656,47 руб.

**Общая стоимость с учетом НДС: 3 938,83 (Три тысячи девятьсот тридцать восемь руб. 83 копейки)**

Работу принял:

От Заказчика

Главный инженер СУ-94  
 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1»




Д.В. Повод

*Handwritten signature of D.V. Povod*

Работу сдал:

От Исполнителя

Ученый секретарь филиала БНТУ  
 «Научно-исследовательский политехниче-  
 ский институт»



Ю.В. Лях

Зав. ЦНИИСК

*Handwritten signature of A.V. Rudenkov*

А. В Руденков

Руководитель договора

*Handwritten signature of V.G. Baranichik*

В.Г. Баранчик

