

Заказчик УП "УКС Мингорисполкома"

УНП 100115154

Генподрядчик ОАО "Стройтрест №1"

УНП 100288960

Объект "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОВОКЗАЛА "ВОСТОЧНЫЙ" ПОД ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В Г. МИНСКЕ"

(наименование, адрес)

Источник финансирования бюджет г. Минска

Договор подряда от 23.08.2024 № 50

(дата, номер)

Акт
на передачу затрат по подготовке объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость	в т.ч. НДС
1	Перебазировка бытовых помещений	16 980,97	2 830,16
2	Укладка рулонного газона на трассе радиоуправляемых моделей	6 303,46	1 050,58
3	Услуги по подготовке объекта в эксплуатацию (клининг)	60 187,98	10 031,33
4	Контрольное натяжение шпренгельных затяжек на объекте	3 938,83	656,47
5	Изменение стоимости посадочного материала (стоимость по смете в текущих ценах 4 497,73 руб. фактическая стоимость 24 380 руб.)	19 882,27	3 313,71
6	Компенсирование стоимости работ по устройству декоративных скамеек, перегородок (стоимость по смете в текущих ценах 21 472,31 руб. фактическая стоимость 38 610 руб.)	17 137,69	2 856,28
7	Компенсирование стоимости работ по устройству светового короба (стоимость по смете в текущих ценах 12 680,84 руб. фактическая стоимость 26 258 руб.)	13 577,16	2 262,86
8	Шлифовка плит "Бессер" подпорных стен	8 813,84	1 468,97
ИТОГО		146 822,20	24 470,36

Сумма прописью: Сто сорок шесть тысяч восемьсот двадцать два белорусских рубля 20 копеек


Передающая сторона

Принимающая сторона

Строительное управление № 94 ОАО "Стройтрест № 1" УП "УКС Мингорисполкома"

Начальник ИТО  О.А. Ластович

М.П.
Дата подписания " " 2024 г.



М.П.
Дата подписания " " 2024 г.

Генподрядчик: СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» УНП 100345625

Заказчик: УП "УКС Мингорисполкома" УНП 100115154

Объект: «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» (перевозка бытового городка)

АКТ
на передачу затрат
за май 2025г.


№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Автокран КС-55727 (УМ-1)	м/час	44	70,48	3 101,12
	сверхурочные	м/час	18	11,40	205,20
2	Автокран КС-45729 (УМ-1)	м/час	14	62,83	879,62
	сверхурочные	м/час	14	10,68	149,52
3	Автокран КС-55727 (Спецтрансавто)	м/час	8	105,8	846,40
4	МАЗ-5336	м/час	13	63,89	830,57
5	МАЗ-6430С	м/час	14	124,60	1 744,40
6	МАЗ-5432	м/час	30	88,39	2 651,70
7	МАЗ-6422	м/час	4	99,77	399,08
8	МАЗ-5551	м/час	4	67,80	271,20
9	Погрузка/разгрузка ООО «ПРОСТАФФ групп»	Чел/час	192	16,0	3 072,00
	ИТОГО			х	14 150,81
	Ставка НДС,%			х	20%
	Сумма НДС			х	2 830,16
	ВСЕГО к оплате с НДС			х	16 980,97

Генподрядчик: Начальник СУ-94

Лаш А.А.

Заказчик

Дата



для выписки на ПЭВМ
с соблюдением всех реквизитов формы
1-й экз. — грузополучателю
2-й экз. — грузоотправителю
3-й и 4-й экз. — перевозчику

Форма установлена
постановлением
Министерства финан
Республики Беларусь
30.06.2016 № 58

Грузоотправитель УИН 190292921	Грузополучатель 100345625	Заказчик автомобильного транспорта (плательщик) 100345625
--------------------------------------	------------------------------	---

Серия XV

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ




3730616

1 Октября 2025 г.

Автомобиль	МАЗ-6312 ВД 8681.7	Плательщик	Грузовому листу №	326468
Водитель	Величко Б.В.			
Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)	Строительное управление № 94 ОАО "Строитраст № 1" 220034, г. Минск, ул. Платонова, 15			
Грузоотправитель	УП "Брошки Минскелястрой" 223023, Минская обл., Минский р-н, Юго-зап. д. Мокшма, зд. АБК, к. 3			
Грузополучатель	Строительное управление № 94 ОАО "Строитраст № 1" 220034, г. Минск, ул. Платонова, 15			
Основания отгрузки	Дог. № 154/9 от 29.09.25			
Пункт отгрузки	д. Селище Минский р-н	Пункт назначения	г. Минск ул. Венгера 34	

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. коп.	Стоймость, руб. коп.	Ставка НДС	Сумма НДС, руб. коп.	Стоймость с НДС, руб. коп.	Кол-во грузо-мест	Масса груза	Примечание
1	Горючая древесина состав №1 (2,0м*0,4м) ЧРБ	м ²	320	8,30	2 656,00	10 %	265,60	2 921,60	9	12160,000	Прейскурант №4 от 01.05.25г
2	Сидлон деревянный 1200*800 ЧРБ	шт	10	18,00	180,00	20 %	36,90	216,90	0	200,000	Прейскурант №4 от 01.05.25г
Итого:		X	330	X	2 836,00	X	302,50	3 138,50	9	12360,000	X

Копия



Заказчик УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17 УНП 100115154
 Субподрядчик (подрядчик) СУ-67 ОАО "Стройтрест №1" 220034, г. Минск, ул. Платонова, 15 УНП 100345612
 Субподрядчик СУ-67 ОАО "Стройтрест №1" 220034, г. Минск, ул. Платонова, 15 УНП 100345612
 Объект 23.020.. "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОВОЗЛАЛА "ВОСТОЧНЫЙ" ПОД ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В Г. МИНСКЕ". СТАДИЯ С
 (наименование, адрес)
 Часть объекта ДЕМОНТАЖ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 (наименование)
 Договор подряда (субподряда) от 23.08.2024 № 50
 (дата, номер)
 Источник финансирования бюджет г.Минска

А К Т

И - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 10807
за ОКТЯБРЬ месяц 2025 года

Составлена в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2024 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер пп	по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм. Количество	Трудо- затраты, чел- час.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей					Общая стоимость
						Заработная плата	Эксплуатация машин Всего	в том числе заработная	Материальные ресурсы	Транспорт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	E47-50-4 (65.72 / 69.89)	Укладка рулонной дернины по подготовленной поверхности откосов с уклоном от 1:2 до 1:1 с разгрузкой материалов механизированным способом	100 M2 3,2	19,28 61,70	206,57 661,02	32,16 102,91	8,72 27,90	27,68 88,58	1,74 5,57	268,15 858,08
2	3	1/60-80-20/37	Рулонная дернина	m2 320					7,05 2 256,00	0,56 179,20	7,61 2 435,20
			ИТОГО прямые затраты по разделу		61,70	661,02	102,91	27,90	2 344,58	184,77	3 293,28
			ОХР и ОПР								452,76
			Плановая прибыль								481,49
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								4 227,53
			ИТОГО прямые затраты по смете		61,70	661,02	102,91	27,90	2 344,58	184,77	3 293,28
			ОХР и ОПР								452,76
			Плановая прибыль								481,49
			ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью								4 227,53
			ВСЕГО прямые затраты		61,70	661,02	102,91	27,90	2 344,58	184,77	3 293,28
			ОХР и ОПР								452,76
			Плановая прибыль								481,49
			ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью								4 227,53
1.			ИТОГО прямые затраты по акту		61,70	661,02	102,91	27,90	2 344,58	184,77	3 293,28
1.1			Материалы заказчика		X	X	X	X		X	X
1.2			Материалы подрядчика		X	X	X	X	2 344,58	X	X

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
		Материалы подрядчика						
	1/	Материалы для строительных работ						
	1/10-110-50-5	Бруски и брусья обрезные хвойных пород						
1	1/10-110-50-5/	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта01.04.2024 ОРБ	м3	0,18	398,54	70,14	0,08	5,57
	1/10-280-20	Материалы разного назначения						
2	1/10-280-20/40	Вода01.04.2024 ОРБ	м3	12,80	1,44	18,43		
	1/60-80-20	Семена трав						
3	1/60-80-20/37	Рулонная дернина.	м2	320,00	7,05	2 256,00	0,08	179,20
		ИТОГО Материалы подрядчика :				2 344,57		184,77
		В С Е Г О :				2 344,57		184,77

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена механизма без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
1	2	3	3	4	5	6	7	8


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Механизмы подрядчика											
1	M021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах стро	МАШ.-Ч	1,056	51,01	53,86	15,08	15,94			
2	M121601	Машины поливомоечные 6000 л	МАШ.-Ч	0,96	51,10	49,06	12,46	11,97			
ИТОГО Механизмы подрядчика :									102,91	27,90	
ВСЕГО МЕХАНИЗМЫ:									102,91	27,90	


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 АПРЕЛЯ 2024	в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2025
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АПРЕЛЯ 2024 - ОКТЯБРЬ 2025 составляет 1.			
	Трудозатраты рабочих, чел-час		61,70
	Трудозатраты машинистов, чел-час		2,02
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		63,72
	Заработная плата	1	661,02
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	102,91
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	27,90
	Материалы		2 344,58
	в т.ч. материалы подрядчика		2 344,58
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	184,77
	в т.ч. транспорт и зер материалов подрядчика		184,77
	транспорт и зер материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		3 293,28
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	452,76
3	Плановая прибыль	1	481,49
4	Временные (титульные) здания и сооружения	4,5384	31,27
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	-4,69
5	Зимние удорожания	2,42265	16,69
	в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		4,57
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		4 270,80
6	Прочие затраты, в том числе:		234,23
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	234,23
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		4 505,03
	в том числе стоимость подрядных работ		4 505,03
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	0,990798	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		-41,46
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		4 463,57
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		4 463,57
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,1768328
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		5 252,88
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		4 463,57
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		4 463,57
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ от 06.07.2021 № 259		
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Сумма НДС по ставке _____ %						20	892,71		1 050,58		
	ВСЕГО выполнено работ							5 356,28		6 303,46		
20	Сумма прописью : <i>Шесть тысяч триста три руб. 46 коп.</i>											

Составил Мещеряков МС





ДОГОВОР № _____

г. Минск

«01» сентября 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ СТАНДАРТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Н.Р Юркевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Строительное Управление № 94 ОАО «Стройтрест №1» ГПО «Минскстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника строительного управления № 94 ОАО «Стройтрест № 1» А.А.Лаца, действующего на основании доверенности № 10-11/10 от 29.05.2025, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Договору, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по комплексной уборке на объекте: «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске» (далее – услуги) в объеме согласно приложению № 1 к Договору, а Заказчик оплатить оказанные услуги в сроки, установленные Договором.

1.2. Срок оказания услуг: с 01.09.2025 по 30.09.2025.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. По письменному требованию Заказчика, предъявленному не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения, Исполнитель обязан исправить все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество услуг.

2.2. Исполнитель обязан оказывать услуги качественно.

2.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику для подписания акт сдачи – приемки оказанных услуг в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.4. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты оказанных им услуг в порядке и сроки, предусмотренных Договором.

2.5. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности своими сотрудниками при оказании услуг по Договору.

2.6. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц.

2.7. В случае необходимости назначить полномочных представителей для организации процесса оказания услуг, решения оперативных вопросов, возникающих в процессе оказания услуг в рамках исполнения Договора.


2.8. Способ оказания услуг и количество необходимого для этого персонала определяется Исполнителем самостоятельно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителя и (или) его представителей на объект, а также к источникам электроэнергии, горячей и холодной воде, канализации для оказания Услуг в рамках Договора. Заказчик за свой счет обеспечивает Исполнителя холодной и горячей водой, водоотведением, электроэнергией, необходимыми для исполнения обязательств по Договору;

3.2. Заказчик обязан назначить полномочных(ого) представителей(я) для решения оперативных вопросов, возникающих в процессе обслуживания Объекта в рамках исполнения Договора;

Заказчик_____
Исполнитель



3.3. Заказчик обязан оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с положениями раздела 4 Договора.

3.4. Заказчик обязан проводить проверку надлежащего оказания услуг Исполнителем. При обнаружении, что услуги не оказываются (оказываются не в полном объеме) или оказываются некачественно, Заказчик не позднее 1 рабочего дня с момента обнаружения составляет и направляет Исполнителю письмо с указанием даты, выявленных недостатков и требованием их устранения. Исполнитель обязан устранить все недостатки.

3.5. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя исполнения своих обязательств по Договору.

3.6. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания услуг, осуществляемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Факт оказания услуг и их приемки подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 3 (трех) календарных дней по истечении срока оказания услуг в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 3 (трех) календарных дней от даты составления акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать акт и направить один его экземпляр Исполнителю либо при наличии замечаний к оказанным услугам представить мотивированный отказ от его подписания.

4.4. В случае уклонения Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 дней с момента получения этого акта или в случае немотивированного отказа Заказчика от подписания акта исполнитель вправе составить односторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг, который он направляет Заказчику по юридическому адресу заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. В таком случае услуги, указанные в данном акте, считаются предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

Немотивированным следует считать отказ Заказчика при отсутствии у него обоснованных, мотивированных возражений по данным, содержащимся в акте сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ЦЕНА УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет 34038,50 (тридцать четыре тысячи тридцать восемь белорусских рублей пятьдесят копеек) руб, без НДС в соответствии с главой 34 Налогового кодекса Республики Беларусь.

5.2. Стоимость услуг, указанная в п.5.1 Договора, подлежит оплате Заказчиком в следующем порядке:

-предоплата в размере 40% стоимости услуг, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в день подписания Договора;

- оплата оставшейся части стоимости услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг – в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.


5.3. Заказчик вправе исполнить платежные обязательства по Договору досрочно полностью или частично. Предоплата, а также аванс полученные по Договору не являются коммерческим займом.


5.4. Обязанность по оплате считается исполненной с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (фактического поступления).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

_____ Заказчик

_____ Исполнитель





6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. В случае несвоевременной оплаты стоимости услуг Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик будет обязан уплатить штрафную неустойку (пеню) в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.

Стороны признают указанный в части первой настоящего пункта размер неустойки разумным и соразмерным последствиям нарушения обязательства.

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Исполнителем, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,2 % от стоимости неисполненного либо ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Претензионный порядок обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней от даты ее получения. Стороны признают отсутствие (не направление) ответа на претензию в течение указанного срока согласием с изложенными в ней обстоятельствами и требованиями, в том числе с размером и основаниями задолженности.

7.2. Стороны признают направление претензии письменным предупреждением должника о необходимости уплаты денежных средств и намерении обратиться за совершением исполнительской надписи.

7.3. В случае не разрешения спора в претензионном порядке спор подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение стало следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма и забастовки, акты уполномоченных органов государственной власти и управления, иных чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения Договора (форс-мажор). Стороны подтверждают, что неплатежеспособность Сторон не признается обстоятельством непреодолимой силы.

7.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, то любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончание срока оказания услуг по Договору не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя договорных обязательств. Обязательства, возникающие из Договора, прекращаются при надлежащем их исполнении Сторонами, в том числе полным расчетом.


9.2. Во всем ином, не урегулированном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

_____ Заказчик

_____ Исполнитель





10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1»

юр.адрес: ул. Краснозвёздная, 20, 220034, г.Минск

почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск

тел. приёмн. (017) 354 20 31,

факс(017) 294 45 95,

сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

IBAN:

BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700

по г. Минску и Минской области,

ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВУ2Х,

пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

e-mail: _____

Начальник СУ № 94«Стройтрест № 1»

А.А.Лаш

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ СТАНДАРТ»


Республика Беларусь, Минский р-н, д. Королев Стан, ул. Школьная, 36Б, офис 313 УНП 193583064

р/с ВУ35 ALFA 3012 2A56 5600 1027 0000, в ЗАО «Альфа-Банк»

код ALFABY2X, г. Минск, пр-т Рокоссовского, 80


тел: +375 29 5634944, e-mail: Yugstandart.bel@Yandex.by

Директор



_____ Заказчик

_____ Исполнитель




Приложение № 1

к Договору № _____ от 01.09.2025

Перечень


услуг по комплексной уборке на объекте: «Реконструкция автовокзала «Восточный»
под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске».

Услуги	Единица измерения	Стоимость за единицу без НДС	Общий объем	Стоимость за весь объем без НДС
Мытье вертикальных поверхностей (стен), высотой до 3м с применением спец. средств	1 м ²	5,12	1330	6809,60
Мытье оконных конструкций с двух сторон на	1 м ²	6,55	20	131,00
Мытье витражей с применением спец. средств и спец. техники	1 м ²	12,12	2235,8	27097,90
ИТОГО:				34038,50




_____ Заказчик

_____ Исполнитель



ДОГОВОР № _____

г. Минск

«01» сентября 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ СТАНДАРТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Н.Р. Юркевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Строительное Управление № 94 ОАО «Стройтрест №1» ГПО «Минскстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника строительного управления № 94 ОАО «Стройтрест № 1» А.А. Лаща, действующего на основании доверенности № 10-11/10 от 29.05.2025, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Договору, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по комплексной уборке на объекте: «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске» (далее – услуги) в объеме согласно приложению № 1 к Договору, а Заказчик оплатить оказанные услуги в сроки, установленные Договором.

1.2. Срок оказания услуг: с 01.09.2025 по 30.09.2025.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. По письменному требованию Заказчика, предъявленному не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения, Исполнитель обязан исправить все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество услуг.

2.2. Исполнитель обязан оказывать услуги качественно.

2.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику для подписания акт сдачи – приемки оказанных услуг в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.4. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты оказанных им услуг в порядке и сроки, предусмотренных Договором.

2.5. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности своими сотрудниками при оказании услуг по Договору.

2.6. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц.

2.7. В случае необходимости назначить полномочных представителей для организации процесса оказания услуг, решения оперативных вопросов, возникающих в процессе оказания услуг в рамках исполнения Договора.

2.8. Способ оказания услуг и количество необходимого для этого персонала определяется Исполнителем самостоятельно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителя и (или) его представителей на объект, а также к источникам электроэнергии, горячей и холодной воде, канализации для оказания Услуг в рамках Договора. Заказчик за свой счет обеспечивает Исполнителя холодной и горячей водой, водоотведением, электроэнергией, необходимыми для исполнения обязательств по Договору;

_____ Заказчик

_____ Исполнитель

3.2. Заказчик обязан назначить полномочных(ого) представителей(я) для решения оперативных вопросов, возникающих в процессе обслуживания Объекта в рамках исполнения Договора;

3.3. Заказчик обязан оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с положениями раздела 4 Договора.

3.4. Заказчик обязан проводить проверку надлежащего оказания услуг Исполнителем. При обнаружении, что услуги не оказываются (оказываются не в полном объеме) или оказываются некачественно, Заказчик не позднее 1 рабочего дня с момента обнаружения составляет и направляет Исполнителю письмо с указанием даты, выявленных недостатков и требованием их устранения. Исполнитель обязан устранить все недостатки.

3.5. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя исполнения своих обязательств по Договору.

3.6. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания услуг, осуществляемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Факт оказания услуг и их приемки подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 3 (трех) календарных дней по истечении срока оказания услуг в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 3 (трех) календарных дней от даты составления акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать акт и направить один его экземпляр Исполнителю либо при наличии замечаний к оказанным услугам представить мотивированный отказ от его подписания.

4.4. В случае уклонения Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 дней с момента получения этого акта или в случае немотивированного отказа Заказчика от подписания акта исполнитель вправе составить односторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг, который он направляет Заказчику по юридическому адресу заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. В таком случае услуги, указанные в данном акте, считаются предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

Немотивированным следует считать отказ Заказчика при отсутствии у него обоснованных, мотивированных возражений по данным, содержащимся в акте сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ЦЕНА УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет 26149,48 (двадцать шесть тысяч сто сорок девять белорусских рублей сорок восемь копеек) руб. без НДС в соответствии с главой 34 Налогового кодекса Республики Беларусь.

5.2. Стоимость услуг, указанная в п.5.1 Договора, подлежит оплате Заказчиком в следующем порядке:

-предоплата в размере 40% стоимости услуг, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в день подписания Договора;

- оплата оставшейся части стоимости услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг – в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.3. Заказчик вправе исполнить платежные обязательства по Договору досрочно полностью или частично. Предоплата, а также аванс полученные по Договору не являются коммерческим займом.

5.4. Обязанность по оплате считается исполненной с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (фактического поступления).

Заказчик

Исполнитель

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. В случае несвоевременной оплаты стоимости услуг Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик будет обязан уплатить штрафную неустойку (пеню) в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.

Стороны признают указанный в части первой настоящего пункта размер неустойки разумным и соразмерным последствиям нарушения обязательства.

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Исполнителем, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,2 % от стоимости неисполненного либо ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Претензионный порядок обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней от даты ее получения. Стороны признают отсутствие (не направление) ответа на претензию в течение указанного срока согласием с изложенными в ней обстоятельствами и требованиями, в том числе с размером и основаниями задолженности.

7.2. Стороны признают направление претензии письменным предупреждением должника о необходимости уплаты денежных средств и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи.

7.3. В случае не разрешения спора в претензионном порядке спор подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение стало следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма и забастовки, акты уполномоченных органов государственной власти и управления, иных чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения Договора (форс-мажор). Стороны подтверждают, что неплатежеспособность Сторон не признается обстоятельством непреодолимой силы.

7.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, то любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончание срока оказания услуг по Договору не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя договорных обязательств. Обязательства, возникающие из Договора, прекращаются при надлежащем их исполнении Сторонами, в том числе полным расчетом.

9.2. Во всем ином, не урегулированном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

_____ Заказчик

_____ Исполнитель



10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1»

юр.адрес: ул. Красновзвёздная, 20, 220034.
г. Минскпочтовый адрес: ул. Платонова, 15,
220034, г. Минск

тел. приёмн. (017) 354 20 31,

факс(017) 294 45 95,

сайт: www.trest1.by,

e-mail:

post@su94.trest1.by

IBAN:

BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700

по г. Минску и Минской области,

ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВУ2Х,

пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

e-mail: _____

Начальник СУ № 94 «Стройтрест № 1»

А.А.Лаш

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной
ответственностью «ЮГ СТАНДАРТ»Республика Беларусь, Минский р-н, д.
Королев Стан, ул. Школьная, 36Б, офис 313
УНП 193583064

р/с ВУ35 ALFA 3012 2A56 5600 1027 0000.

в ЗАО «Альфа-Банк»

код ALFABY2X, г. Минск, пр-т
Рокоссовского, 80

тел: +375 29 5634944, e-mail:

Yugstandart.bel@Yandex.by

Директор

Н.Р.Юркевич



Заказчик

Исполнитель

Приложение № 1

к Договору № _____ от 01.09.2025

Перечень


услуг по комплексной уборке на объекте: «Реконструкция автовокзала «Восточный»
под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске».

Услуги	Единица измерения	Стоимость за единицу без НДС	Общий объем	Стоимость за весь объем без НДС
Мытье напольного покрытия кафельная плитка с применением спец. средств	1 м ²	3,42	2404	8221,68
Мытье напольного покрытия гомоген с применением спец. средств	1 м ²	3,12	1277	3984,24
Мытье напольного покрытия резина	1 м ²	3,35	555	1859,25
Сухая уборка наливного напольного покрытия	1 м ²	1,30	1235	1605,50
Мытье остекленных перегородок	1 м ²	8,16	225,8	1842,53
Мытье дверей ПВХ	1 м ²	8,20	197,6	1620,32
Мытье металлических дверей	1 м ²	10,40	85,2	886,08
Мытье алюминиевых дверей	1 м ²	10,40	118,6	1233,44
Мытье комбинированных дверей дверей	1 м ²	8,20	14,2	116,44
Мытье радиаторов	шт.	14,25	286	4075,50
Мытье раковин (умывальников)	шт.	7,50	52	390,00
Мытье писсуаров	шт.	7,50	4	30,00
Мытье унитазов	шт.	8,50	21	178,50
Мытье поддона душевого	шт.	13,25	8	106,00
			ИТОГО:	26149,48

Заказчик

Исполнитель





ДОГОВОР 6419/24

г. Минск

« 13 » декабря 2024 года

ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1» Строительное управление №94 (далее СУ-94 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного инженера Повода Дениса Владимировича, действующего на основании доверенности №15-11/46 от 21.10.2024, с одной стороны, и Белорусский национальный технический университет, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ученого секретаря филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» Лях Юлии Валдимовны, действующего на основании доверенности №01-27/1 от 03.01.2024, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

1. Исполнитель обязуется провести работы, обусловленные техническим заданием (приложение 1 к настоящему договору): «Контрольное натяжение шпренгельных затяжек на объекте «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи».
2. Начало работ – « 13 » декабря 2024г.
Окончание работ – « 31 » декабря 2024г.
3. Начальный и конечный сроки выполнения работы по предмету договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. Исполнитель обязуется:
 - 4.1. Выполнить работу в соответствии с требованиями технического задания и передать Заказчику полученные результаты в предусмотренные договором сроки.
 - 4.2. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в процессе проведения работ по договору.
 - 4.3. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по его вине вследствие отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.
5. Заказчик обязуется:
 - 5.1. Передать Исполнителю имеющуюся предшествующую информацию, образцы, материалы и пр., необходимые для выполнения работы по предмету договора, в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора сторонами.
 - 5.2. Принять результаты надлежащим образом выполненной Исполнителем работы согласно договору.
 - 5.3. Оплатить выполненную работу в объеме и в сроки, указанные в настоящем договоре.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ

6. Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за проведение работ, указанных в п.1 договора в сумме согласно п.4 договора.
7. Стоимость работы по настоящему договору составляет:

- без учета НДС	3 282,36 руб.
- НДС по ставке 20%	656,47 руб.

Общая стоимость с учетом НДС: 3 938,83 (Три тысячи девятьсот тридцать восемь руб. 83 копейки)

Работа оплачивается за счет собственных средств Заказчика.

- 6.1. Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за проведение работ, указанных в п.1 договора в сумме согласно п.6 договора.
8. Оплата работы, составляющей предмет настоящего договора, производится авансовым платежом в размере 100 % от договорной цены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами.

В платежном поручении Заказчик обязательно указывает номер настоящего договора.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

9. Исполнитель по окончании работ представляет Заказчику оформленные в установленном порядке полученные результаты выполненной работы в соответствии с их перечнем и требованиями, предусмотренными в техническом задании (приложение №1), а также акт сдачи-приемки выполненной работы.

10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 9 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненной работы или мотивированный отказ от приемки работы.

11. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненной работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

12. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы, составляющей предмет настоящего договора, Заказчик обязан принять досрочно выполненную работу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, если иная ответственность не установлена настоящим Договором.

14. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) подрядчику за:

необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления документов, подтверждающих их выполнение, – в размере не менее 0,15 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости этих работ;

нарушение сроков оплаты выполненных работ (пункт 7 Договора) – в размере не менее 0,15 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

15. Исполнитель несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику за:

несоблюдение сроков выполнения работ (пункт 2 Договора), установленных в настоящем договоре – в размере не менее 0,15 процента стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости этих работ.

ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

16. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента получения Исполнителем его экземпляра, подписанного обеими сторонами, и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

17. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам, предусмотренным договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

18. В случае недостижения соглашения путем переговоров стороны вправе разрешить спор в порядке, предусмотренном законодательством.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

19. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не совершать каких-либо действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.

20. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.

21. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

22. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы договором, применяются нормы законодательства Республики Беларусь.

23. Заказчик согласовывает выполнение работ силами временного научного коллектива.

24. В случае выполнения работы по договору в организации Заказчика, ответственность за обеспечение охраны труда возлагается на службу охраны труда Заказчика.

25. Настоящий договор совершен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ОАО «Стройтрест №1»
Строительное управление №94
220005 г. Минск, ул. Красноезвездная 20.
Почтовый адрес: 220034, г. Минск,
ул. Платонова 15.
IBAN BY29BPSB30121026840189330000
Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер-
Банк» по г. Минску и Минской обл.
220035, Минск, просп. Машерова, 80
BIC BPSBBY2X
УНП 100345625
ОКПО 01279429

Исполнитель:

Белорусский национальный технический
университет, филиал БНТУ
«Научно-исследовательский политехниче-
ский институт»
220013, г. Минск, пр. Независимости, 65,
IBAN BY96 АКВВ 3632 9000 0541 6530 0000
ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Минск, ул. Сурганова, 66
BIC АКВВBY2X
e-mail: cniisk@bntu.by
УНП 100649721, ОКПО 02071903

От Заказчика:

Главный инженер СУ-94
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1»



Д.В. Повод


От Исполнителя:

Ученый секретарь филиала БНТУ
«Научно-исследовательский политехниче-
ский институт»



Ю.В. Лях

Руководитель договора: Баранчик В.Г +375296854067



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет работ по договору: «Контрольное натяжение шпренгельных затяжек на объекте «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи».
2. Основание для выполнения работ: письмо от 09.12.2024 г. №2597
3. Срок выполнения работ: начало – «13 » декабря 2024г., окончание – «31» декабря 2024г.
4. Цель работы – выполнение контрольного натяжения шпренгельных затяжек на объекте «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи»
5. Этапы работ:
 - анализ представленной информации;
 - Транспортировка и установка приборов;
 - проведение натяжения стержней;
 - Обработка материалов испытаний;
 - анализ полученных результатов и оформление протокола.
6. Основные требования к выполняемой работе:
– выполнить в соответствии с требованиями ТНПА;
7. Форма предоставления результатов: протокол в 2-х экземплярах.
8. Порядок рассмотрения, сдачи и приемки работ в соответствии с договором.

От Заказчика:

Главный инженер СУ-94
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1»



Д.В. Повод

От Исполнителя:

Ученый секретарь филиала БНТУ
«Научно-исследовательский политехни-
ческий институт»




Ю.В. Лях

Зав. ЦНИЙСК

А. В Руденков

Руководитель договора

В.Г. Баранчик



ЗАКАЗЧИК:**Заказчик:**

ОАО «Стройтрест №1»
 Строительное управление №94
 220005 г. Минск, ул. Краснозвездная 20.
 Почтовый адрес: 220034, г. Минск,
 ул. Платонова 15.
 IBAN BY29BPSB30121026840189330000
 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер-
 Банк» по г. Минску и Минской обл.
 220035, Минск, просп. Машерова, 80
 BIC BPSB BY2X
 УНП 100345625
 ОКПО 01279429

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Белорусский национальный технический
 университет, филиал БНТУ
 «Научно-исследовательский политехниче-
 ский институт»
 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65,
 IBAN BY96 AKBB 3632 9000 0541 6530 0000
 ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
 г. Минск, ул. Сурганова, 66
 BIC AKBB BY2X
 e-mail: cniisk@bntu.by
 УНП 100649721, ОКПО 02071903

А К Т

сдачи-приемки выполненной работы
 по договору № 6419/24 от «13» декабря 2024г.
 Составлен « 13 » декабря 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, главный инженер СУ-94
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1» Повод Д.В. с одной стороны, и представитель Исполнителя, уче-
ный секретарь филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» Лях
Ю. В., с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что выполненная работа – «Кон-
 трольное натяжение шпренгельных затяжек на объекте «Реконструкция автовокзала «Восточ-
 ный» под центр технического творчества детей и молодежи» удовлетворяет условиям дого-
 вора и в надлежащем порядке оформлена.

Договорная цена составляет:

- без учета НДС

- НДС по ставке 20%

656,47 руб.

Общая стоимость с учетом НДС: 3 938,83 (Три тысячи девятьсот тридцать восемь руб. 83 копейки)

Работу принял:

От Заказчика

Главный инженер СУ-94
 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1»

Д.В. Повод

Работу сдал:

От Исполнителя

Ученый секретарь филиала БНТУ
 «Научно-исследовательский политехниче-
 ский институт»


Ю.В. Лях


Зав. ЦНИИСК

А. В Руденков

Руководитель договора

В.Г. Баранчик





Заказчик УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17 УНП 100115154
 Генподрядчик (подрядчик) ОАО "Стройтрест №1" СУ-94 г. Минск, ул. Платонова, 15 УНП 100345625
 Субподрядчик ООО "Овира" УНП 191297507
 Объект 23.020.. "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОВОКЗАЛА "ВОСТОЧНЫЙ" ПОД ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В Г. МИНСКЕ". СТАДИЯ С
 (наименование, адрес)
 Часть объекта БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
 (наименование)
 Договор подряда (субподряда) от 23.08.2024 № 50
 (дата, номер)
 Источник финансирования _____

А К Т

- ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № сажени за ОКТЯБРЬ месяц 2025 года

Составлена в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2024 г. Цены без НДС Регион строительства г. Минск
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

№ пп	по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Трудо-затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей					
						Заработная плата	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 5. 7002. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВЗАМЕН ЛС.7002 НА СУММУ 197,718 Т.Р. ПО ЗАМ. ЭКСП.

Ж7-90 ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8Х0,6 М = 8 ДЕРЕВЬЕВ =											
1	12	1/60-80-30/65	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С	ШТ.	8				30,37	2,41	32,78
									242,96	19,28	262,24
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР						0			242,96	19,28	262,24
Плановая прибыль											
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											262,24
Ж7-90 ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,7Х0,5 М = 832 КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ											
2	18	1/60-80-40/15	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ	ШТ.	36				9,22	0,73	9,95
									331,92	26,28	358,20
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР						0			3,32	0,26	3,58
Плановая прибыль											
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											3 207,88
ИТОГО прямые затраты по смете ОХР и ОПР						0			3 217,60	252,52	3 470,12
Плановая прибыль											
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											3 470,12
ВСЕГО прямые затраты ОХР и ОПР						0			3 217,60	252,52	3 470,12
Плановая прибыль											
ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью											3 470,12

1.	ИТОГО прямые затраты по акту				0				3 217,60	252,52	3 470,12
1.1	Материалы заказчика			X	X	X	X			X	X
1.2	Материалы подрядчика			X	X	X	X	3 217,60		X	X


РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
		Материалы подрядчика						
	1/	Материалы для строительных работ						
	1/60-80-30	Сажени деревьев						
1	1/60-80-30/65	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ	ШТ.	8,00	30,37	242,96	2,41	19,28
	1/60-80-40	Сажени кустарников						
2	1/60-80-40/15	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ КРУПНОМЕРНЫЕ.	ШТ.	36,00	9,22	331,92	0,73	26,28
3	1/60-80-40/35	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ.	ШТ.	796,00	3,32	2 642,72	0,26	206,96
		ИТОГО Материалы подрядчика :				3 217,60		252,52
		ВСЕГО :				3 217,60		252,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 АПРЕЛЯ 2024	в ценах месяца выполнения работ МАРТ 2025
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АПРЕЛЯ 2024 - МАРТ 2025 составляет 1,090			
	Трудозатраты рабочих, чел-час		
	Трудозатраты машинистов, чел-час		
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		
	Зарботная плата	1	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	
	в т.ч. зарботная плата машинистов	1	
	Материалы		3 217,60
	в т.ч. материалы подрядчика		3 217,60
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	252,52
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		252,52
	транспорт и зср материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		3 470,12
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	
3	Плановая прибыль	1	
4	Временные (титульные) здания и сооружения	4,5384	
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Зимние удорожания	2,42265	
	в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		3 470,12
6	Прочие затраты, в том числе:		
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		3 470,12
	в том числе стоимость подрядных работ		3 470,12
	Конкурентный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	0,990798	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		-31,93
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		3 438,19
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПП в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		3 438,19
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,09014048
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		3 748,11
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		3 438,19
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		3 438,19
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ от 06.07.2021 № 259		
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %		
18	Сумма НДС по ставке _____ %	20	687,64
	ВСЕГО выполнено работ		4 125,83
20	Сумма прописью : Четыре тысячи четыреста девяносто семь руб. 73 коп.		

Составлен Мисюра МС 



ООО "Овира"
УНП: 191297507
220037, г. Минск, пер. Уральский,
дом 15, офис 202
тел./факс. +375 17 269 91 29, + 375 44 56 11
605, +375 29 166 43 13, +375 29 166 43 34.
www.ovira.by
e-mail: info@ovira.by

31.07.2025 №676

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»

О согласовании посадочного материала

ООО «Овира» по объекту «Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» по инициативе заказчика в связи с необходимостью посадки деревьев и кустарников в неблагоприятный период (август) просит в **срочном порядке** согласовать стоимость посадочного материала с закрытой корневой системой, а также замену липы крупнолистной на каштан конский обыкновенный (8 штук).


Стоимость нового посадочного материала приведена в таблице.

Наименование	Шт.	Цена, руб	Стоимость, руб
Каштан конский обыкновенный	8	165	1320
Гортензия древовидная	162	30	4860
Клен Гиннала	36	55	1980
Спирея березолистная	84	25	2100
Спирея Вангутта	18	25	450
Сирень обыкновенная	18	40	720
Спирея японская Голд Маунд	270	25	6750
Форзиция европейская	224	25	5600
Чубушник венечный	20	30	600
		Итого	24380

Заместитель директора по строительству



Д.А.Крицкая



«01» августа 2025 г.

г. Минск

Индивидуальный Предприниматель Садченко Олег Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства о регистрации № 193800478, выданного Мингорисполкомом «16» октября 2024г, с одной стороны, и ОАО «Стройтрест №1», именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает и оплачивает Подрядчику работы по Реконструкции автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске, согласно технического задания Заказчика далее Изделие. Технология производства: По технологии Подрядчика.

Все детали окрашиваются в согласованный с Заказчиком цвет. Согласования цвета должно быть утверждено сторонами не позднее 5 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обязательств по настоящему Договору.

Производство и монтаж Изделия оплачивается в два этапа:

1-ый этап: предоплата 50%

2-ой этап: полная оплата в течение 3 трех банковских дней с момента подписания Акта приема выполненных работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость изготовления и/или монтажа является договорной и составляет:

38 610 (Тридцать восемь тысяч шестьсот десять) белорусских рублей.

2.2. Расчеты за изготовление и/или монтаж осуществляются поэтапно, согласно п. 1 настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.2. Произвести авансовый платеж, согласно п. 1. настоящего Договора.

3.1.3. Принять Изделие. Приемка осуществляется по внешнему виду и цвету до начала монтажа. Непринятые Заказчиком детали Изделия по внешнему виду заменяются на качественные только до начала работ по монтажу. После монтажа Изделия Заказчик не вправе предъявить претензии к Подрядчику по внешнему виду и цвету деталей Изделия.

3.1.4. Обеспечить: беспрепятственный подъезд автотранспорта Подрядчика к объекту и допуск к месту проведения работ; сохранность инструмента; электроэнергией; теплом и водой на период монтажных работ; сохранность доставленных к Заказчику деталей Изделия.

3.1.5. Обеспечить завершение общестроительных работ в зоне установки Изделия или в случае необходимости прекратить их на время монтажа.

3.1.6. Обеспечить защиту полов, стен и т.д. в зоне установки Изделия. В случае невыполнения Заказчиком этого пункта Договора подрядчик не несет ответственности, за какой либо причиненный ущерб, полученный Заказчиком.

3.1.7. Обеспечить сохранность внешнего вида и комплектации смонтированных деталей Изделия до момента сдачи работ (в случае если работы осуществляются более одного дня).

3.1.8. В случае невыполнения пунктов 3.1.2 - 3.1.7. оплатить Подрядчику фактически понесенные дополнительные затраты по представленной калькуляции.

3.1.9. Без промедления принимать от Подрядчика результаты работ и своевременно их оплачивать (в случае отсутствия обоснованных претензий). Все претензии к результату произведенных работ Подрядчика, должны быть отражены письменно.

3.1.9. Выполнять условия, предусмотренные п.4. настоящего Договора.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Произвести изготовление и/или монтаж Изделия в помещении Заказчика в срок не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения предоплаты согласно п. 1 настоящего договора, если все изделия приняты Заказчиком, на основании п.п. 3.1.2. настоящего Договора и получена оплата за поставленные комплектующие, на основании п.п. 2.2. настоящего Договора. В случае если изделия или часть изделий не принята Заказчиком, то срок завершения монтажа продлевается на срок урегулирования претензий Заказчика к таким изделиям, но не более 10 календарных дней.

3.2.2. Выполнять условия, предусмотренные п.4. настоящего Договора.

4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Если монтаж элементов Изделия осуществляется уже на ранее возведенное Заказчиком несущее сооружение (металлокаркас, железобетонное основание, и т.п.), то Подрядчик не несет ответственности за

конструктивные особенности и недостатки (в т.ч. разница геометрических параметров) данных сооружений. При разнице геометрических параметров таких сооружений (толщина, ширина, длина, несоответствие углов) возможны соответствующие отклонения на конечном изделии.

4.1.1. В случае обнаружения Подрядчиком перед началом или во время монтажных работ, каких бы то ни было недостатков несущих и других сооружений, а также других деталей и элементов строения, возведенных Заказчиком, на которые монтируется Изделие, впоследствии влекущих за собой невозможность надлежащей установки (монтажа), Заказчик обязан устранить данные недостатки за свой счет, при этом срок сдачи работ Подрядчиком продлевается на время их устранения.

4.1.2. В случае если для монтажа Изделия необходим демонтаж ранее существующих каркасов и/или других сооружений, то Заказчик производит эти работы за свой счет, если такие работы не предусматриваются отдельным пунктом настоящего Договора.

4.2. В том случае, если для монтажа Изделия необходимо возведение вспомогательных конструкций, то возведение последних осуществляется за счет Заказчика.

4.3. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае нарушения Заказчиком обязанностей по настоящему Договору. Если неисполнение Заказчиком договорных обязательств препятствует выполнению Подрядчиком работ, и Заказчик, получив соответствующую претензию от Подрядчика, в течение 3 (трех) дней не исполняет договорных обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заказчика возмещения убытков.

4.4. В случае если в процессе работы над проектом, в период действия Договора, Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) будут внесены конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные качества Изделия, Заказчик вправе принять или отклонить такие изменения. В случае принятия таких изменений Заказчиком, стоимость дополнительных работ оплачивается последним сверх указанных в Договоре сумм, на основании дополнительного соглашения.

4.5. В случае если по инициативе Заказчика стороны прекращают действия по настоящему Договору до завершения 1-го этапа работ, осуществляемых Подрядчиком и предусмотренного п. 1 настоящего Договора авансовый платеж, полученный Подрядчиком (п. 1. настоящего Договора) Заказчику не возвращается.

4.6. Спецификация на комплектующие изделия не подлежит изменению по инициативе Заказчика, после ее утверждения сторонами и завершению работ по изготовлению комплектующих Изделия.

4.8. Визуальный проект, чертеж входит в стоимость данного Договора и предоставляется Подрядчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Подрядчик несет ответственность за качество произведенных работ.

5.2. В случае невыполнения Заказчиком условий, предусмотренных настоящим Договором срок завершения работ переносится на неопределенный срок (определяется Подрядчиком). В особых случаях (длительное /более 2 месяцев/ невыполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору) действие настоящего Договора может быть приостановлено или прекращено (определяется Подрядчиком). В случае прекращения действий по настоящему Договору (расторжение Договора), полученные Подрядчиком платежи Заказчику не возвращаются.

5.3. В случае прекращения деятельности в качестве Индивидуального предпринимателя Подрядчик продолжает нести ответственность по неисполненным обязательствам перед Заказчиком в соответствии с Законодательством РФ.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего не благоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству РФ.

5.5. Сторона, считающая, что её права по настоящему Договору нарушены, в праве направить другой стороне письмо с изложением своих претензий. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на неё в срок до 10 дней с момента получения. В случае не получения ответа сторона, пославшая претензию, может обратиться в суд за защитой своих прав.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Гарантийный срок на смонтированное Изделие, составляет _____ месяцев с момента окончания монтажа (даты подписания Акта приема-передачи к настоящему договору).

7.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется без взимания платы ремонтировать Изделия, а также устранять дефекты и заменять обнаруженные дефектные или некачественные детали Изделия, за исключением незначительных дефектов и также за исключением дефектов, приобретенных в результате эксплуатации.

При этом Заказчик обязан немедленно сообщать Подрядчику об обнаруженных дефектных или некачественных деталях Изделия.

Заказчик теряет право требовать от Подрядчика замены дефектных или поврежденных деталей Изделия и бесплатного ремонта Изделия в следующих случаях:

- если Заказчик не сообщит Подрядчику об обнаружении им дефектных или некачественных деталей, а проведет их ремонт самостоятельно или с привлечением специалистов иных, чем специалисты Подрядчика;
- если эксплуатационные качества или внешний вид Изделия нарушены вследствие обнаружения дефектов на ранее сооруженных Заказчиком основаниях, на которые монтировалось Изделие.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. При наступлении указанных в п. 8.1. настоящего Договора обстоятельств сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок из исполнения.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются согласно действующего законодательства РБ.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ОАО "Стройтрест №1"
Г. Минск, ул. Платонова, 15
УНП
р/с ВУ29 ВПСВ 3012 1026 8401 8933 0000
в Региональной дирекции № 700 ОАО
"Сбер Банк".
SWIFT ВПСВВУ2Х

Подрядчик :

Индивидуальный предприниматель
Садченко Олег Юрьевич
Юридический адрес: г. Минск, ул. Васнецова,
15Б, кв. 68
р/с ВУ49 РКСВ 3013 0852 5110 0000 0933
В ОАО "Приорбанк"
SWIFT РКСВВУ2Х
УНП 193800478

ИП _____ О. Ю. Садченко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Плановая прибыль								44,27
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								351,48
			Ж2-90 ТИП ПОЛА 1 (S = 16 М2) АР1 Л. 85 ПРИМ. П. 5 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОЛОВ ИЗ ФАНЕРЫ = 16 М2 =								
14	138	E11-141-1 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОЛОВ ИЗ ФАНЕРЫ В ОДИН СЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2	100 М2 0,16	37,97 6,08	433,32 69,33	208,07 33,29	88,62 14,18			641,39 102,62
15	139	1/10-100-40-15	ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ, ГЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРКИ ФОР ПДЛ 1250 У	М3 0,1664					1 460,50 243,03	115,96 19,30	1 576,46 262,33
16	140	1/10-240-55-10	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т 0,000288					4 420,00 1,27	350,95 0,10	4 770,95 1,37
			ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		6,08	69,33	33,29	14,18	244,30	19,40	366,32
			Плановая прибыль								54,88
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								58,37
			Ж2-90 ТИП ПОЛА 1 (S = 16 М2) АР1 Л. 85 ПРИМ. П. 5 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛЯ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА НА КЛЕЕ = 16 М2 =								479,57
17	141	E11-36-2 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛЯ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА НА КЛЕЕ	100 М2 0,16	42,40 6,78	520,85 83,34	11,44 1,83	7,50 1,20	1 834,30 293,49	145,57 23,29	2 512,16 401,95
18	142	1/10-125-160/С	ПОКРЫТИЕ РУЛОННОЕ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА	М2 16,896					39,57 668,57	3,14 53,05	42,71 721,62
			ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		6,78	83,34	1,83	1,20	962,06	76,34	1 123,57
			Плановая прибыль								55,56
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								59,09
			Ж2-90 ТИП ПОЛА 1 (S = 16 М2) АР1 Л. 85 ПРИМ. П. 5 УКЛАДКА ШОВНОЙ ЛЕНТЫ = 30 М =								1 238,22
19	143	E10-134-1 (65.72 / 69.89)	УКЛАДКА ШОВНОЙ ЛЕНТЫ	100 М 0,3	6,01 1,80	74,88 22,46					74,88 22,46
20	144	1/10-235-20/С1	ЛЕНТА ШОВНАЯ ШИРИНОЙ 40 ММ	М 31,5					0,34 10,71	0,03 0,95	0,37 11,66
			ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		1,80	22,46			10,71	0,95	34,12
			Плановая прибыль								14,76
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								15,70
			Ж2-90 ТИП ПОЛА 2 (S = 3,2 М2) АР1 Л. 85 ПРИМ. П. 6 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОЛОВ ИЗ ФАНЕРЫ = 3,2 М2 =								64,58
21	145	П0	ТИП ПОЛА 2 (S = 3,2 М2) АР1 Л. 85 ПРИМ. П. 6								
22	146	E11-141-1 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОЛОВ ИЗ ФАНЕРЫ В ОДИН СЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2	100 М2 0,032	37,97 1,22	433,32 13,87	208,07 6,66	88,62 2,84			641,39 20,53
23	147	1/10-100-40-15	ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ, ГЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРКИ ФОР ПДЛ 1250 У	М3 0,03328					1 460,50 48,61	115,96 3,86	1 576,46 52,47
24	148	1/10-240-55-10	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т 0,000058					4 420,00 0,26	350,95 0,02	4 770,95 0,28
			ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		1,22	13,87	6,66	2,84	48,87	3,88	73,28
			Плановая прибыль								10,98
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								11,68
			Ж2-90 ТИП ПОЛА 2 (S = 3,2 М2) АР1 Л. 85 ПРИМ. П. 6 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК НА МАСТИКЕ = 3,2 М2 =								95,94
25	149	E57-26-4 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК НА МАСТИКЕ	АНТИУРЕМ 0,032	42,41 1,36	533,82 17,08	11,93 0,38	7,82 0,25	1 188,00 38,02	94,40 3,02	1 828,15 58,50
26	150	1/10-125-5-5/3	ДОСКА ПАРКЕТНАЯ ТИПА ПДЗ, МАРКИ А, ИЗ ДУБА, ШИРИНОЙ 188 ММ, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ, ДЛИНОЙ	М2 3,264					73,22 238,99	5,81 18,96	79,03 257,95
			ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		1,36	17,08	0,38	0,25	277,01	21,98	316,45
			Плановая прибыль								11,39
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								12,11
			Ж2-90 АР1 Л. 85 ПРИМ. П. 2 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ = 109,104 М2 =								339,95
27	151	П0	АР1 Л. 85 ПРИМ. П. 2								
28	152	E10-270-1	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЫВАЕМ		4,89	56,66	5,03		77,22	6,27	145,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(65.72 / 69.89)	ДРЕВЕСИННЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ ЭК-ГРАНИТ 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ПРИ ПОМОЩИ РАСТЫШИТЕЛЯ	1,09104	5,34	61,82	5,49		84,25	6,84	158,40
			ИТОГО прямые затраты по разделу		5,34	61,82	5,49		84,25	6,84	158,40
			ОХР и ОПР								40,63
			Плановая прибыль								43,21
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								242,24
29	153	П10	Ж2-90 АР1 Л. 97 СКАМЬЯ СК-2 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ = 0.485625 М3 = АР1 Л. 97 СКАМЬЯ СК-2								
30	154	Е10-5-1 (65.72 / 69.89)	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1,09104	24,00	257,14	26,71	9,25	18,40	1,46	303,71
			ИТОГО прямые затраты по разделу	0,485625	11,66	124,87	12,97	4,49	8,94	0,71	147,49
31	155	1/10-110-50-5/	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ	М3					396,40	31,47	427,87
			ИТОГО прямые затраты по разделу	0,514763					204,05	16,20	220,25
32	156	1/10-115-5/595	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ КРОВЛЯЭЛАСТ,	М2					3,72	0,30	4,02
			ИТОГО прямые затраты по разделу	16,524					61,47	4,96	66,43
33	157	2/10-35/С204-С	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА 2Х50Х120 ММ	Т					8 566,51	490,00	9 056,51
			ИТОГО прямые затраты по разделу	0,05395					462,16	26,44	488,60
34	158	1/10-240-55-20	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,0 X 45 ММ	1000 ШТ.					28,00	2,22	30,22
			ИТОГО прямые затраты по разделу	5,2	11,66	124,87	12,97	4,49	882,22	59,85	1 079,91
			ОХР и ОПР								85,02
			Плановая прибыль								90,41
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								1 255,34
35	159	Е10-74-1 (65.72 / 69.89)	Ж2-90 АР1 Л. 97 СКАМЬЯ СК-2 СБОРКА СКАМЬИ = 5.4544 М2 = СБОРКА СКАМЬИ	ЭНТАЛЬН	173,31	2247,55	156,37	102,49			2 403,92
			ИТОГО прямые затраты по разделу	0,054544	9,45	122,59	8,53	5,59			131,12
36	160	1/10-125-15/99	БРУСКИ И БРУСЬЯ И ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИННЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М3					1 370,00	108,78	1 478,78
			ИТОГО прямые затраты по разделу	0,4767					653,08	51,86	704,94
37	161	1/10-240-50-15	ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ М8 X 80 ММ	ШТ.					0,12	0,01	0,13
			ИТОГО прямые затраты по разделу	612					73,44	6,12	79,56
38	162	1/10-240-50-16	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ПЛОСКАЯ, УСИЛЕННАЯ,	100 ШТ.					6,24	0,50	6,74
			ИТОГО прямые затраты по разделу	6,12					38,19	3,06	41,25
39	163	1/10-240-20/11	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т					4 620,00	366,83	4 986,83
			ИТОГО прямые затраты по разделу	0,003395					15,68	1,25	16,93
40	164	2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ П	М3					801,72	63,66	865,38
			ИТОГО прямые затраты по разделу	0,000707	9,45	122,59	8,53	5,59	780,96	62,34	974,42
			ОХР и ОПР								84,24
			Плановая прибыль								89,59
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								1 148,25
41	165	П10	Ж2-90 ТИП ПОЛА 1 (S = 7,6 М2) АР1 Л. 97 ПРИМ. П. 5 УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО = 7.6 М2 = ТИП ПОЛА 1 (S = 7,6 М2) АР1 Л. 97 ПРИМ. П. 5								
42	166	Е10-50-5 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ	42 ПОКРЬ	31,07	365,41	58,71	30,42	40,88	3,25	468,25
			ИТОГО прямые затраты по разделу	0,076	2,36	27,77	4,46	2,31	3,11	0,25	35,59
43	167	1/10-110-50-20	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3					276,00	21,91	297,91
			ИТОГО прямые затраты по разделу	0,31					85,56	6,79	92,35
			ИТОГО прямые затраты по разделу		2,36	27,77	4,46	2,31	88,67	7,04	127,94
			ОХР и ОПР								19,77
			Плановая прибыль								21,02
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								168,73
44	168	Е11-141-1 (65.72 / 69.89)	Ж2-90 ТИП ПОЛА 1 (S = 7,6 М2) АР1 Л. 97 ПРИМ. П. 5 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОЛОВ ИЗ ФАНЕРЫ В ОДИН СЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 = 7.6 М2 = УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОЛОВ ИЗ ФАНЕРЫ В ОДИН СЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2	100 М2	37,97	433,32	208,07	88,62			641,39
			ИТОГО прямые затраты по разделу	0,076	2,89	32,93	15,81	6,74			48,74
45	169	1/10-100-40-15	ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ, ГЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРИНИРОВАННАЯ 1250 X	М3					1 460,50	115,96	1 576,46
			ИТОГО прямые затраты по разделу	0,07904					115,44	9,17	124,61
46	170	1/10-240-55-10	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ	Т					4 420,00	350,95	4 770,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	0,000137					0,61	0,05	0,66
			ИТОГО прямые затраты по разделу		2,89 32,93		15,81	6,74	116,05	9,22	174,01
			ОХР и ОПР								26,07
			Плановая прибыль								27,73
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								227,81
			Ж2-90 ТИП ПОЛА 1 (S = 7,6 М2) АР1 Л. 97 ПРИМ. П. 5 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛЯ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА НА КЛЕЕ = 7,6 М2 =								
47	171	E11-36-2 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛЯ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА НА КЛЕЕ	100 М2	42,40 520,85		11,44	7,50	1 834,30	145,57	2 512,16
				0,076	3,22 39,58		0,87	0,57	139,41	11,06	190,92
48	172	1/10-125-160/С	ПОКРЫТИЕ РУЛОННОЕ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА	М2					39,57	3,14	42,71
				8,0256					317,57	25,20	342,77
			ИТОГО прямые затраты по разделу		3,22 39,58		0,87	0,57	456,98	36,26	533,69
			ОХР и ОПР								26,39
			Плановая прибыль								28,06
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								588,14
			Ж2-90 ТИП ПОЛА 1 (S = 7,6 М2) АР1 Л. 97 ПРИМ. П. 5 УКЛАДКА ШОВНОЙ ЛЕНТЫ = 18 М =								
49	173	E10-134-1 (65.72 / 69.89)	УКЛАДКА ШОВНОЙ ЛЕНТЫ	100 М	6,01 74,88						74,88
				0,18	1,08 13,48						13,48
50	174	1/10-235-20/С	ЛЕНТА ШОВНАЯ ШИРИНОЙ 40 ММ	М					0,34	0,03	0,37
				18,9					6,43	0,57	7,00
			ИТОГО прямые затраты по разделу		1,08 13,48				6,43	0,57	20,48
			ОХР и ОПР								8,86
			Плановая прибыль								9,42
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								38,76
			Ж2-90 ТИП ПОЛА 2 (S = 4,5 М2) АР1 Л. 97 ПРИМ. П. 6 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОЛОВ ИЗ ФАНЕРЫ = 4,5 М2 =								
51	175	П0	ТИП ПОЛА 2 (S = 4,5 М2) АР1 Л. 97 ПРИМ. П. 6								
52	176	E11-141-1 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ОСНОВАННЫХ ПОЛОВ ИЗ ФАНЕРЫ В ОДИН СЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2	100 М2	37,97 433,32		208,07	88,62			641,39
				0,045	1,71 19,5		9,36	3,99			28,86
53	177	1/10-100-40-15	ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ, ГЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРКИ Ф0Ф0НЦ 1250 У	М3					1 460,50	115,96	1 576,46
				0,0468					68,35	5,43	73,78
54	178	1/10-240-55-10	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т					4 420,00	350,95	4 770,95
				0,000081					0,36	0,03	0,39
			ИТОГО прямые затраты по разделу		1,71 19,5		9,36	3,99	68,71	5,46	103,03
			ОХР и ОПР								15,44
			Плановая прибыль								16,42
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								134,89
			Ж2-90 ТИП ПОЛА 2 (S = 4,5 М2) АР1 Л. 97 ПРИМ. П. 6 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК НА МАСТИКЕ = 4,5 М2 =								
55	179	E57-26-4 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК НА МАСТИКЕ	42,41	533,82		11,93	7,82	1 188,00	94,40	1 828,15
				0,045	1,91 24,02		0,54	0,35	53,46	4,25	82,27
56	180	1/10-125-5-5/3	ДОСКА ПАРКЕТНАЯ ТИПА ПДЗ, МАРКИ А, ИЗ ДУБА, ШИРИНОЙ 188 ММ, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ, ДЛИНОЙ	М2					73,22	5,81	79,03
				4,59					336,08	26,67	362,75
			ИТОГО прямые затраты по разделу		1,91 24,02		0,54	0,35	389,54	30,92	445,02
			ОХР и ОПР								16,02
			Плановая прибыль								17,03
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								478,07
			Ж2-90 АР1 Л. 85 ПРИМ. П. 2 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ = 174,781 М2 =								
57	181	П0	АР1 Л. 85 ПРИМ. П. 2								
58	182	E10-270-1 (65.72 / 69.89)	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ ЭК-ГРАНИТ 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ	4,89	56,66		5,03		77,22	6,27	145,18
				1,74781	8,55 99,03		8,79		134,97	10,96	253,75
			ИТОГО прямые затраты по разделу		8,55 99,03		8,79		134,97	10,96	253,75
			ОХР и ОПР								65,08
			Плановая прибыль								69,21
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								388,04
			Ж2-90 АР1 Л. 86 ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДП-1 (2 ШТ) УСТАНОВКА АНКЕР-ШУРУПОВ = 24 АНКЕРОВ =								
59	183	П0	АР1 Л. 86 ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДП-1 (2 ШТ)								
60	184	E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕРСТ	20,18 233,82		13,13				246,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(65,72 / 69,89)		0,028158	6,29	76,19	5,01	2,04	1,94	0,15	83,29
78	202	2/50-35/СДП-1	ПЕРЕГОРОДКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИЗ СТОЕК И БАЛОК ДУБОВЫХ	М2					496,00	39,38	535,38
				2,8158					1 396,64	110,89	1 507,53
			ИТОГО прямые затраты по разделу		6,29	76,19	5,01	2,04	1 398,58	111,04	1 590,82
			ОХР и ОПР								51,41
			Плановая прибыль								54,67
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								1 696,90
			ИТОГО прямые затраты по смете		122,15	1444,99	163,55	66,05	10 868,04	840,26	13 316,84
			ОХР и ОПР								993,07
			Плановая прибыль								1 056,09
			ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью								15 366,00
			ВСЕГО прямые затраты		122,15	1444,99	163,55	66,05	10 868,04	840,26	13 316,84
			ОХР и ОПР								993,07
			Плановая прибыль								1 056,09
			ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью								15 366,00

1.	ИТОГО прямые затраты по акту	122,15	1444,99	163,55	66,05	10 868,04	840,26	13 316,84
1.1	Материалы заказчика	X	X	X	X		X	X
1.2	Материалы подрядчика	X	X	X	X	10 868,04	X	X

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и ээр	Стоимость трансп. и ээр без НДС
		Материалы подрядчика						
	I/	Материалы для строительных работ						
	1/10-100-40-15	Фанера специального назначения и облицовочная						
1	1/10-100-40-15	ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ, ГЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРКИ ФОФ, П/Ц, 1250 X 2500 ММ, толщиной 15 мм.	М3	0,33	1 460,50	475,43	115,96	37,75
	1/10-110-50-5	Бруска и бруска обрезные хвойных пород						
2	1/10-110-50-5	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2	М3	1,22	396,40	481,69	31,47	38,24
	1/10-110-50-20	Доски необрезные хвойных пород						
3	1/10-110-50-20	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА. .	М3	0,95	276,00	262,20	21,91	20,81
	1/10-115-5	Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные						
4	1/10-115-5/595	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "КРОВЛЯЭЛАСТ", МАРКА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 КГ. .	М2	37,13	3,72	138,12	0,30	11,14
	1/10-125-5-5	Доска паркетная						
5	1/10-125-5-5/3	ДОСКА ПАРКЕТНАЯ ТИПА ПДЗ, МАРКИ А, ИЗ ДУБА, ШИРИНОЙ 188 ММ, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ, ДЛИНОЙ 2266	М2	7,85	73,22	575,07	5,81	45,63
	1/10-125-15	Бруска и бруска и прочие материалы для покрытия полов из древесины						
6	1/10-125-15/99	БРУСКИ И БРУСЬЯ И ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13. .	М3	1,35	1 370,00	1 843,20	108,78	146,35
	1/10-125-160	Прочие материалы для покрытия полов						
7	1/10-125-160/С	ПОКРЫТИЕ РУЛОННОЕ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА ВЫСОТОЙ 80 ММ. .	М2	24,92	39,57	986,14	3,14	78,25
	1/10-130-5	Мастики						
8	1/10-130-5/227	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2. .	КГ	6,16	14,85	91,48	1,18	7,27
	1/10-160-20	Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых						
9	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ. .	КГ	0,12	1,59	0,19	0,13	0,02
	1/10-170-10	Сверла спиральные, шнековые						
10	1/10-170-10/18	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 450-465 ММ. .	ШТ.	0,29	6,48	1,90	0,51	0,15
	1/10-230-5	Антисептики, пропитки, морилка						
11	1/10-230-5/75	СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	Т	0,00	6 112,50	23,24	485,33	1,84
12	1/10-230-5/95	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 7%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ. .	Л	93,68	2,34	219,22	0,19	17,80
	1/10-230-35	Клей и композиции клеевые						
13	1/10-230-35/24	КЛЕЙ УР-600 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ, ВОДОСТОЙКИЙ. .	Л	11,80	36,67	432,71	2,91	34,34
	1/10-235-20	Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1/10-235-20/С	ЛЕНТА ШОВНАЯ ШИРИНОЙ 40 ММ. .				М	50,40	0,34	17,14	0,03	1,51
	1/10-240-5-40	Анкер латуный (цанга)									
15	1/10-240-5-40/	АНКЕР ЛАТУННЫЙ (ЦАНГА) М10 X 12 X 35 ММ. .				1000 ШТ.	0,04	633,06	25,32	50,26	2,01
	1/10-240-15	Винты									
16	1/10-240-15/25	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ. .				КГ	0,71	3,76	2,68	0,30	0,21
	1/10-240-20	Гайки									
17	1/10-240-20/11	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ. .				Т	0,01	4 620,00	44,39	366,83	3,52
	1/10-240-25-41	Гвозди строительные оцинкованные									
18	1/10-240-25-41	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ. .				Т	0,00	2 920,00	9,65	231,85	0,77
	1/10-240-30-45	Дюбели рамные с металлическим сердечником									
19	1/10-240-30-45	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ (АНКЕР) 10 X 202 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ. .				1000 ШТ.	0,02	531,98	10,64	42,24	0,84
20	1/10-240-30-45	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ (АНКЕР) 8 X 152 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ. .				1000 ШТ.	0,02	427,74	8,55	33,96	0,68
	1/10-240-50-15	Шпильки резьбовые оцинкованные									
21	1/10-240-50-15	ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ М8 X 80 ММ. .				ШТ.	1 732,00	0,12	207,84	0,01	17,32
	1/10-240-50-16	Шайбы									
22	1/10-240-50-16	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ПЛОСКАЯ, УСИЛЕННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ. .				100 ШТ.	17,32	6,24	108,08	0,50	8,66
	1/10-240-55-10	Шурупы с полукруглой головкой									
23	1/10-240-55-10	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ. .				Т	0,00	4 420,00	2,50	350,95	0,20
	1/10-240-55-20	Шурупы-саморезы									
24	1/10-240-55-20	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,0 X 45 ММ. .				1000 ШТ.	12,24	28,00	342,72	2,22	27,17
	2/	Строительные изделия и конструкции									
	2/10-35	Детали закладные стальные									
25	2/10-35/С204-	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА 2X50X120 ММ. .				Т	0,13	8 566,51	1 087,86	490,00	62,23
	2/50-30-30	Детали деревянные профильные разные									
26	2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. .				М3	0,00	801,72	1,25	63,66	0,10
	2/50-35	Прочие изделия и конструкции деревянные									
27	2/50-35/СДП-	ПЕРЕГОРОДКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИЗ СТОЕК И БАЛОК ДУБОВЫХ. .				М2	6,99	496,00	3 468,83	39,38	275,41
		ИТОГО Материалы подрядчика :							10 868,04		840,22
		ВСЕГО :							10 868,04		840,22

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена механизма без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплата машиниста	Стоимость зарплата машиниста
1	2	3	3	4	5	6	7	8
<i>Механизмы подрядчика</i>								
1	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА Д	МАШ.Ч	0,787555	51,01	40,17	15,08	11,88
2	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч	0,04069	14,30	0,58	10,71	0,44
3	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТ	МАШ.Ч	2,0971	28,84	60,48	12,46	26,13
4	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	2,3475	0,73	1,72		
5	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	3,698	0,71	2,63		
6	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	1,1581	0,48	0,56		
7	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,864	0,27	0,77		
8	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	2,576991	16,34	42,11	10,71	27,60
9	M340601	ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ	МАШ.Ч	11,80962	1,21	14,28		
10	M350155	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.Ч	0,62	0,42	0,26		
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				163,55		66,04
		ВСЕГО МЕХАНИЗМЫ:				163,55		66,04

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 АПРЕЛЯ 2024	в ценах месяца выполнения работ
	Трудозатраты рабочих, чел-час		122,15
	Трудозатраты машинистов, чел-час		5,49
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		127,64
	Заработная плата	1	1 444,99
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	163,55
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	66,05
	Материалы		10 868,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. материалы подрядчика							10 868,04		12 286,62
		материалы заказчика									
		Транспортные и заготовительно-складские расходы					1		840,26		949,94
		в т.ч. транспорт и зер материалов подрядчика							840,26		949,94
		транспорт и зер материалов заказчика									
		перевозка грузов (С310 и С311)									
		перевозка мусора (С310 и С311)									
		ИТОГО прямых затрат							13 316,84		15 055,06
2		Общехозяйственные и общепроизводственные расходы					1		993,07		1 122,69
3		Плановая прибыль					1		1 056,09		1 193,94
4		Временные (титульные) здания и сооружения					4,5384		68,58		77,53
		Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)					15		-10,29		-11,63
5		Зимние удорожания					2,42265		36,61		41,39
		в т.ч. зарплата в зимнем удорожании							10,03		11,34
		ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							15 460,90		17 478,98
6		Прочие затраты, в том числе:							513,75		580,81
		Средства по уплате обязательных страховых взносов					34		513,75		580,81
		Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика									
		Разъездной характер работ									
		Перевозка рабочих									
		Командировочные расходы									
		Отчисления в фонд развития строительной отрасли									
7		ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							15 974,65		18 059,79
		в том числе стоимость подрядных работ							15 974,65		18 059,79
		Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)					0,990798				
		Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							-147,01		-166,20
		ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							15 827,64		17 893,59
8		Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего									
		в том числе:									
		Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)									
9		Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности							15 827,64		17 893,59
11		Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)									
12		Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)									
14		Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации							15 827,64		17 893,59
		Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)									
16		Итого объем работ для налогообложения							15 827,64		17 893,59
		СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259									
17		Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %									
18		Сумма НДС по ставке _____ %					20		3 165,53		3 578,72
		ВСЕГО выполнено работ							18 993,17		21 472,31
20		Сумма прописью : Двадцать одна тысяча четыреста семьдесят два белорусских рубля 31 копейка									

Светлана Мишуря МС

ООО "ПАРТНЕР ЭКСПЕРТ"

УНП 193788968

юр. адрес: 220099, г. Минск, пер. Зубачева 3-й, д 3. пом 161

почтовый адрес: 220024, ул. Серова, 54-24, г. Минск

р/с BY47 ALFA-3012 2F57 6100 1027 0000 в ЗАО "Альфа-

банк", БИК ALFABY2X

e-mail j.laps@s-gamma.by

Gamma
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

Коммерческое предложение на изготовление, доставку и монтаж световой вывески: "Центр технического творчества детей и молодежи".

Наша компания готова изготовить, доставить и установить световую вывеску по вашему проекту:

Визуализация и описание материалов:



13730

870
310
**ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ**
2040

Используется Impact шрифт.

Материалы:

Каркас из алюминиевой трубы 20x20, 20x40 в местах усиления, определяется на усмотрение производителя. Окрашивается в цвет, согласованный с заказчиком.

Буквы объёмные световые с лицевой подсветкой.

Лицевая часть из оргстекла Plexiglas XT 3мм, пропускает 93% света, в 2,5 раза легче стекла, ударопрочность (сопротивление в 5 раз больше, чем у стекла): Лицевая часть оклеена светопроницающей пленкой ORACAL 8500 синего цвета (цвет пленки строго по согласованию с заказчиком. Рассматриваемые варианты цвета ORACAL 8500 - 006, ORACAL 8500 - 542).

Боковая стенка уличный пластик 3-5мм UNEXT, повышенной плотностью 0,55 г/см³. Боковая часть может быть окрашена/оклеена в цвет, согласованный с заказчиком.

Задник выполнен из того же материала что и боковая стенка, с проклейкой дополнительных ребер жёсткости.

Под буквы используется фигурная подложка из композитной панели GrossBond весом 4 кг/м² и толщиной алюминиевого слоя 0,31мм. Цвет подложки белый матовый.

Диапазон использования при температуре 40 °С – (-30 °С).

Подсветка внутренняя: светодиодные кластеры Helios X3 7500-9000 К холодного белого свечения 0,72-1,0 Вт. Блоки питания с максимальной защитой от влаги и пыли IP 68.

В общую стоимость предложения включена стоимость товара, монтажа и расходы на транспортировку вывески к месту монтажа.

Наименование вывески	Размер, мм	Объем (кол-во), ед. изм.	Стоимость бел. руб., без НДС
Объемные световые буквы «Центр технического творчества детей и молодежи»	13683*2040	1 шт.	21 398,00
Монтажные работы			4860,00
Итого			26 258,00

В стоимость входит: изготовление, доставка и монтаж вывески. Работаем без НДС

Гарантия на светодиоды: 3 (три) года.

Гарантия на блоки питания: 1 (один) год

Гарантия на корпус: 5 (пять) лет.

Срок изготовления вывески: 10-15 рабочих дней

Условия оплаты: 70% предоплата, оставшиеся 30% в течение 3-х дней после монтажа вывески, может быть 50/50, либо по договоренности с клиентом.

В общую стоимость предложения включена стоимость товара, монтажа и расходы на транспортировку вывески к месту монтажа.

Директор ООО "ПАРТНЕР ЭКСПЕРТ"



Я.В.Лапс

Заказчик УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17 УНП 100115154
 Генподрядчик (подрядчик) ОАО "Стройтрест №1" СУ-94 г. Минск, ул. Платонова, 15 УНП 100345625
 Субподрядчик ОАО "Стройтрест №1" СУ-94 г. Минск, ул. Платонова, 15 УНП 100345625
 Объект 23.020.. "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОВОКЗАЛЯ "ВОСТОЧНЫЙ" ПОД ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В Г. МИНСКЕ". СТАДИЯ С
 (наименование, адрес)
 Часть объекта ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
 (наименование)
 Договор подряда (субподряда) от 23.08.2024 № 50 (дата, номер)
 Источник финансирования бюджет г.Минска

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № световой за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 года

Составлена в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2024 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск
 (дата разработки) (вид цены) (наименование)

№	по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Трудо-затраты, чел. час.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей					
						Заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 2. 1009. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ,ВИТРАЖИ,ДВЕРИ, ОКНА, ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ, УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА) ВЗАМЕН ЛС 1009 НА СУММУ 5458,250 Т.Р. ПО ЗАМ. ЭКСП.

1	287	E15-412-1 (72.292 / 69.89)	МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ	10 М 6	2,95 17,70	34,18 205,08	0,87 5,22		1,99 11,94	0,15 0,90	37,19 223,14
2	288	2/30-999/370	ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ),	М 60					18,58 1 114,80	1,06 63,60	19,64 1 178,40
3	289	Ц8-593-11 (72.292 / 69.89)	МОНТАЖ БУКВ СВЕТОВОГО КОРОБ/	100 ШТ. 0,41	91,35 37,45	1196,16 490,43	122,21 50,11	38,63 15,84	56,64 23,22	3,48 1,43	1 378,49 565,19
4	290	5/30-30-4-6/СБ	БУКВЫ С ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТК	ШТ 41					128,78 5 279,98	10,23 419,43	139,01 5 699,41
ИТОГО прямые затраты по разделу					55,15	695,51	55,33	15,84	6 429,94	485,36	7 666,14
ОХР и ОНР											514,25
Плановая прибыль											497,16
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью											8 677,55
ИТОГО прямые затраты по смете					55,15	695,51	55,33	15,84	6 429,94	485,36	7 666,14
ОХР и ОНР											514,25
Плановая прибыль											497,16
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и Плановой прибылью											8 677,55
ВСЕГО прямые затраты					55,15	695,51	55,33	15,84	6 429,94	485,36	7 666,14
ОХР и ОНР											514,25
Плановая прибыль											497,16
ВСЕГО с ОХР ОНР и Плановой прибылью											8 677,55

1.	ИТОГО прямые затраты по акту	55,15	695,51	55,33	15,84	6 429,94	485,36	7 666,14
1.1	Материалы заказчика	X	X	X	X		X	X
1.2	Материалы подрядчика	X	X	X	X	6 429,94	X	X
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы						1	514,25
3	Плановая прибыль						1	497,16
4	Временные (титульные) здания и сооружения						4,5384	32,28
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)						15	-4,84
5	Зимние удорожания						2,42265	17,23
6	Прочие затраты, в том числе:							241,86
	Средства по уплате обязательных страховых взносов						34	241,86
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей							
	Разъездной характер работ							
	Перевозка рабочих							
	Командировочные расходы							
	Другие прочие, всего							
	- в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением							
	- Средства, связанные с уплатой экологического налога							
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли							
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							8 964,08
	в том числе стоимость подрядных работ							8 964,08
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)						0,9907976	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							-82,49
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							8 881,59
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности							
	в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности											8 881,59
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется)											1,18980576
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве											10 567,37
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется)											
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации											10 567,37
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)											
16	Итого объем работ для налогообложения											10 567,37
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента											
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %											
18	Сумма НДС по ставке %											2 113,47
	ВСЕГО выполнено работ									20		12 680,84
20	Сумма прописью : Двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят руб. 84 коп.											

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1/ Материалы для строительных работ								
1/10-170-2 Круги (диски) отрезные								
1	1/10-170-2/40	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА. .	ШТ.	1,56	2,19	3,42	0,17	0,24
1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые								
2	1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ. .	ШТ.	1,20	0,71	0,84	0,06	0,06
3	1/10-170-10/11	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ. .	ШТ.	1,80	4,27	7,68	0,34	0,60
4	1/10-170-10/13	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ. .	ШТ.	0,84	7,00	5,85	0,56	0,47
2/ Строительные изделия и конструкции								
2/30-999 Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов (код материала по проекту)								
5	2/30-999/370	ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37.	М	60,00	18,58	1 114,80	1,06	63,60
5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ								
5/20-20-3-4 Трубки электроизоляционные								
6	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ. .	КГ	0,42	5,53	2,31	0,29	0,12
5/30-30-4-6 Сигнальные и световые приборы								
7	5/30-30-4-6/СВ	БУКВЫ С ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТКОЙ. .	ШТ	41,00	128,78	5 279,98	10,23	419,43
5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных изделий								
8	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658. .	10 ШТ.	16,73	0,90	15,06	0,05	0,84
ИТОГО Материалы подрядчика :						6 429,94		485,36
ВСЕГО :						6 429,94		485,36

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена механизма без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплата машиниста	Стоимость зарплата машиниста
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Механизмы подрядчика								
1	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА Д	МАШ.Ч	0,5371	51,01	27,40	15,08	8,10
2	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	4,32	0,85	3,66		
3	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	6,6338	0,71	4,71		
4	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	5,7	0,27	1,56		
5	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1	МАШ.Ч	0,5371	33,51	18,00	14,41	7,74
ИТОГО Механизмы подрядчика :						55,33		15,84
ВСЕГО МЕХАНИЗМЫ:						55,33		15,84

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№п/п	Наименование затрат							в ценах составления сметы на 1 АПРЕЛЯ 2024		в ценах месяца выполнения работ НОЯБРЬ 2025	
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АПРЕЛЯ 2024 - НОЯБРЬ 2025 составляет											
	Трудозатраты рабочих, чел-час							55,15		55,15	
	Трудозатраты машинистов, чел-час							1,07		1,07	
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час							56,22		56,22	
	Заработная плата						1	695,51		827,53	
	Эксплуатация машин и механизмов всего						1	55,33		65,83	
	в т.ч. заработная плата машинистов						1	15,84		18,85	
	Материалы							6 429,94		7 650,38	
	в т.ч. материалы подрядчика							6 429,94		7 650,38	
	материалы заказчика										
	Транспортные и заготовительно-складские расходы						1	485,36		577,49	
	в т.ч. транспорт и зер материалов подрядчика							485,36		577,49	
	транспорт и зер материалов заказчика										
	перевозка грузов (С310 и С311)										
	перевозка мусора (С310 и С311)										
	ИТОГО прямых затрат							7 666,14		9 121,23	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы						1	514,25		611,86	
3	Плановая прибыль						1	497,16		591,53	
4	Временные (титульные) здания и сооружения						4,5384	32,28		38,41	
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)						15	-4,84		-5,75	
5	Зимние удорожания						2,42265	17,23		20,50	
	в т.ч. зарплата в зимнем удорожании							4,72		5,62	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							8 722,22		10 377,78	
6	Прочие затраты, в том числе:							241,86		287,77	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов						34	241,86		287,77	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика										
	Разъездной характер работ										
	Перевозка рабочих										
	Командировочные расходы										
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли										
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							8 964,08		10 665,55	
	в том числе стоимость подрядных работ							8 964,08		10 665,55	
	Конкурентный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)						0,990798				
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							-82,49		-98,15	
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							8 881,59		10 567,40	
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего										
	в том числе:										
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)										
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности							8 881,59		10 567,40	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)										1,18980576
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)										10 567,37
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации							8 881,59		10 567,37	
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)										
16	Итого объем работ для налогообложения							8 881,59		10 567,37	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %										
18	Сумма НДС по ставке _____ %						20	1 776,32		2 113,47	
	ВСЕГО выполнено работ							10 657,91		12 680,84	
20	Сумма прописью : Двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят руб. 84 коп.										

Составил Мисюра МС

Заказчик УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17
 Генподрядчик (подрядчик) ОАО "Стройтрест №1" СУ-94 г. Минск, ул. Платонова, 15
 Субподрядчик

УНП 100115154
 УНП 100345625
 УНП

Объект 23.020., "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОВОКЗАЛА "ВОСТОЧНЫЙ" ПОД ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В Г. МИНСКЕ". СТАДИЯ С

(наименование, адрес)

Часть объекта ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

(наименование)

Договор подряда (субподряда) от 23.08.2024 № 50

(дата, номер)

Источник финансирования бюджет г.Минска

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № подпорные с за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 года

Составлена в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2024 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

№	по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Трудо-затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей					
						Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
Количество	Всего	в том числе	в том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 2. 1022. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.РЕМОНТ ЭСТАКАДЫ. ДОП. К ЛС № 1018
 ЖК-90 АР4 (ИЗМ.1) Л. 3 - ШВЫ МЕЖДУ БЕТОННЫМИ КАМНЯМИ ПОКРЫТИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ГАЛЕРЕЙ, ПОДПОРНЫХ СТЕН, КЛУМБ И ЭСТАКАДЫ = 1128.9474 М =

1	32	Е11-15-7 (65.72 / 69.89)	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2 ПOKPЬ	80,04	1058,23	29,33		18,75	1,26	1 107,57
					2,145	171,69	2269,9	62,91	40,22	2,70	2 375,73
ИТОГО прямые затраты по разделу						171,69	2269,9	62,91	40,22	2,70	2 375,73
ОХР и ОПР											1 491,78
Плановая прибыль											1 586,43
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											5 453,94
ИТОГО прямые затраты по смете						171,69	2269,9	62,91	40,22	2,70	2 375,73
ОХР и ОПР											1 491,78
Плановая прибыль											1 586,43
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											5 453,94
ВСЕГО прямые затраты						171,69	2269,9	62,91	40,22	2,70	2 375,73
ОХР и ОПР											1 491,78
Плановая прибыль											1 586,43
ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью											5 453,94

1.	ИТОГО прямые затраты по акту				171,69	2269,9	62,91		40,22	2,70	2 375,73
1.1	Материалы заказчика				X	X	X	X		X	X
1.2	Материалы подрядчика				X	X	X	X	40,22	X	X
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы								1		1 491,78
3	Плановая прибыль								1		1 586,43
4	Временные (титulyные) здания и сооружения								4,5384		103,02
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)								15		-15,15
5	Зимние удорожания								2,42265		54,99
6	Прочие затраты, в том числе:										771,77
	Средства по уплате обязательных страховых взносов								34		771,77
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей										
	Разъездной характер работ										
	Перевозка рабочих										
	Командировочные расходы										
	Другие прочие, всего										
	- в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением										
	- Средства, связанные с уплатой экологического налога										
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли										
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ										6 368,27
	в том числе стоимость подрядных работ										6 368,27
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)								0,9907976		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика										-58,60
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика										6 309,67
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности										
	в том числе:										
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности										6 309,67
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется)										1,16406576
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве										7 344,87
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется)										
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации										7 344,87
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Итого объем работ для налогообложения											7 344,87
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ											
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %											
18	Сумма НДС по ставке %								20			1 468,97
	ВСЕГО выполнено работ											8 813,84
20	Сумма прописью : <i>Восемь тысяч восемьсот тринадцать руб. 84 коп.</i>											

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зер	Стоимость трансп. и зер без НДС
Материалы подрядчика								
	I/	Материалы для строительных работ						
	1/10-280-20	Материалы разного назначения						
1	1/10-280-20/40	Вола01.04.2024 ОРБ	м3	4,29	1,44	6,18	%	
	1/55-20-40	Прочие огнезащитные материалы						
2	1/55-20-40/5	Электрокорунд01.04.2024 ОРБ	т	0,00	7 935,47	34,04	0,08	2,70
ИТОГО Материалы подрядчика :						40,22		2,70
ВСЕГО :						40,22		2,70

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена механизма без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1	M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	83,8695	0,75	62,91		
ИТОГО Механизмы подрядчика :						62,91		0
ВСЕГО МЕХАНИЗМЫ:						62,91		0

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 АПРЕЛЯ 2024	в ценах месяца выполнения работ СЕНТЯБРЬ 2025
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АПРЕЛЯ 2024 - СЕНТЯБРЬ 2025 составляет			
	Грузозатраты рабочих, чел-час		171,69
	Грузозатраты машинистов, чел-час		
	ВСЕГО грузозатрат, чел-час		171,69
	Заработная плата	1	2 269,90
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	62,91
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	
	Материалы		40,22
	в т.ч. материалы подрядчика		40,22
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	2,70
	в т.ч. транспорт и зер материалов подрядчика		2,70
	транспорт и зер материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		2 375,73
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	1 491,78
3	Плановая прибыль	1	1 586,43
4	Временные (титульные) здания и сооружения	4,5384	103,02
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	-15,45
5	Зимние удорожания	2,42265	54,99
	в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		15,07
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		5 596,50
6	Прочие затраты, в том числе:		771,77
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	771,77
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Отчисления в фонд развития строительной отрасли										
7		ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							6 368,27		7 413,07	
		в том числе стоимость подрядных работ							6 368,27		7 413,07	
		Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)						0,990798				
		Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							-58,60		-68,21	
		ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							6 309,67		7 344,86	
8		Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего										
		в том числе:										
		Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)										
9		Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности							6 309,67		7 344,86	
11		Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)									1,16406376	
12		Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)									7 344,87	
14		Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации							6 309,67		7 344,87	
		Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)										
16		Итого объем работ для налогообложения							6 309,67		7 344,87	
17		Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %										
18		Сумма НДС по ставке _____ %						20	1 261,93		1 468,97	
		ВСЕГО выполнено работ							7 571,60		8 813,84	
20		Сумма прописью : <i>Восемь тысяч восемьсот тринадцать руб. 84 коп.</i>										

Составил: *Мисюра МС*



Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер банк», ВИС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер банк», ВИС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



03.10.2025 № 2269

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора -
главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

Приложение к письму

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» по строительству объекта
«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического
творчества детей и молодежи в г. Минске» дополнительно направляет Вам
документы (на 19 листах) к письму от 30.09.2025 № 2231.

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

А.А. Лащ

